

## 名古屋市におけるこれまでの経緯

- 平成 18 年 2 月 市本会議にて粒子線がん治療施設導入を表明
- 平成 18 年 8 月 「苦しまないがん治療検討委員会」（全 4 回）、  
（ 専門部会（全 5 回）開催  
平成 19 年 2 月 （提言書提出）
- 平成 19 年 3 月 名古屋新世紀計画 2010 第 3 次計画  
（平成 19～22 年度）に掲載  
「苦しまないがん治療実現への取り組みの推進」
- 平成 19 年 6 月 市本会議にて「陽子線」の選択を表明
- 平成 20 年 3 月 平成 42 年度までの債務負担行為 270 億円の予算  
（2 月市会議決）
- 平成 20 年 4 月 「陽子線がん治療施設整備事業」入札公告
- 平成 20 年 7 月 「陽子線がん治療施設整備事業」落札者の決定  
落札者：(株)日立製作所中部支社
- 平成 20 年 9 月 (株)日立製作所中部支社と基本協定・仮契約を締結
- 平成 20 年 12 月 (株)日立製作所中部支社と事業契約を締結  
（11 月市会議決）
- 平成 21 年 9 月 整備事業の一時凍結
- 平成 21 年 10 月 「陽子線がん治療施設公開討論会」開催
- 平成 22 年 1 月 整備事業の凍結解除
- 平成 22 年 3 月 起工式