

## 愛知県新体育館整備・運営等事業 実施方針

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、以下、「PFI法」という。)第5条第3項の規定により、愛知県新体育館整備・運営等事業(以下、「本事業」という。)の実施に関する方針(以下、「実施方針」という。)について公表します。

2020年7月7日

愛知県知事 大村 秀章

愛知県(以下、「県」という。)は、本事業について民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用により、財政資金の効率的、効果的活用を図るため、PFI法に基づく事業(以下、「PFI事業」という。)として実施することを検討しています。

本実施方針は、PFI法に基づく特定事業の選定及び当該事業を実施する事業者の選定を行うにあたって、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成24年3月閣議決定、その後の改正を含む、以下、「基本方針」という。)、  
「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」(平成25年6月6日公表、その後の改正を含む。)、  
「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」(平成13年1月22日民間資金等活用事業推進委員会より公表、その後の改正を含む。)、  
「愛知県PFI導入ガイドライン」(平成15年6月30日愛知県企画振興部長通知15企第73号、その後の改訂を含む。)等に基づき、本事業の実施方針として定め、ここに公表します。



# 愛知県新体育館整備・運営等事業

## 実施方針

2020年7月

愛知県



## 目 次

1	特定事業の選定に関する事項	1
(1)	事業内容に関する事項	1
(2)	特定事業の選定方法に関する事項	7
2	事業者の募集及び選定に関する事項	9
(1)	事業者の募集及び選定方法	9
(2)	選定の手順及びスケジュール	9
(3)	応募手続き等	10
(4)	応募者等の構成及び参加・資格要件	11
(5)	提案の審査及び事業者の選定に関する事項	15
(6)	契約に関する基本的な考え方	16
(7)	提出書類の取扱い	17
3	事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項	18
(1)	リスク分担の考え方	18
(2)	要求する性能等	18
(3)	事業者の責任の履行の確保に関する事項	18
(4)	事業者の権利義務等に関する制限及び手続き	18
4	公共施設の立地並びに規模及び配置に関する事項	20
(1)	立地条件に関する事項	20
(2)	対象施設の建設及び運営維持管理に関する事項	20
(3)	土地に関する事項	20
(4)	関係法令に関する事項	21
5	ガバナンスに関する事項	23
(1)	目的と枠組	23
(2)	設計・建設におけるガバナンス	24
(3)	維持管理・運営に関するガバナンス	24
6	基本契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項	26
(1)	係争事由に係る基本的な考え方	26
(2)	管轄裁判所の指定	26
7	事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項	27
(1)	基本的な考え方	27
(2)	本事業の継続が困難となった場合の措置	27
8	法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項	28
(1)	法制上及び税制上の措置に関する事項	28
(2)	財政上及び金融上の支援に関する事項	28

(3) その他の支援に関する事項.....	28
9 その他特定事業の実施に関し必要な事項.....	29
(1) 情報提供 .....	29
(2) 県議会の議決 .....	29
(3) 入札に伴う費用の負担.....	29
(4) 使用言語及び通過.....	29
(5) 問合せ先 .....	29

## 用語集

本実施方針では、以下のように用語を定義します。

- 【公共施設の管理者】 : 本事業を PFI 事業として事業者を実施させようとする地方公共団体の長をいいます。
- 【事業者】 : 本事業の実施に際して、県と基本契約を締結し事業を実施する特別目的会社 (SPC (Special Purpose Company)) をいいます。特別目的会社とは、本事業の実施のみを目的として落札者により設立される会社をいいます。
- 【応募者】 : 応募企業又は応募グループをいいます。
- 【応募企業】 : 本事業が求める経営マネジメント能力及び資本力等を有し、本事業に応募する単独の企業をいいます。
- 【応募グループ】 : 本事業が求める経営マネジメント能力及び資本力等を有し、本事業に応募する企業で、複数の企業で構成されるグループをいいます。
- 【構成企業】 : 応募グループを構成し、特別目的会社に出資する企業をいいます。
- 【代表企業】 : 応募グループにより応募する場合に構成企業の中から定める、応募手続を行う企業をいいます。
- 【資格審査通過者】 : 参加表明のあった応募者のうち、資格審査を通過した応募者をいいます。
- 【委員会】 : 落札者の決定に当たり県が設置する、学識経験者等で構成する愛知県新体育館整備・運営等事業 PFI 事業者選定委員会をいいます。
- 【落札者】 : 委員会から最優秀提案者の選定を受けて、基本契約の締結を予定する者として県が決定した入札参加者をいいます。
- 【計画地】 : 愛知県新体育館基本計画上の計画地をいいます (図表 3 参照)。
- 【入札説明書等】 : 入札公告の際に県が公表する書類一式をいいます。具体的には入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集及び記載要領、基本協定書 (案)、基本契約書 (案) 等をいいます。
- 【事業提案書】 : 資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出した書類及び図書をいいます。
- 【特許権等】 : 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利をいいます。
- 【Web ページ】 : 愛知県建築局公共建築部公共建築課 Web ページをいいます。

## 1 特定事業の選定に関する事項

### (1) 事業内容に関する事項

#### ア 事業名称

愛知県新体育館整備・運営等事業

#### イ 事業に供される公共施設の種類

愛知県新体育館

#### ウ 公共施設の管理者

愛知県知事 大村 秀章

#### エ 事業目的

愛知県体育館（以下、「現体育館」という。）は、1964年10月の東京オリンピックの直前に完成し、以来、半世紀以上、夏の風物詩にもなっている大相撲名古屋場所の開催などを通して、県民に親しまれている施設であります。しかしながら、施設の老朽化とともに、国際大会を開催するための規模・機能が国際水準を満たしていないため、県は、2026年9月19日から10月4日まで開催予定の「第20回アジア競技大会」（以下、「アジア大会」という。）に利用できるよう、2025年夏のオープンを目指し、愛知県新体育館（以下、「新体育館」という。）の整備を進めることとしました。

県は、2019年6月11日に公表した「愛知県新体育館基本計画」(※)を踏まえて、新体育館について、国際大会を開催するために必要な規模、機能を有することで、国際スポーツ大会などの誘致を可能とし、かつ、大相撲名古屋場所の開催など現体育館が担ってきた伝統や歴史をさらに発展させていく愛知・名古屋のシンボルとなる施設を目指すこととしています。

※「愛知県新体育館基本計画」(Web ページ)

(<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokyokenchiku/shintaiikukan-kihonkeikaku.html>)

#### <コンセプト>

- ① 大相撲名古屋場所にふさわしい風格のある施設
- ② ピンポン外交など50年以上の愛知県体育館の歴史を引き継ぐ施設
- ③ 全国大会を常時開催できる施設
- ④ アジア大会を始めとした国際大会を開催できる施設
- ⑤ 全国レベルのコンサート、イベント、コンベンション等の拠点となる施設



## オ 事業概要

### (ア) 事業方式

県は、愛知県新体育館整備・運営等事業（以下、「本事業」という。）を実施するにあたり、前述のコンセプトに基づき、将来の維持管理・運営を見据えた施設整備を行うため、設計・建設と維持管理・運営を一体事業として、民間のノウハウや創意工夫を最大限に活用していくことを求めます。

そこで、新体育館の施設整備については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。）に基づき、事業者が自らの提案をもとに新体育館の設計、建設を行った後、県に新体育館の所有権を移転する方式（BT（Build Transfer）方式）により実施することを想定しています。あわせて、維持管理・運営については、県が事業者に対して、PFI 法第 2 条第 6 項に定める公共施設等運営権（コンセッション）方式により、新体育館の公共施設等運営権（以下、「運営権」という。）を設定し、事業者が多様な利用者や観客に対しホスピタリティの向上に資するサービスの提供を行うことを想定しています。また、県民サービスの質の向上を図るとともに、民間経営による収益性の確保と、運営権対価相当額の最大化による県負担の軽減を図ることを目的としています。

これにより、本事業を通じて、県内の企業・県民、運営にあたる民間事業者、行政のそれぞれにとってメリットの高い、「三方良し」を実現します。

なお、事業者の使用許可権限を付与するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項に基づき、公の施設の指定管理者制度を併用することを想定しています。

### (イ) 対象施設

本事業の対象地は、計画地全体とし、新体育館の主な施設構成は、スポーツの国際大会や大規模なコンサートが開催できるメインアリーナ、様々なスポーツ大会やイベント開催に対応できるサブアリーナ、サブアリーナとも一体利用できて様々なイベント開催に対応できる多目的ホールで構成されます。

### (ウ) 事業範囲

本事業は、以下に示す a 特定事業及び b 任意事業により構成される業務を対象とします。

#### a 特定事業

特定事業は、次の c ①から③及び⑤とし、事業者が、多様な利用者や観客が新体育館を利用するにあたり、ホスピタリティの向上に資するサービスの提供を行うことを念頭においた施設整備・運営を求めます。

#### b 任意事業

任意事業は、次の c ④とします。応募者又は構成企業、これらが出資する会社（事業者を含む）、事業者と連携する企業は、事業期間中、計画地において、都市公園法第 2 条第 2 項第 7 号の政令で定める便益施設（飲食店、売店、宿泊施設等）等の都市

公園の効用を全うする公園施設の設置運営等、本事業の対象施設の価値を高め、特定事業に連携するものとして、相乗効果が期待できる事業について、関係法令を踏まえた上で、必要に応じて独立採算による任意の事業を行うことができます。

- c 業務一覧
  - ① 設計・建設段階
    - i 設計業務
      - ・事前調査業務
      - ・設計業務及びその関連業務
    - ii 建設業務
      - ・建設業務及びその関連業務
      - ・什器備品調達・設置業務
      - ・完成後業務
      - ・工事監理業務
  - ② 準備段階
    - i 開業準備業務
      - ・利用規約案の策定業務
      - ・維持管理業務・運營業務の準備業務
      - ・予約管理業務
      - ・料金收受業務
      - ・広報・誘致業務
      - ・行政等への協力業務
  - ③ 維持管理・運営段階
    - i 維持管理業務
      - ・建築物保守管理業務
      - ・設備保守管理業務
      - ・什器備品保守管理業務
      - ・修繕等業務
      - ・衛生管理・清掃業務
      - ・保安警備業務
      - ・植栽維持管理業務
      - ・外構施設保守管理業務
    - ii 運営実施業務
      - ・予約管理・貸出業務
      - ・料金收受業務
      - ・広報・誘致業務
      - ・行政等への協力業務

- ・総合案内業務
  - ・安全管理・防災・緊急時対応業務
  - ・近隣対応・周辺連携業務
  - ・駐車場管理業務
  - ・事業期間終了時の引継業務
- ④ 連携業務
- ⑤ 共通
- i 統括マネジメント業務
- ・統括管理業務
  - ・運営企画業務
  - ・総務・経理業務
  - ・ガバナンス業務

## カ 事業期間

事業期間は、新体育館の設計・建設期間が2021年6月から2025年3月の3年9ヶ月間、維持管理・運営期間（運営権存続期間）が2025年4月から2055年3月の30年間とします。

なお、アジア大会開催期間中の取扱いについては、入札説明書等公表時において示します。

## キ 事業スケジュール（予定）

年月日（予定）	内 容
2021年6月	基本契約の締結
2021年6月～2025年3月	設計・建設期間（施設の引渡し2025年3月末）
2025年4月	公共施設等運営権の設定
2025年4月	施設の供用開始
2025年4月～2055年3月	維持管理・運営期間（30年）

## ク 事業者の収入及び費用に関する事項

本事業に係る収入及び費用の考え方は、以下のとおりです。

### （ア）サービス購入料について（図表1「事業スキーム」参照）

県は、本事業における設計・建設費相当額（以下、「設計・建設費」という。）の一部をサービス購入料として事業者に支払う予定であり、サービス購入料の予定価格を設定し、提案を受けることを想定しています。

なお、事業者は、算出根拠となる設計・建設費、維持管理・運営費相当額（以下「維持管理・運営費」という。）、利用料金収入等相当額（以下「利用料金収入等」という。）及び運営権対価相当額（以下、「運営権対価」という。）についても、参考として示す

ものとしします。詳細については、入札説明書等公表時に示します。

(イ) 任意事業

応募者又は構成企業、これらが出資する会社（事業者を含む）、事業者と連携する企業は、自らの責任及び費用負担において、任意の事業として、特定事業に連携した業務を行うことができることを想定しています。

(ウ) 利用料金収入等

利用料金は事業者の提案に基づき、県と協議の上で事業者が設定し、自らの収入として徴収することを想定しています。

また、入場料が無料又は少額な行事日(以下、「一般利用日」という。)の利用料金については、県が定める条例の範囲内で事業者が設定し、自らの収入とすることを想定しています。

さらに、ネーミングライツやホスピタリティの向上に資するサービスの提供による収入を得ることを想定しています。


事業者が行うホスピタリティの向上に資するサービスの提供は、運営権を権原に事業者自ら実施又は第三者に委託することを想定しています。また、事業者が県と賃貸借契約を締結のうえ、第三者に転賃貸借を行うことも可能です。

詳細については、入札説明書等公表時において示します。

(エ) 維持管理・運営

施設の維持管理及び運営については、事業者による利用料金収入等による事業運営を想定しています。

<図表1 事業スキーム>



## ケ 事業者による運営の結果生じる収益等の帰属

事業者の創意工夫によって生じる収入増及び経費節減による支出減については、原則としてその全額を事業者に帰属させることを想定しています。

## コ 公共施設等運営権の存続期間終了時の取扱い

公共施設等運営権の存続期間が終了する際における運営権等の主な取扱いは、次のとおりとします。

### (ア) 運営権

対象施設の運営権の存続期間の終期（事業期間の延長がなされた場合は当該延長後の事業終了日。以下において同じ。）をもって当然に消滅します。

### (イ) 対象施設

事業者は、運営権の存続期間の終期の翌日又はそれ以降で県が指定する日のいずれかの日に、対象施設を、県又は県の指定する者（以下、「県等」という。）に引継ぎ、退去しなければなりません。

### (ウ) 事業者の保有資産等（備品等を含む）

本事業の実施のために事業者が所有する資産については、事業期間終了時に事業者の責任及び費用負担により処分することとします。

ただし、県等は、当該資産のうち、必要と認めたものを引継ぐことができます。引継ぎの詳細については、県等と事業者の協議により定めるものとします。

### (エ) 業務の引継ぎ

事業者は、公共施設等運営権の存続期間終了前において、自らの責任と費用負担により、本事業に係る業務が円滑に県等に引き継がれるよう十分な引継準備期間を確保のうえ、適切な業務引継を行わなければなりません。

なお、存続期間終了後の運営体制等は未定であることから、存続期間終了後の施設利用に係る予約の引継等の詳細については、存続期間終了前に県及び事業者との協議により決定することとします。

## サ 追加投資等の取扱い

### (ア) 施設・設備・備品等

事業者は、要求水準を充足する限り、県の事前の承認を得た上で、自らの責任及び費用負担により、新体育館のサービス向上及び収益性の改善・確保に資する追加投資を行うことができます。追加投資の対象部分は、県の所有物となり、運営権の対象施設に含み、追加投資による収入の増加は事業者に帰属します。なお、事業期間終了時の引継ぎについては、他の施設・設備・備品等と同様の扱いとします。

追加投資を認めない条件については、入札説明書等公表時において示します。

### (イ) 事業者の保有資産等（備品等を含む）

事業者は、本事業の実施のために保有する資産等について、要求水準を充足する限

り、県の事前の承認を得た上で、自らの判断で新規投資、改修、追加投資を行うことができます。

#### (ウ) 大規模修繕

県は、事業者が提案時に作成した中長期修繕計画を参考に、対象施設について、県が使用状況等を踏まえ、妥当であると判断した場合に、劣化した建物及び設備を初期の要求水準に回復させるための大規模修繕を実施するものとします。

なお、大規模修繕の実施時期及び期間は、施設引き渡し後15年から20年までの間の1回を想定し、詳細については、事業者と協議により決定しますが、大規模修繕期間中の休館に伴う営業補償は、行わないものとします。

#### シ 事業に必要な法令等の遵守

事業者は、本事業を実施するに当たり、PFI法及び基本方針のほか、本事業を実施するために必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守することとします。

### (2) 特定事業の選定方法に関する事項

#### ア 特定事業の選定にあたっての考え方

県は、PFI法等を踏まえ、県自らが実施する場合と比較して、民間が実施することにより、効率的かつ効果的に事業が実施される場合に、実施可能性、事業の収益性等を勘案した上で、本事業の特定事業をPFI法に基づく特定事業として選定します。

#### イ 特定事業の選定結果の公表

PFI法に基づく特定事業として選定した場合は、その判断の結果を評価の内容とあわせて、2020年8月(予定)にWebページにおいて公表します。

なお、本事業の実施可能性についての客観的な評価の結果に基づき、特定事業の選定を行わないこととした場合にあっても、同様に公表します。

＜図表2 本事業の概要＞

項目	統括マネジメント				任意事業
	設計建設	開館準備	維持管理	運営実施	
PFI 特定事業範囲	○	○			—
運営権設定範囲	—	○（統括マネジメント業務含む）			—
契約	基本契約				別途任意の事業協定書
事業主体	事業者				※1
期間	2021年6月～ 2025年3月	※2	2025年4月～2055年3月		
サービス購入料	○	—	—	—	—
利用料金徴収	—	○			—
共通目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>多様な利用者や観客に対しホスピタリティの向上に資するサービスの提供。</li> <li>県民サービスの質の向上を図るとともに、民間経営による収益性の確保と運営権対価の最大化による県負担の軽減を図ること。</li> <li>本事業を通じて、県内の企業・県民、運営にあたる民間事業者、行政のそれぞれにとってメリットの高い、「三方良し」を実現する。</li> </ul>				
個別目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>多様な利活用方法、利用者に対応できる施設の実現</li> <li>名城公園やその周辺エリアの価値を高める景観の実現</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の整備後速やかに維持管理業務・運営業務に移行できるように業務を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>所期の機能及び性能等を常に発揮できる最適な状態を保ち、利用者の安心、安全かつ快適な施設利用に資すること</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スポーツの国際大会や全国レベルのコンサートを開催し、観戦・鑑賞体験の質の向上を目指す</li> <li>快適で満足度の高いサービスの提供</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新体育館の魅力をより一層向上させ、新たな需要創造にもつながるような企画・実施を期待すること</li> </ul>
業務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計業務</li> <li>建設業務</li> <li>工事監理業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>開館準備業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>維持管理業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>運営実施業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>連携業務</li> </ul>
目標値評価基準	要求水準書	要求水準書	要求水準書	要求水準書	要求水準書 ※3
ガバナンス	会議体	○	○	○	○
	第三者機関	○	○	○	○
モニタリング基本計画	○	○	○	○	○

- ※1）応募者又は構成企業、これらが出資する会社（事業者を含む）、事業者と連携する企業  
 ※2）事業者の実施設設計完了後、県が設置管理条例の制定及び指定管理者の指定を行った後に開始するものとする。  
 ※3）任意事業については、事業者の提案を基に別途水準を設定する。

## 2 事業者の募集及び選定に関する事項

### (1) 事業者の募集及び選定方法

事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定することが必要であることから、競争性の担保及び透明性・公平性の確保に配慮したうえで、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の2第3項に基づき、総合評価一般競争入札方式を採用します。

なお、本事業は、平成6年4月15日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定（WTO 政府調達協定）の対象事業であり、入札手続きには、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成7年政令第372号）が適用されます。

### (2) 選定の手順及びスケジュール

選定にあたっての手順及びスケジュールは、以下のとおりです。

詳細については、入札説明書等公表時において示します。

年月日（予定）	内容
2020年 8月	入札公告、入札説明書等の公表・交付
2020年 8月	入札説明書等に関する質問の受付
2020年 8月	入札説明書等に関する説明会、現地見学会
2020年 9月	入札説明書等に関する質問回答の公表
2020年 10月	参加表明書の受付、参加資格の確認
2020年 10月	資格審査結果の通知
2020年 11月	入札説明書等に関する個別対話
2020年 12月	個別対話に関する回答の公表
2020年 12月	事業提案書の締め切り
2021年 3月	落札者の決定及び公表
2021年 3月	基本協定の締結
2021年 4月	事業者との基本仮契約の締結
2021年 6月	事業者との基本契約の締結



### (3) 応募手続き等

#### ア 実施方針に関する質問及び意見等の受付、回答公表

2020年7月7日(火)から2020年7月17日(金)正午までの間、愛知県建築局公共建築部公共建築課において、実施方針に関する質問及び意見等を受付けます。

質問及び意見等の提出方法、書式等については、様式1を参照してください。

質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係る、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、2020年8月5日(水)にWebページにおいて回答する予定であり、個別の回答は行わないものとします(ただし、質問者名は公表しません)。

また、提出のあった質問のうち、県が必要であると判断した場合には、直接ヒアリングを行うことがあります。

#### イ 実施方針の変更

実施方針の公表後における応募者の質問及び意見等を踏まえ、特定事業の選定までに、実施方針の内容を見直し、変更を行うことがあります。

なお、変更を行った場合には、Webページにより速やかに公表し、その変更の内容が重要でスケジュールに影響を及ぼす場合には、変更後のスケジュールも示します。

#### ウ 入札公告、入札説明書等の公表

県は、特定事業の選定を行った場合、入札公告を行い、入札説明書等を公表します。

#### エ 入札説明書等に関する説明会

本事業に対する応募者の参入促進のため、入札説明書等に関する説明会を開催します。

なお、説明会の開催日時、開催場所等については、入札説明書等公表時において示します。

#### オ 現地説明会

希望者を対象に、現地説明会を開催します。

なお、現地説明会の開催日時、開催場所等については、入札説明書等公表時において示します。

#### カ 入札説明書等に関する質問の受付・回答公表

入札説明書等に関する質問を、愛知県建築局公共建築部公共建築課において受付けます。

なお、本事業に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合があります。

入札説明書等の内容に関する質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等

に係る、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き公表する予定です。

質問の提出及び回答の公表方法については、入札説明書等公表時において示します。

#### **キ 参加表明書の受付、参加資格の確認、資格審査結果の通知**

本事業の応募者に、参加表明書及び資格審査に必要な書類の提出を求めます。資格審査の結果は、応募者に通知します。

また、参加表明書の提出方法、時期、資格審査に必要な書類の詳細等については、入札説明書等公表時において示します。なお、資格審査を通過しなかった応募者は、県に対してその理由について書面により説明を求めることができます。

#### **ク 入札説明書等に関する個別対話**

県と応募者の意思疎通を十分に確保し、応募者による入札説明書等の解釈を明確化する等を目的として、資格審査通過者を対象に、個別対話を実施することを予定しています。

なお、詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### **ケ 事業提案書の受付**

資格審査通過者に対し、入札説明書等に基づき、本事業に関する事業計画の内容を記載した事業提案書の提出を求めます。

なお、事業提案書の提出方法、時期、提案に必要な書類の詳細等については、入札説明書等公表時において示します。

#### **コ 入札の取り止め等**

県が公正に入札を執行できないと認める場合、あるいは競争性が担保されないと認められる場合、県は、入札の執行を延期若しくは取り止めることがあります。

### **(4) 応募者等の構成及び参加・資格要件**

#### **ア 応募者等の構成**

応募者は、本事業の実施に足る資金及び経営マネジメント体制を備えた単独の応募企業又は応募グループとします。

応募グループにより応募する場合は、構成企業の中から代表企業を定め、必ず代表企業が応募手続きを行うものとします。

ただし、応募企業又は応募グループの構成企業（以下「応募者等」という。）は、他の応募者等として本入札に参加できないものとします。

応募者は、参加表明書において、上記1（1）オ（ウ）c業務一覧に示す①～⑤の業務を行う応募者等の企業名（応募グループにあたっては、代表企業名を含む。）及び携

わる業務を明記することとします。ただし、上記1（1）オ（ウ）c業務一覧に示す①～④の業務において、実施する企業名の明記がない場合でも応募できるものとします。この場合、各業務段階に着手するまでに、各業務にあたる構成企業又は事業者から直接業務を受託若しくは請負う企業を決定し、県の承認を受けるものとします。

なお、応募にあたって、実施する企業名の明記の有無についての評価は行わないものとします。

事業者が、各業務段階に着手する前までにおいて各業務にあたる企業を決定する場合は、WTO 政府調達協定に準拠した調達を行うことを求めます。調達の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### （ア）代表企業の取扱い

代表企業は、原則、変更できないものとします。

ただし、運営業務開始後、県が承認した場合に限り、代表企業を変更できるものとします。

#### （イ）構成企業の取扱い

構成企業は、県が承認した場合に限り、構成を変更（新たに追加、退出）できるものとします。

また、他の応募企業又は応募グループの構成企業であったものは、参加できないものとします。

### イ 応募者等の一般要件

応募者等のいずれも、参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限において、以下の（ア）～（ク）の全ての要件を満たしていることを要件とします。

なお、提案時点では、入札説明書等において示す特定のスポーツ団体等が、応募グループの構成企業となることは認めないものとします。詳細については、入札説明書等公表時において示します。

（ア）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であることとします。

（イ）愛知県会計局指名停止取扱要領又は愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であることとします。

（ウ）PFI法第9条に示される欠格事由に該当しない者であることとします。

（エ）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であることとします。

（オ）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこととします。ただし、民事再生

法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行って認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。

なお、外国法人の場合、その適用法令において同等の要件を満たしていると県が確認できることが必要であります。

(カ) 本事業のアドバイザー業務に関わっている法人又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において一定の関連がある者（※）でないこと。「本事業のアドバイザー業務に関わっている法人」については、次に示すとおりです。

- ・株式会社日本総合研究所
- ・株式会社安井建築設計事務所
- ・デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社
- ・西村あさひ法律事務所

(キ) 2. (5) イの委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において一定の関連がある者（※）でないこととします。

なお、委員については、入札説明書等公表時において示します。

(ク) 他の応募企業又は応募グループとの間に、資本関係若しくは人的関係において一定の関連がある者（※）でないこととします。

※「資本関係若しくは人的関係において一定の関連がある者」とは、会社法第2条第3項又は第4項に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいいます。

## ウ 応募者等の要件

(ア) 応募企業又は応募グループの代表企業の要件

以下の要件を全て満たすものとします。

なお、応募企業又は応募グループの代表企業は、適切な経営体制及び適切なガバナンス体制（特に特別目的会社自身の内部統制）を構築するものとします。

a 応募企業若しくは応募グループの代表企業、又は、応募企業若しくは応募グループの代表企業と資本関係若しくは人的関係において一定の関連のあるものが、次の①から②のいずれかに該当すること。なお、実績要件事業は、日本国内における事業に限らないものとします。

- ① 公共施設又は商業施設の運営の実績を有していることとします。
- ② 公共施設等運営事業（注）の実績を有していることとします。

注：公共施設等運営事業とは、PFI 法第2条第6項に規定するものをいう。構成企業として出資参加した実績を含むものとします。

b 参加表明受付時における自己資本の最低金額を定める予定です。詳細については、入札説明書公表時に示します。

c 参加表明書受付時において、令和2年度及び令和3年度の物品の製造等に係る愛

知県競争入札参加資格者名簿に登録していることを求めます。登録されていない場合は、同名簿の大分類「01. 物品の製造・販売」、「02. 物品の買受」、「03. 役務の提供等」のいずれかに登録することを求めます。この場合、「01. 物品の製造・販売」、「02. 物品の買受」、03. 役務の提供等に既に登録済みの企業から代表企業の参加を求めているのではなく、参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出日までにおいて、上記名簿に登録されていない者で本入札への参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請受付により足りるものとします。

(イ) 設計業務及び工事監理業務にあたる企業の要件

以下の要件を全て満たすものとします。なお、設計業務は、原則、提案書提出時に図面等を作成した企業が行うこととします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、県と協議の上、変更することができるものとします。この場合、提案書提出時に提出した図面等は変更できないものとします。

- a 当該業務段階に着手する前までに、当該年度の愛知県建設局・都市整備局・建築局入札参加資格者名簿(以下、「入札参加資格者名簿」という。)に登録されていることとします。
- b 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を行っていることとします。

(ウ) 建設業務にあたる企業の要件

以下の要件を全て満たすものとします。

- a 当該業務段階に着手する前までにおいて、入札参加資格者名簿に登録されていることとします。
- b 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、建築工事業について特定建設業の許可を受けていることとします。なお、応募グループにより応募する場合は、工事を担当する構成企業又は事業者から直接業務を受託若しくは請負う企業のいずれかが上記の許可を受けていることとします。
- c 入札参加資格名簿において、認定された経営事項評価点数が、上記bで定める建築工事業については1,200点以上であることとします。また、建築工事業の他に、電気工事業、管工事業、土木工事業、造園工事業の企業が応募する場合は、「建築工事業については1,200点以上」を、「電気工事業については870点以上」、「管工事業については860点以上」、「土木工事業については1,110点以上」、「造園工事業については820点以上」と読み替えることとします。

なお、複数の者が分担して業務を行う場合は、少なくとも1者が分担する業務について、当該要件を満たしていることとします。

## エ 応募者等の失格

応募者等が、資格審査通過時点から落札者決定前までに2.(4)イ及びウを欠く事態が生じた場合は、失格とすることがあります。

## (5) 提案の審査及び事業者の選定に関する事項

### ア 審査に関する基本的な考え方

委員会は、提案審査における評価項目の詳細に係る検討及び応募者から提出された事業提案書の審査を行います。委員会の意見を受けて県が定める落札者決定基準については、入札説明書等公表時において示します。

また、県は、委員会の審査結果を踏まえ、落札者を決定します。

なお、県又は委員会が必要であると判断した場合は、入札参加者に対してヒアリングを行います。

### イ 委員会の構成

県が設置する委員会の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

### ウ 審査手順

提案の審査は、資格審査と提案審査の2段階で実施します。

#### (ア) 資格審査

参加表明書とあわせて応募者から提出された資格審査書類をもとに、県は、入札説明書等で示した参加要件、資格要件についての確認審査を行います。このとき、県は、委員会の委員から意見を聴くことができるものとします。

資格審査通過者は、入札書及び事業提案書を提出することとなります。

なお、提案様式等の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### (イ) 提案審査

##### a 基礎審査

県及び委員会において、入札参加者により提出された事業提案書について、基礎審査事項を充足していることを確認します。

県及び委員会は、事業提案書に記載された内容が、本事業の要求水準を満足していることの確認を行います。

なお、基礎審査項目の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

##### b 総合評価

基礎審査を通過した入札参加者の提案内容に対して、委員会は、総合的な評価を行い、最も優秀な提案を行った者を、落札者として選定します。

なお、審査基準等の詳細については、落札者決定基準として入札説明書等公表時において示します。

### エ 落札者の決定・公表

県は、落札者を決定した場合は、その結果を入札参加者に通知するとともに Web ページにおいて公表します。

なお、落札者が落札者決定時から基本契約締結時までに、上記(4)イ及びウを欠く

事態が生じた場合は、基本契約を締結しないことがあります。

ただし、代表企業以外の構成企業が上記の事由に該当した場合に限り、県と協議の上、当該構成企業の変更を認めることがあります。

#### オ 事業者の選定

県と落札者は、入札説明書等に基づき契約手続を行い、基本契約の締結により、落札者を本事業の事業者として選定します。

ただし、落札者の事由により基本契約の締結に至らなかった場合は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行い、契約を締結することがあります。

#### カ 事業者を選定しない場合

事業者の募集、評価及び事業者の選定において、最終的に、応募者あるいは入札参加者がいない等の理由により、本事業を PFI 事業として実施することが適当でないと県が判断した場合には、事業者を選定せず、この旨を速やかに公表します。

### (6) 契約に関する基本的な考え方

#### ア 基本協定の締結

県と落札者は、基本契約の締結に先立ち、本事業の円滑な遂行を果たすための基本的義務に関する事項、落札者の各構成企業の本事業における役割に関する事項及び特別目的会社の設立に関する事項並びに次に示す準備行為を規定した基本協定を締結します。

準備行為とは、落札者自らの費用及び責任において行う、本事業の実施に関して必要な準備（設計に関する打合せを含む。）を指します。

なお、基本契約が効力を生じるに至らなかった理由が落札者の責めに帰すべき事由によるものでないと認められるとき、県は、準備行為に要した費用について、合理的な範囲でこれを負担するものとします。

#### イ 特別目的会社の設立等

落札者は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として、本事業の実施のみを目的とする特別目的会社を、基本契約の仮契約締結前までに、愛知県内に設立するものとします。

なお、設立する特別目的会社は、本事業以外の事業を兼業することはできません。

応募企業、構成企業の全ては、当該会社に対して出資するものとし、議決権を有する株式（一定の条件で議決権を有することとなる株式及び取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む。以下、「議決権付株式」という。）による出資者は、構成企業のみとすることとします。

なお、すべての議決権付株式による出資者は、基本契約が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、県の事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行うことはできないものとし、

#### ウ 基本契約の締結

県と特別目的会社は、施設の設計、建設を包括的かつ詳細に規定する契約及び施設の運営・維持管理について、PFI 法第 22 条第 1 項に基づく公共施設等運営権に関する事項を包括的かつ詳細に規定する契約を締結します。

#### エ 運営権の設定

県は、PFI 法第 19 条第 4 項に定める運営権設定に係る愛知県議会の議決が得られた後に、同法第 22 条第 1 項に基づき、事業者と基本契約を締結します。県は、事業者に対して運営権設定書を交付して、同法第 2 条第 7 項に規定する運営権を設定します。

なお、運営権設定の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

### (7) 提出書類の取扱い

#### ア 著作権

県が示した図書の著作権は、県に帰属し、その他の事業提案書の著作権は、入札参加者に帰属し、原則として、公表しません（愛知県情報公開条例に基づく開示を要する場合を除く）。

なお、県は、本事業における公表時及びその他県が必要と認める場合には、入札参加者の承認を得て、事業提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとし、

#### イ 特許権等

提案内容に含まれる特許権等の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として、入札参加者が負担します。

#### ウ その他

著作権、特許権等に係るトラブルについては、応募グループにおいて処理するものとし、県は一切の責を負いません。



### 3 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項

#### (1) リスク分担の考え方

本事業におけるリスク分担の考え方は、リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担することで、より質の高いサービスの提供を目指すものであり、新体育館の設計、建設、維持管理及び運営上の責任は、原則として事業者が負うものとします。

ただし、県が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、県が責任を負うものとします。

特定事業に係る予想されるリスク並びに県及び事業者の責任分担は、原則として「別紙 1 リスク分担表」に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な事項については、入札説明書等公表時において示します。

#### (2) 要求する性能等

事業者は、入札説明書等及び提案内容に基づく諸条件を踏まえて、施設の機能が十分発揮できるように、施設の設計、建設、維持管理及び運営を行うものとします。

なお、実施方針等に関する質問、意見及び提案の結果を踏まえ、本事業において実施する業務の詳細な要求性能等については、入札説明書等公表時において示します。

#### (3) 事業者の責任の履行の確保に関する事項

事業者は、入札説明書等において示す基本契約書に従って責任を履行することとします。

なお、建設工事の履行を確保するために、履行保証保険等による建設工事期間中の履行保証を行うものとし、詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### (4) 事業者の権利義務等に関する制限及び手続き

##### ア 事業者の保有する運営権の譲渡

事業者は、原則、運営権の譲渡、担保提供その他の方法による処分ができないものとします。

ただし、事業者から全部又は一部の運営権の譲渡の申請があった場合、新たに運営権者となる者について、欠格事由や実施方針適合性等、事業者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、かつ、当該譲渡後においても運営権の存続期間満了まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたとときに限り、県は、議会の議決を経て PFI 法第 26 条第 2 項に基づく許可を行うものとします。

## イ 基本契約締結後における事業者の株式の新規発行及び処分

事業者は、議決権株式並びに議決権付株式に該当しない株式（以下、「完全無議決権株式」という。）を発行することができることとします。

なお、議決権付株式にかかる新株予約権は、議決権付株式とみなし、完全無議決権株式のみにかかる新株予約権は、完全無議決権株式とみなします。

### (ア) 完全無議決権株式

事業者は、会社法の規定に従って、完全無議決権株式を発行し、割り当てることができることとします。完全無議決権株式を保有する者は、完全無議決権株式を譲渡し又は質権その他の担保権を設定する（以下、「処分」という。）ことができます。

なお、完全無議決権株式の譲受人は、以下の資格要件を全て満たすものとし、完全無議決権株式の譲渡が行われた場合、事業者は、株式の譲渡を行った者に対し、以下の資格要件を満たしたうえで株式の譲渡を行っていることを誓約させるとともに、株式の譲渡先等、県が必要とする情報を報告するものとします。

- a 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
- b 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であること。
- c 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
- d PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する事業者の欠格事由に該当しない者であること。

### (イ) 議決権付株式

事業者は、議決権付株式を新たに発行する場合、入札説明書等公表時に示す基本協定書により予め認められたものを除き、県の事前の承認を受けるものとします。また、議決権付株式を保有する者（以下、「議決権付株主」という。）が、自ら保有する議決権付株式を、他の議決権付株主又は県との間で締結された契約等によりあらかじめ処分先として認められた者（例：事業者に対して融資等を行う金融機関等）以外の第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分を行おうとするときは、県の事前の承認を受ける必要があるものとします。

県は、議決権付株式の譲受人が、公募時の参加資格に準じた一定の資格要件を満たしており、かつ、当該議決権付株式の処分が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断する場合には、株式処分を承認することとします。

## 4 公共施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

### (1) 立地条件に関する事項

本事業の予定地は、愛知県新体育館基本計画上の計画地（以下、「計画地」という。）とします。計画地は、名古屋市（以下、「市」という。）が管理する名城公園（北園）内に位置する約 4.6ha の国有地であり、立地条件等の概要は、図表 3 のとおりとします。

＜図表 3 計画地の概要＞

所在地	名城公園北園の一部（名古屋市北区名城一丁目地内）	
面積	約 4.6ha	
土地所有者	国〔東海財務局〕 (国有地)	
公園管理者	名古屋市	
区域区分	市街化区域	
用途地域	第二種住居地域	
建ぺい率	60%	
容積率	200%	
その他	準防火地域	
	31m高度地区	
	第一種風致地区	
	緑化地域	
	景観計画対象区域	
	都市計画公園区域	
	都市機能誘導区域内	

### (2) 対象施設の建設及び維持管理運営に関する事項

本事業の対象施設及び計画地内の既存工作物の取扱い等の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

### (3) 土地に関する事項

#### ア 現体育館の土地使用料

国（東海財務局）と公園管理者である市が「国有財産無償貸付契約」を締結しています。具体的には、同契約の（特則）第 18 条において、営利を目的として興行が行われた場合には、使用された部分について、その使用期間にかかる使用料相当額を支払うこととなっています。


県は、市から「公園施設設置許可」を受けており、同法 15 条において、上記使用

料相当額を公園使用料として納付しています。

#### イ 新体育館の土地使用料

現体育館の土地使用料の考え方が継続されることを前提に、事業者はこれを負担しなければならないものとします。詳細については、入札説明書等公表時において示します。

<図表4 土地に関する関係図>



#### ウ 既存施設への配慮

公園内を周回するランニングコースを計画地内に確保し、形状は、なるべく現状のランニングコースに合わせるようにするものとします。また、公園の入り口でもある計画地南メイン園路についても機能確保することとします。詳細については、入札説明書等公表時において示します。

### (4) 関係法令に関する事項

#### ア 建築基準法上の制限について

計画地は、用途地域が第二種住居地域であり、観覧場用途の建築は認められません。そのため、計画地に新体育館を建築するためには、都市計画法第9条第14項及び建築基準法第49条第2項による特別用途地区に関する手続き又は建築基準法第48条第6項ただし書きによる許可申請が必要となります。詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### イ 公園施設設置許可等について

本事業の対象施設を建設するにあたり、必要な許可手続き等については、事業者が自らの責任と負担で行うことを想定しており、詳細については、入札説明書等公表時において示します。

また、県は、運営開始前までに、計画地全体について、市に都市公園法第5条に基づく公園施設設置許可申請を行い、許可を得る予定であり、事業者は、これに協力するものとします。ただし、当該許可は、県が10年毎に更新し、事業者はこれに協力するものとします。詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### ウ 都市公園の占用許可について

現体育館においては、事業者等が建物外周辺に臨時的に仮設店舗等により占用する場合には、名古屋市に都市公園法第6条に基づく占用許可申請を行い、許可を得ています。この取扱いについては、現在、市と調整中であり、詳細については、入札説明書等公表時において示します。

## 5 ガバナンスに関する事項

### (1) 目的と枠組

#### ア ガバナンスの目的

本事業の全段階の各業務が、それぞれの事業期間を通じて、円滑に遂行されると共に、それらによる事業成果の創出を確実なものとするために、県及び事業者の双方による本事業のガバナンスの枠組を構築します。その際、本事業、特に公共施設等運営権が設定される業務に構造的に存在する官民間の相互依存性を踏まえて、県による事業者の単なるモニタリングを超えたガバナンスの仕組を構築することとします。

#### イ 基本的な考え方

本事業のガバナンスにおいては、県及び事業者の間の「信頼関係」の構築とその維持・発展を基礎に、また、県及び事業者のセルフモニタリングにより得られた客観的な業績情報の活用を基礎として、①県及び事業者の間で重層的に構成する会議体（以下、「会議体」という。）を通じた実績評価と改善協議による統制（内部統制）及び②外部有識者等により構成する「第三者機関」を通じた評価・アドバイス・勧告等による統制（外部統制）により、ガバナンス機能を確保します。

また、本事業のガバナンス機能の維持・強化を目的に、県及び事業者双方から必要に応じて、本事業における官民間の相互依存性及び会議体や第三者機関の組織特性を踏まえて、内部統制・外部統制の中間的な機能として、官民当事者の間に立ち両者間の諸調整を行うファシリテーターを配置することができます。

#### ウ 会議体の設置

各業務において、本事業の官民の公式なコミュニケーションの枠組として、県及び事業者の間での会議体を設置します。この会議体は、事業期間を通じて、県及び事業者の間の「信頼関係」の構築とその維持・発展を基礎とした、円滑な事業遂行を実現するためのコミュニケーションの枠組として機能するものとします。したがって、県は事業者の単なるモニタリングを超えた率直且つ真摯な協議の場となる運営を求めるものとします。

会議体の詳細については、入札説明書等公表時において示します。

#### エ 第三者機関の設置

複数の有識者により構成する「第三者機関」を設置し、客観的な立場から本事業並びに県が実施するモニタリングに対する評価、アドバイス及び勧告を行うことを想定しています。

第三者機関に関する詳細については、入札説明書等公表時において示します。

## (2) 設計・建設におけるガバナンス

県は、設計・建設が基本契約書に定められた要求水準及び条件に適合するものであるか確認を行います。

設計・建設が基本契約書に定められた要求水準及び条件に適合しないと認める場合は、県は、事業者に必要な改善を求め、事業者は、必要な改善措置を講じるものとします。

県及び事業者は、両者の参加による定期的な会議体を設けて、円滑な業務遂行に向けての課題等について、県及び事業者が協議を行なって、両者が必要な対応策を講じるものとします。詳細については、入札説明書等において示します。

## (3) 維持管理・運営に関するガバナンス

### ア 維持管理及び運営業務におけるモニタリング及び実績評価

#### a 事業者によるセルフモニタリング

事業者は、要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を適切に保管・管理するとともに、その方法及び結果について、設置する会議体を通じて、県に対して、定期的に、また、県の求めに応じて随時報告を行うものとします。なお、報告を求める部分については、入札説明書等において示します。

#### b 県による実績評価

県は、事業者が契約に定められた業務を確実に遂行し、要求水準が達成されているかを確認するために、業務の実績評価を行い、運営等の成果が基本契約書に定められた要求水準及び条件に適合しないと認める場合には、設置する会議体を通じて業務内容に対する改善協議を行うことができるものとし、事業者は、必要な改善措置を講じるものとします。

県は、事業者の財務状況を把握し本事業の継続性・安定性を確認するために、財務情報の開示・確認等によるモニタリングを行うものとし、確認等の結果、本事業の継続性・安定性の確保のために必要があると認める場合には、財務状況等についての改善協議を行うことができるものとし、事業者は、必要な改善措置を講じるものとします。

また、基本契約書に基づく県の責務については、県がその実施状況についてモニタリングするとともに、設置する会議体を通じて事業者に報告します。その際、状況や必要に応じて改善協議を行うことができるものとします。

### イ 第三者機関の活用

第三者機関は、県及び事業者の間の「信頼関係」の構築とその維持・発展を前提に、事業期間を通じた円滑な業務遂行とそれらによる事業効果の創出を確実なものとするために、外部統制として機能します。

第三者機関は、県及び事業者が設置する会議体からの報告を踏まえての活動、客観的な立場からの主体的な活動、事業者若しくは県からの個別協議（相談）を踏まえた活動

など、ガバナンスの確保のために、状況に応じて柔軟に活動することを想定しています。



## 6 基本契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項

### (1) 係争事由に係る基本的な考え方

基本契約の解釈について疑義が生じた場合には、県及び事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、基本契約書に定める具体的な措置に従うものとします。

### (2) 管轄裁判所の指定

本事業の契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

## 7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

### (1) 基本的な考え方

事業者によって提供されるサービスの安定的・継続的な供給を確保するため、入札説明書等において示す基本契約書において、想定される事業の継続が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置を定めます。

### (2) 本事業の継続が困難となった場合の措置

本事業の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに基本契約書の規定に従い次の措置をとることとします。

#### ア 事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合

事業者の提供するサービスが基本契約書に定める県の要求水準を下回る場合、その他基本契約書に定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はそのおそれが生じた場合、県は、事業者に対して改善指示を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることとします。

事業者が倒産し又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、基本契約書に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、県は、基本契約を解除することができます。県が基本契約を解除した場合、事業者は、県に生じた合理的損害を賠償するものとします。

#### イ 県の事由により本事業の継続が困難となった場合

事業者は、基本契約書の定めに従い、基本契約を解除することができます。

この場合、県は、事業者に生じた合理的損害を賠償するものとします。

#### ウ その他の事由により本事業の継続が困難となった場合

県及び事業者は、基本契約書に具体的に列挙した事由に対して、基本契約書に定める発生事由ごとの適切な措置を講じます。

## 8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

### (1) 法制上及び税制上の措置に関する事項

現時点では法制上及び税制上の優遇措置はありませんが、法令の改正等により、法制上及び税制上の優遇措置が適用される場合には、基本契約書の定めに従い、県及び事業者で協議を行います。

### (2) 財政上及び金融上の支援に関する事項

事業者は、県が国庫補助金等の申請業務等を行う場合は、これに協力し、検査業務についても協力することとします。

### (3) その他の支援に関する事項

県は、事業者が事業実施に必要な許認可等に関し、可能な範囲で必要な協力を事業者に対して行うこととします。

## 9 その他特定事業の実施に関し必要な事項

### (1) 情報提供

本事業に関する情報提供は、Web ページを通じて適宜行います。

### (2) 県議会の議決

県は、基本契約に関する議案を基本協定締結後の直近に行われる県議会に提出する予定です。

### (3) 入札に伴う費用の負担

本事業の入札に係る費用は、いかなる場合であっても、すべて応募者の負担とします。

### (4) 使用言語及び通過

使用する言語は日本語、通貨は円に限ります。

### (5) 問合せ先

愛知県 建築局 公共建築部 公共建築課

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

電話（ダイヤルイン） 052-954-6970

メールアドレス shin-taikukan@pref.aichi.lg.jp

別紙1 リスク分担表

段階	リスク項目	リスクの内容		負担者		
				県	事業者	
共通	入札説明書リスク	1	入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの	○		
	応募リスク	2	応募費用の負担に関するもの		○	
	契約リスク	契約締結リスク	3	事業者の事由による契約締結の延期、不調等に関するもの		○
			4	県の事由による契約締結の延期、不調等に関するもの	○	
		議会議決リスク	5	事業者の事由による議会の不承認に関するもの		○
			6	県の事由による議会の不承認に関するもの	○	
	社会リスク	周辺住民等への対応	7	新体育館の設置に対する周辺住民等の反対運動、要望による計画遅延、条件変更、事業停止、費用の増大等に関するもの	○	
			8	事業者が実施する業務に起因する周辺住民等の対応に関するもの		○
		第三者賠償	9	事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故等		○
			10	県の帰責事由による事故等により第三者に与えた損害の賠償責任	○	
		環境保全	11	事業者が実施する業務に起因する、有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合に関するもの		○
			12	政策方針の変更による事業の中止、費用の増大に関するもの	○	
	制度関連リスク	法制度	13	新体育館の整備・運営等に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するもの	○	
			14	任意事業の実施に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するもの		○ (原則)
			15	本事業のみならず、広く一般的に適用される法制度の新設・変更に関するもの		○
		税制度	16	新体育館の整備・運営等に影響を及ぼす税制の新設・変更又は消費税の変更に関するもの	○	
			17	任意事業の実施に影響を及ぼす税制の新設・変更又は消費税の変更に関するもの		○ (原則)
			18	法人の利益にかかる税制度の変更によるもの（法人税率等）		○
		許認可	19	県が取得すべき許認可の遅延に関	○	

		取得		するもの			
			20	事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの		○	
	マーケット リスク	資金調 達	21	県による一般財源等の必要な資金の確保に関するもの	○		
			22	その他、事業者による必要な資金の確保に関するもの		○	
	不可抗力 リスク	不可抗 力	23	天災等大規模な災害及び暴動等予測できない事態の発生により、設計変更、事業の延期、中断若しくは契約解除等の原因と成りうるもの ただし、事業者負担は保険の範囲内に限る	○	○	
	債務不履行リスク		24	事業者の事業放棄、事業破綻によるもの、事業者の業務内容が契約に規定した条件を満足しない場合等		○	
			25	県の債務不履行、支払遅延、当該事業が不要になった場合等	○		
	設計	設計		26	県の提示条件、指示の不備、県の要求に基づいた設計変更に関するもの	○	
				27	事業者の提案内容、指示、判断の不備による設計変更に関するもの		○
		測量、調査		28	県が実施した測量、調査に関するもの	○	
29				事業者が実施した測量、調査に関するもの		○	
建設着工遅延			30	県の事由による建設工事の着工遅延に関するもの	○		
			31	事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの		○	
建設	用地リスク		32	土壌汚染、地下埋設物に関するもの (事前に提示した情報から合理的に判断できる範囲を超えるもの)	○		
			33	土壌汚染、地下埋設物に関するもの (事前に提示した情報から合理的に判断できる範囲)		○	
	工事費増加		34	県の提示条件の不備及び指示による新体育館の工事工程や工事方法の変更、工事費の増大に関するもの	○		
			35	事業者の事由による新体育館の工事工程や工事方法の変更、工事費の増大に関するもの		○	
			36	任意事業の工事工程や工事方法の変更、工事費の増大に関するもの		○	
	工事遅延		37	県の指示等、県の事由による工事の遅延に関するもの	○		

		38	事業者の事由による工事の遅延に関するもの		○
	物価変動	39	建設期間中の物価変動に伴う新体育館の工事費の増減によるもの ただし、事業者負担はあらかじめ契約で定めた軽微な範囲内の増減に限る	○	○
		40	建設期間中の物価変動に伴う任意事業の工事費の増減によるもの		○
維持管理・運営	計画変更	41	県の指示等、県の事由による事業内容、用途の変更に関するもの	○	
		42	その他の事由による事業内容、用途の変更に関するもの		○
	事業リスク	43	新体育館の需要変動による事業収支の変動に関するもの		○
		44	任意事業の需要変動による事業収支の変動に関するもの		○
	利用者対応	45	施設内における事故等の発生等		○
	運営・維持管理費用	46	県の指示等、県の事由による新体育館の運営・維持管理費用の増大に関するもの	○	
		47	その他の事由による運営・維持管理費用の増大に関するもの		○
	施設・設備・施設備品等損傷	48	施設設計・施工に起因するもの		○
		49	施設・設備の老朽化、劣化に対して適切な維持管理を行わなかったことに起因するもの		○
		50	維持管理業務の不備に起因するもの		○
		51	第三者の行為に起因するもの	○	○
	修繕	52	県が実施する新体育館の大規模修繕に関するもの	○	
		53	その他の事由による修繕費の増減に関するもの		○
性能	54	契約で規定した要求性能の不適合によるもの		○	
情報流出	55	事業者の責めによる個人情報流出に関するもの		○	
物価変動	56	維持管理・運営期間中の物価変動に伴う事業者の経費増減によるもの		○	
公共施設等運営権の取り消し	57	緊急事態が発生した場合等、PFI 法第 29 条 2 項に基づき、本施設を他の公共の用途に供するために公共施設等運営権を取り消した場合	○		
事業終了	施設退去リスク	58	契約終了に当たり施設からの退去により発生する費用に関するもの		○