

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(2) 評価の方法

冷暖房設備を併用する期間を含めた年間の換気設備の使用状況について施設管理者へ意見を聴き取り、県において事後評価を実施のうえ、ホームページへ公表する。

4. 総合的な所見


施設整備計画に計上した事業について、目標を達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

愛知県武道館の自動制御設備の換気機能に関する制御装置等の更新を行い、適切かつ効率的な換気運転を行うことで、感染症対策に配慮した施設管理ができる環境を整えた。窓の開閉などの自然換気と、効率的な機械換気を実施することにより、安定した室内環境の維持が可能となり、利用者がより安心・安全な施設利用ができるようになった。


(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
愛知県武道館	(4)	24	スポーツセンター(改造)	-	-	R2.9～R3.3	R3.3.29		