

事後評価調書

I 事業概要						
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）					
地区名	不動ヶ池地区					
事業箇所	額田郡幸田町					
事業のあらまし	<p>不動ヶ池は幸田町の東部に位置し、地域のかんがい施設・洪水調整施設としての役割を果たしており、古くから地域住民の身近な水辺空間として親しまれてきた。</p> <p>県営防災ダム事業（H元～H6）により堤体は改修されたが、近年の社会的状況の変化とともに、流入水路周辺の荒廃化、ゴミの不法投棄、池周辺の景観の損壊といった問題が生じており、環境面での整備が求められていた。</p> <p>このため本地区では、ため池及び流入水路の保安全管理に必要な管理用道路（遊歩道）の整備を行い、ため池や流入水路の維持管理を容易にするとともに、地域の豊かな生活環境を創造することを目的に平成16年度から水環境整備事業を実施、平成21年度に完了した。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>ため池の適切な保安全管理の向上を図るため管理用道路の整備を行うとともに、地域住民への憩い・安らぎの場を創出することを目的に池周辺の環境整備を行う。</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>					
事業費	事業費		内訳			
	571 百万円		■工事費 465 百万円、□用補費 百万円、■その他 106 百万円			
事業期間	採択年度	平成16年度	着工年度	平成17年度	完成年度	平成21年度
事業内容	<p>親水景観保全施設（親水デッキ他） 1 式</p> <p>利用保全施設（遊歩道、管理用道路他） 1 式</p>					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>管理用道路を整備した事により、維持管理が容易となり、水利組合のみでなく、自治区を中心としたボランティア組織による清掃が行われ不法投棄等が減り農業用ため池として適切な維持管理がなされている。</p> <p>遊歩道、親水デッキ、せせらぎ水路等を整備したことで施設の利便性が向上し、幸田町指定の健康の道（ハイキングコース）、近隣保育園の散歩コースとして利用され周辺住民の憩い・安らぎの場となっている。</p> <p>また、「不動ヶ滝祭り」を毎年開催、鉄道会社主催のウォーキングイベントコースへの選定、官民一体の植樹・清掃イベント「DECOウォーク幸田」の開催等、多彩なイベントが行われている。</p> <p>（DECO ウォーク参加人数：約 180 名）</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>本事業により、管理用道路（遊歩道）等を整備することにより、適切な保全・管理が図られた。</p> <p>また、池周辺の環境整備により地域住民の憩いの場として活用する機会を増やし、地域の豊かな生活環境の創造がなされた。</p>				

	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】 なし</p> <p>【達成状況に対する評価】 なし</p>
Ⅲ 対応方針		
今後の事後評価の必要性	主要目標が計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。	
改善措置の必要性	主要目標が計画通り達成されているため、改善措置は不要である。	
同種事業に反映すべき事項	遊歩道部の階段工及び転落防止柵工について県内産の間伐材を使用した。このことについて同種事業に反映する。	