

耐震診断結果の更新情報

変更申請受付年月日	更新年月日	建築物の名称	更新内容
2017年5月25日	2017年5月30日	ロックペイント株式会社 犬山工場（ABC工場）	耐震改修予定の変更（2017年4月～2020年12月）→（2019年4月～2024年3月）
2017年12月18日	2017年12月25日	秘色ビル（ピアゴ常滑店）	建築物名称の変更（「秘色ビル（ピアゴ常滑店の削除）」→「秘色ビル」） 耐震改修予定の変更（2017年10月～2018年1月）→（2018年1月～2018年3月）
2018年5月2日	2018年5月31日	常滑市庁舎	除却予定の追加（時期未定）
2018年5月2日	2018年5月31日	北名古屋役所 東庁舎	耐震改修工事の完了
2018年5月16日	2018年5月31日	東名ボール	耐震改修予定の追加（2018年9月～2018年12月）
2018年5月16日	2018年5月31日	秘色ビル	耐震改修工事の完了
2018年6月28日	2018年7月31日	トヨタ自動車株式会社三好第2機械工場	耐震改修工事の完了
2018年10月23日	2018年10月31日	ヨシヅヤ 駅前ボナンザパーキング	減築により対象外（リストから削除）
2019年4月3日	2019年4月26日	東名ボール	耐震改修工事の完了
2019年5月7日	2019年5月31日	津田工業株式会社 第1工場	耐震改修予定の変更（未定）→（2019年7月～2020年11月）
2019年5月17日	2019年5月31日	株式会社豊田自動織機 長草工場 301工場	耐震改修予定の変更（2013年6月～2020年12月）→（2013年6月～2020年3月）
2019年5月17日	2019年5月31日	中部電力知多第二火力発電所本館	建築物名称の変更（「中部電力知多第二火力発電所本館」→「JERA知多第二火力発電所本館」）
2019年5月24日	2019年5月31日	名鉄犬山ホテル	除却予定の追加（2019年10月～）
2019年9月27日	2019年10月31日	総合犬山中央病院本館	建替え予定の追加（2020年9月～2023年10月）
2020年4月1日	2020年5月29日	スズキ株式会社豊川工場 本工場	除却工事の完了（リストから削除）
2020年4月1日	2020年5月29日	蒲郡市民センター 体育館	耐震改修等の内容及び予定時期の追加（耐震改修、2020年7月～2021年8月）
2020年4月1日	2020年5月29日	蒲郡市民会館 ホール棟	耐震改修等の内容の変更（耐震改修）→（検討中）
2020年4月1日	2020年5月29日	日本軽金属株式会社 名古屋工場	耐震改修等の予定時期の変更（2017年8月～2018年5月）→（検討中）
2020年4月16日	2020年5月29日	津田工業株式会社 第1工場	耐震改修工事中
2020年5月1日	2020年5月29日	株式会社清水屋 犬山店	耐震改修等の内容及び予定時期の変更（耐震改修 建替え、未定）→（除却、2020年5月～2020年12月）
2020年5月22日	2020年5月29日	日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所 冷延工場	建築物の名称の変更（「新日鐵住金株式会社 名古屋製鐵所 冷延工場」→「日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所 冷延工場」） 耐震改修等の予定時期の変更（2018年5月～2023年3月）→（2020年12月～2028年3月）
2020年5月25日	2020年5月29日	名鉄犬山ホテル	除却工事の完了（リストから削除）
2020年6月8日	2020年6月30日	株式会社豊田自動織機 長草工場 301工場	耐震改修工事の完了
2020年7月13日	2020年7月31日	藤田保健衛生大学病院 1号棟	建替え工事の完了（リストから削除）
2020年7月13日	2020年7月31日	藤田保健衛生大学病院 2号棟	建替え工事の完了（リストから削除）
2021年1月26日	2021年2月26日	関西ペイント株式会社 名古屋事業所 第3工場	耐震改修等の予定時期の変更（検討中→耐震改修設計完了：2020年12月）
2021年2月3日	2021年2月26日	秘色ビル	除却工事の完了（リストから削除）
2021年2月22日	2021年2月26日	津田工業株式会社 第1工場	耐震改修工事の完了
2021年4月2日	2021年4月30日	株式会社清水屋 犬山店	除却工事の完了（リストから削除）
2021年5月6日	2021年5月31日	総合犬山中央病院本館	耐震改修等の予定時期の変更（2020年9月～2023年10月）→（2022年3月～2024年12月）
2021年5月6日	2021年5月31日	ロックペイント株式会社 犬山工場（ABC工場）	耐震改修工事の完了
2022年1月25日	2022年1月31日	蒲郡市民センター 体育館	耐震改修工事の完了
2022年2月21日	2022年2月28日	犬山市福祉会館	除却工事の完了（リストから削除）
2022年3月11日	2022年3月31日	オーエスジー株式会社 大池工場	耐震改修等の内容及び予定時期の変更（耐震改修、未定）→（耐震改修若しくは建替え、2023年12月～2026年7月）
2022年4月5日	2022年4月28日	常滑市役所	庁舎用途での供用廃止（リストから削除）

耐震診断結果の更新情報

変更申請受付年月日	更新年月日	建築物の名称	更新内容
2022年4月5日	2022年4月28日	総合犬山病院本館	耐震改修等の予定時期の変更（2022年3月～2024年12月）→（2022年12月～2025年3月）
2023年3月27日	2023年3月31日	オーエスジー株式会社 大池工場	耐震改修等の内容及び予定時期の変更（耐震改修若しくは建替え、2023年12月～2026年7月） →（建替え、2024年5月～2027年10月）
2023年3月27日	2023年3月31日	関西ペイント株式会社 名古屋事業所 第3工場	耐震改修等の内容及び予定時期の変更（耐震改修、耐震改修設計完了：2020年12月） →（除却、2031年6月～2031年12月）
2023年3月28日	2023年3月31日	半田市立半田病院 診療棟	耐震改修等の予定時期の変更（基本構想策定中）→（2022年7月～2027年3月）
2023年3月28日	2023年3月31日	株式会社豊田自動織機 長草工場 プレス工場	耐震改修工事の完了
2024年4月3日	2024年7月31日	オーエスジー株式会社 大池工場	耐震改修等の予定時期の変更（建替え、2024年5月～2027年10月） →（建替え、2024年8月～2027年10月）
2024年4月8日	2024年7月31日	総合犬山病院本館	耐震改修等の予定時期の変更（2022年12月～2025年3月）→（2024年12月～2026年9月）
2025年3月13日	2025年4月4日	ヨシヅヤ師勝店	耐震改修等の内容及び予定時期の追加→（耐震改修、2025年5月～2025年11月）
2025年3月17日	2025年4月4日	関西ペイント株式会社 名古屋事業所 第3工場	耐震改修等の予定時期の変更（2031年6月～2031年12月）→（2036年4月～2037年3月）
2025年3月19日	2025年4月4日	株式会社豊田自動織機 長草工場 302工場	耐震改修工事の完了
2025年3月21日	2025年4月4日	蒲郡市民会館 ホール棟	耐震改修等の内容及び予定時期の変更（検討中、未定） →（耐震改修、2025年7月～2026年3月）