

事後評価調書

I 事業概要					
事業名	交通安全対策事業（交差点改良事業）				
地区名	一般国道247号				
事業箇所	はんだしはまだちょう 半田市浜田町地内				
事業のあらまし	当該交差点は、半田 ^{はんだ} 市道との交差点であり、周辺では、各種の量販店や航空関連企業が進出するなど交通の集中が発生している。一般国道247号から右折する車がある場合、右折レーンがないため片側2車線の車道が1車線に絞られ渋滞を引き起こしている。このため、右折レーンを設置して、渋滞の解消を図るものである。				
事業目標	【達成（主要）目標】 交通の円滑化 【副次目標】 （事前評価時に設定した場合、記載する） -				
事業費	事業費		内訳		
	0.8億円	■工事費 0.7億円、口用補費	億円、	■その他	0.1億円
事業期間	採択年度	2019年度	着工年度	2019年度	完成年度 2020年度
事業内容	交差点改良 N=1式				
II 評価					
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	【達成状況】 交差点が整備され、渋滞が解消された。 【達成状況に対する評価】 本事業の実施により、交通の円滑化が図られたことから、事業目標を十分に達成している。			
	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 - 【達成状況に対する評価】 -			
III 対応方針					
今後の事後評価の必要性	事業目標に対して目的を達成しており、今後の事後評価の必要性はない。				
改善措置の必要性	事業目標に対する効果が十分に発揮しており、新たな課題も見られないため、改善措置の必要性はない。				
同種事業に反映すべき事項	同種事業に反映すべき事項は特にない。				