

# 愛・地球博記念公園 北エントランス整備工事（2期工事） 工事請負契約の概要

2021年6月2日（水）  
 愛知県都市・交通局都市基盤部公園緑地課  
 事業グループ  
 担当 志賀、祖父江  
 内線 2717、2718  
 ダイヤルイン 052-954-6528

- 現在、北エントランス整備工事の1期工事※として、既存の総合案内所等の撤去や北駐車場の一部撤去・整備を実施中
- 今回、2期工事について、6月議会承認後に契約締結予定

## 北エントランス整備工事（2期工事） 工事請負契約の概要


工事名	ジブリパーク関連公園整備事業 愛・地球博記念公園整備工事
請負契約金額	3,070,500,400円
請負者	鹿島建設グループ
	代表企業 鹿島建設株式会社中部支店
	構成員 中部土木株式会社
	構成員 岩間造園株式会社
契約の方法	随意契約（ECI方式）
工期	契約日の翌日から2022年9月30日まで

### <主な工事内容>（右図参照）

- 北エントランス広場整備 約16,700㎡
- 総合案内センター（仮称） 4棟 鉄骨造 建築面積約1,670㎡
- 北駐車場撤去・整備（小型車） 再整備小型車約670台のうち約490台  
（北駐車場総台数：小型車約900台、大型車約50台）
- アイススケート場前園路整備 } 約7,700㎡
- 林床花園入口広場整備（楼門等） }
- 供給処理施設工事 電気、通信、水道、ガス等一式

### ※ 1期工事の概要

請負契約金額	498,168,000円
請負者	鹿島建設グループ
	代表企業 鹿島建設株式会社中部支店
	構成員 中部土木株式会社
	構成員 岩間造園株式会社
工期	2021年1月23日から2021年9月30日まで
主な工事内容	北エントランス撤去（既存の総合案内所等を含む） 北駐車場撤去・整備 再整備約670台のうち約180台（小型車）、約50台（大型車） 高圧受変電設備整備





# 愛・地球博記念公園 北エントランス整備工事 整備イメージ

A メインゲート整備イメージ（北側から臨む）



B 林床花園入口広場 楼門整備イメージ（北東側から臨む）



・中村区にあった料亭「稲本」(名古屋市都市景観重要建築物)の楼門を移築

<参考>



解体前の料亭「稲本」の楼門



(参考資料)

ジブリパーク関連公園整備に係る事業費及びスケジュール

	予算 (単位: 億円)				主な工事のスケジュール		
	2020年度	2021年度		合計	2020年度	2021年度	2022年度
		実予算	債務負担				
①公園北エントランスの再整備	4	43	(28)	(15)	47		
②休憩所、園路等の整備	2	24	(10)	(14)	26		
③駐車場の整備	4	24	(12)	(12)	28		
④供給処理施設等の整備・改修	1	15	(8)	(7)	16		
合計	11	<u>106</u>	(58)	(48)	117		

※2022年秋のジブリパーク3エリア開業に向けて、必要額を2022年度予算に計上していく

43 は「北エントランス整備工事」の該当部分  
今回工事費(約30.7億円)は43億円の内数