

開催までの主な取組予定

区分		～2021年度	2022年度	2023～2026年度
組織委員会	組織委員会の運営	組織拡充・強化		
	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定 OCAや各競技団体の 会場確認等		競技プログラム決定 → 選手エントリー →
		運営計画の検討	共通仮設物 標準仕様の作成等	基本設計 → 実施設計・工事 → テストイベント実施 →
	選手村	選手村施設計画作成	選手村整備 基本設計	実施設計・工事(仮施設整備・ 後利用施設選手村仕様工事)
		選手村運営の検討		実施計画作成 → 運営マニュアル作成 → 運営テスト →
	輸送	輸送計画作成に 向けた検討	輸送計画Ver.1作成	輸送計画Ver.2作成 → 運行計画作成 →
	宿泊	宿泊施設調査	仮配宿計画作成	宿泊施設との調整・契約 → 配宿調整 →
	警備	警備ガイドライン (素案)作成	警備ガイドライン 作成(逐次改定) 警備計画作成 (逐次改定)	
	広報・PR	時機を捉えた広報・PR 杭州との共同PR	杭州大会に合わせた広報・PR	PRアンバサダー任命 大会マスコット作成 カウントダウンイベント 聖火リレー
マーケティング	各企業へのアプローチ	スポンサー交渉	(OCAによる放送権契約) 公式グッズ販売開始 チケット販売	
開催都市	選手村後利用	契約候補事業者決定 ● 事業者調整	● 競馬場移転・暫定場外馬券売場供用(2022年4月) ● 基本計画協定締結 後利用施設設計	新場外馬券売場供用(2024年3月) 後利用施設工事
		都市基盤施設の 詳細設計	工事	
	開催機運の醸成	県内での機運醸成	杭州大会に合わせた広報・PR	文化プログラム シティドレッシング ファンゾーン設置
		フラッグハンドオーバーセレモニーの検討 ファンランの検討	● フラッグハンドオーバーセレモニーの実施 ● ファンランの実施	
レガシー	(県) 地域活性化ビジョン の推進	取組の具体化・拡大		
	(市) NAGOYAビジョンの推進			
アスリートの発掘・育成・強化 <県予算>	あいちトップアスリート アカデミー 選手強化事業			
県・市	アジアパラ競技大会	開催に向けた 検討・調査 APCとの協議	第4回アジアパラ 競技大会	第5回アジアパラ 競技大会

※開催決定された場合