

衣浦港 BCP (事業継続計画)

【港湾物流編】

2015 年（平成 27 年）3 月
(2024 年（令和 6 年）6 月改訂)

「衣浦港 BCP」は、「衣浦港・三河港港湾 BCP 検討会議」および「衣浦港港湾 BCP 作業部会」において策定したものである。今後は、「衣浦港 BCP 協議会」において、BCP の推進・見直しを行っていく。

改 訂 履 歴

改訂年月	改訂ページ	改訂項目	改訂内容
2015. 3		新規策定	
2016. 2	p. 2-1 p. 2-2	発災後の対応（行動）のタイムライン【地震・津波】	・ 緊急物資輸送対応を追加
2017. 6	p. 2-34	図-18 緊急連絡体制	・ 愛知県道路公社の機関名を変更
2017. 6	p. 2-35	表-17 緊急連絡先一覧	・ 愛知県道路公社の組織名及び連絡先の変更 ・ 愛知道路コンセッション(株)を追加
2018. 6	p. 2-34	図-18 緊急連絡体制	・ 愛知県知多建設事務所、半田市土木課、武豊町土木課の連絡先を訂正 ・ 碧南市の組織名を訂正
2018. 6	p. 2-35	表-17 緊急連絡先一覧	・ 愛知県知多建設事務所、半田市土木課、武豊町土木課の連絡先を訂正 ・ 碧南市の組織名を訂正
2019. 6		改訂版作成	・ 大規模災害発生時の対応マニュアル、緊急物資輸送計画を組み入れ、再編成
2021. 6	p. 7 p. 6, 28 p5, p. 6 p7, 18, 19 資料 18	港湾物流編 総則編 事前対策編 災害時対応 共通編 災害時対応 地震・津波編 災害時対応 高潮編 資料編	・ 復旧目標における一般貨物の取り扱い ・ 本文に「三河港・衣浦港災害情報共有システム」の運用を追加 ・ 特別警報の記載方法を修正 ・ 港湾災害情報システムのアドレス変更

改訂年月	改訂ページ	改訂項目	改訂内容
2022. 6	p. 3, 25 p. 3 資 料 1, 3, 18 p. 75	港湾物流編 事前対策編 災害時対応 地震・津波編 資料編 附属資料 ボトルネック・解決策	・アクションプラン実施状況の更新 ・中部運輸局との情報共有を修正 ・災害時対策会議開催の第一の伝達方法をメールとする旨明記 ・災害時対策会議の体制の見直し ・港湾災害情報システムマニュアルの更新 ・高潮浸水想定の見直し結果をボトルネック・解決策に反映 ・「再検討結果資料」を添付
2023. 6	p. 16~24 p. 2~42 p. 1, 17 p. 2, 3 p. 2~4 p. 2~20 p. 2~7 資料 7	港湾物流編 総則編 事前対策編 災害時対応 共通編 災害時対応 地震・津波編 災害時対応 高潮編 概要説明資料 パンフレット 資料編 関係機関の立地図	・「水先案内人」と表記されていた箇所を「水先人会」に統一修正 ・事前対策の結合、個別事前対策によるアクションプランの全般的変更 ・最新の立地情報(R4. 8 時点)に更新

改訂年月	改訂ページ	改訂項目	改訂内容
2024. 6	目次 p. 23	港湾物流編 総則編 6. 伊勢湾における広域連携	・修正 ・追記
	p. 5 p. 18 目次	災害時対応 高潮編 (8) 衣浦港フェーズ別 高潮・暴風対応計画 資料編 資料 1 資料 3 資料 4 資料 6 資料 9～11 資料 9 資料 12 以下 資料 13 資料 16 資料 18	・図-2 の文言を変更 ・表のタイトルを修正 ・文言の追記 ・修正 ・災害時対策会議を開催する場合、災害情報共有システムにも情報を登録することを追記 ・Web 会議の併用開催を追記 ・船舶代理店会等は、発災時に必ず招集するものではなく、情報の提供や共有など必要に応じて協力を仰ぐ機関に変更 ・設置場所の変更 ・高浜市のグループ名の変更 ・「資料 9」で統一 ・候補地の位置図の変更、チェックリストの追記 ・番号の変更 ・追記 ・機関名のみを掲載 ・削除
2025. 6		港湾物流編 資料編 資料 5 資料 6 資料 7 資料 16	・修正 ・組織名の修正 ・組織名の修正 ・組織名の修正 ・機関名の修正