

愛知県における良好な河川環境の保全・復元並びに創出の推進（重点）

計画概要

◆計画期間

令和5年度(1年間)

◆計画の目標

河川は身近で貴重な自然環境であるため、良好な河川景観と水辺空間の形成や水辺利用の促進を図ることにより、良好な河川環境の保全と創出を図る。

◆計画の成果目標(定量的指標)

指標①:蟹江川の水辺の利用促進を図る。(川沿いにある祭人の来館者数を55,000人/年から60,000人/年に拡大する。)

評価内容

◆ 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業	事業費※	事業の実施状況	進捗率※
A (基幹事業名)	78百万円	親水護岸の整備を実施する。	100%
B 関連社会資本整備事業	—	—	—
C 効果促進事業	—	—	—
合 計	78百万円		

※事業費は実績額

※進捗率(%)は各事業の計画に対する実施割合【事業費ベース】


◆ 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況


日光川水系蟹江川統合河川環境整備事業 … 別紙1

Ⅱ 定量的指標の達成状況

指標①(蟹江川の水辺の利用促進を図る。川沿いにある祭人の来館者数を55,000人/年から60,000人/年に拡大する。)

最終目標値	60,000人/年	目標値と実績値に差が出た要因	
最終実績値	60,596人/年		

◆今後の方針



◆事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	策定主体にて評価を実施。
事後評価の実施時期	令和8年3月
公表の方法	WEBページ公開 (https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/0000039039.html)

【基幹事業】

■事業名

日光川水系蟹江川統合河川環境整備事業

■工事概要

護岸工

■事業箇所

蟹江町

■事業主体

愛知県

■事業効果

川沿いにある祭人の来館者数を目標の年60,000人／年を超える年60,596人／年(R5実績)を達成し、にぎわい創出に大きく寄与した。

位置図




事業箇所（愛知県蟹江町）



計画の概要

2016年にユネスコ無形文化遺産登録された「須成祭」が行われる蟹江川とその周辺との周遊性を高めるために整備された観光交流センター「祭人（さいと）」を拠点とした観光・産業振興の促進を図る計画。

平面図



ハード整備・ソフト施策概要

1. ハード施策

- 愛知県：親水護岸 など
- 蟹江町：舗装道修繕、転落防止柵、案内板設置 など

2. ソフト施策

- 蟹江町：情報発信 など
- 民間：舟めぐり、河川観察イベント、河川清掃 など



観光交流センター「祭人（さいと）」（以下「祭人」という。）から眺める単調なコンクリート護岸



まちづくりの拠点となる施設がない



須成祭（車楽船）と単調なコンクリート護岸



昔の景観の再現に配慮した親水護岸の整備は河川空間の魅力を高め、蟹江川を中心とした交流や観光を促進することに寄与する



蟹江川沿いにある地域振興の拠点となる「祭人」がH30.5に誕生




整備後の護岸と須成祭（車楽船）

拠点効果

- ・祭人 利用者数の増加
H30 50,051人/年
R5 60,596人/年
- ・利用者アンケートとノートに書き込むタイプの2つの方法でアンケート実施
- ・満足度としては「大変よい・よい」が95%を占めた

来場者数推移



※新型コロナウイルス感染症により、R2,R3は開催中止
R4は規模を縮小して開催