資料２

開催（2026 年）までの主な取組について

平成 28 年度（2016 年度）	平成 29 年度（2017 年度）	平成 30 年度～平成 38 年度（2018 年度～2026 年度）	
＜開催都市契約の締結＞ 契約内容の確認・調整 →	★契約締結期限：平成 29 年９月 25 日		第20回アジア競技大会開催
＜大会運営組織＞ 合同準備会の設置 →	組織委員会の設立準備 →	関係団体との調整 → ＜組織委員会設立＞ → 組織拡充・強化 →	
	＜大会開催基本計画（マスタープラン）＞ 大会開催基本計画の策定 →	ＯＣＡに提出 → 見直し →	
＜財政計画＞ 経費の精査・圧縮 → 収入確保策の検討・働きかけ（スポンサー料、入場料等） →			
＜競技会場＞ 関係者等との調整 →		改修のための調査・計画 → 改　修 → 仮設整備	
＜選手村＞ 事業手法の検討 ・ヒアリング ・意向調査 →	選手村後利用基本構想策定調査 →	基本計画策定等 → 整　備　等 → 選手村用に改修仮設整備	
	分散検討調査 →	分散計画策定 →	
＜大会ＰＲ＞ 県内・全国での開催周知 →	長期的な広報計画策定 →	全国・アジアでの開催周知・盛り上げ →	
＜アスリートの育成＞ →		★東京 2020 年オリンピック・パラリンピック →	