資料５

今後のスケジュール

１　スケジュール

2020 年 12 月　　プラン案作成
2021 年 2 月　　プラン最終案作成
2021 年 3 月中旬　プラン公表
　　フォーラム開催

２　次回以降の検討委員会開催予定について

第 2 回　2020 年 10 月末頃
第 3 回　2020 年 12 月上中旬頃
第 4 回　2021 年 1 月末～2 月初旬