資料3

第3期県障害福祉計画策定スケジュール表

事務概要	平成23年									平成24年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2期計画実績の分析	←→	←→	←→									
3期計画素案作成			←→	←→	←→							
国基本方針案						○						
県障害者施策推進協議会				21日		●		●				
市町村ヒアリング							←→	←→				
市町村最終データの反映										←→		
パブコメ										←→		
3期計画案修正						←→	←→	←→			←→	←→
策定												□