参考資料１

第３次海上の森保全活用計画 策定スケジュール

令和６年度

２月７日 第１回策定検討委員会

検討事項
・現計画の成果と課題を整理

３月１９日 第２回策定検討委員会

検討事項
・現計画の成果と課題を整理

反映

令和７年度

５月 事務局

・第３次計画の方向、方策等検討
・第３次計画の骨子案作成

報告

６月９日 第３回策定検討委員会

検討事項
・第３次計画の骨子検討

反映

７月頃 事務局

・第３次計画の原案作成

報告

７月 第４回策定検討委員会

検討事項
・第３次計画の原案検討

提出

８月頃 事務局

第１回 運営協議会へ原案提出。
協議会の意見聴取、取りまとめ。

報告

９月頃 第５回策定検討委員会

検討事項
・第３次計画（案）作成

提出

11 月上旬 事務局

パブリックコメント実施

報告

１月頃 （メール等で意見聴取）

検討事項
・パブリックコメント対応
・第３次計画（案）作成

提出

２月頃 事務局

・第２回 運営協議会へ計画案提出。
（計画の協議・承認）
・計画公表の準備

令和８年３月

保全活用計画策定・公表