愛知県基幹的広域防災拠点等の工事状況をお知らせします（基幹的広域防災拠点整備工事及び関連工事）

【回覧】令和８年６月


○５月末現在で契約中の工事等については右表のとおりです。
○このお知らせは概ね１か月ごとに更新し、最新情報を下記において掲載・掲示いたします。
・愛知県防災拠点推進室ホームページ（右下 QR コードより）
・防災拠点掲示板（青山上児童遊園、青山児童遊園）
○また、通行止め等をお知らせする際には、この工事状況のお知らせもあわせて回覧いたします。

ご迷惑をおかけしますが、安全に配慮して工事等を進めてまいりますので、ご理解ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします



工事内容		請負業者	連絡先（担当）	工事完了予定	発注者	発注者連絡先（担当）
調整池工事	①	王春工業（株）	0568-51-0072（平野）	2026年6月30日	愛知県（防災拠点推進室）	0568-48-3012(間宮、伊藤)
造成工事	②	㈱丸中組	0568-21-3366（稲垣）	2027年1月24日	愛知県（防災拠点推進室）	0568-48-3012(間宮、藤岡)
除草工	③	大鹿建設（株）	0568-54-6255（永松）	2026年8月20日	愛知県（防災拠点推進室）	0568-48-3012(花井、山下)
埋蔵文化財調査	④	（株）島田組	052-369-1677（中川）	2027年3月31日	（財）愛知県埋蔵文化財センター	0567-67-4163（堀木、早野）
調節池工事	⑤	矢作・水野・大鹿ＪＶ	052-935-2352（桶田）	2027年1月21日	愛知県（尾張建設事務所：河川）	052-961-4549(浅野、大脇)
	⑥	大鹿建設（株）	0568-54-6255（可児）	2026年7月31日	愛知県（尾張建設事務所：河川）	052-961-4580(浅野、小西)
	⑦	大鹿建設（株）	0568-54-6255（可児）	2026年12月18日	愛知県（尾張建設事務所：河川）	052-961-4580(浅野、小西)
道路拡幅工事	⑧	（株）松浦組	0568-84-3111（浅井）	2026年6月30日	愛知県（尾張建設事務所：道路）	052-961-4429(徳田、古澤)
	⑨	（株）秋田組	0568-28-0015（田口）	2026年7月31日	愛知県（尾張建設事務所：道路）	052-961-4429(徳田、古澤)
	⑩	（株）安部日鋼工業	058-271-2642（稲垣）	2026年8月7日	愛知県（尾張建設事務所：道路）	052-961-4429(徳田、古澤)
臨空第２公園工事	⑪	（株）秋田組	0568-28-0015（宮本）	2026年8月31日	豊山町（まちづくり推進課）	0568-28-2463(佐々、木村)
	⑫	（株）秋田組	0568-28-0015（秋田）	2026年11月30日	豊山町（まちづくり推進課）	0568-28-2463(佐々、木村)

防災拠点事業 工事位置図



調整池工事（①）
・調整池に接続する水路を整備します。（①）

造成工事（②）
・敷地の造成工事を行います。（②）
箇所を今年度施工予定

除草工（③：施工箇所は点在）
・消防学校と防災公園部の除草を行います。（③）

埋蔵文化財調査（④）
・地表の土をショベルカーで掘削した後、人力で埋蔵文化財を掘り出します。
・県道や消防学校の予定地等の調査（④）

道路拡幅工事（⑧、⑨、⑩）
・橋梁の整備を行います。（⑧、⑩）
・道路の拡幅のための水路の付け替え工事等を行います。（⑨）

調節池工事（⑤、⑥、⑦）
・調節池の掘削と調節池本体の整備を行います。（⑤）
・土砂のふるい分けを行います。（⑥、⑦）

臨空第２公園工事（⑪、⑫）
・臨空第２公園（調整池）の整備を行います。（⑪、⑫）