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１ 人工林整備事業 

■年度別事業実績及び事業計画の進捗状況 

○ 事業計画15,000haに対し、９年間の間伐実績は13,216ha（見込み）です。 

図 3-1 間伐面積及び事業計画の進捗率 

■奥地 

○ 事業計画10,000haに対し、９年間の間伐実績は8,176ha（見込み）です。 

図 3-2 奥地の間伐面積及び事業計画の進捗率 

第３章 事業の実施状況

○ 事業計画15,000haの進捗率は88％ 

○ 平成29年度末現在の間伐実績（見込み）は全体で13,216ha 

○ 境界確認がより困難な奥地の間伐の進捗がやや遅れ 

○ ライフライン確保の観点からも積極的に取り組んだ公道・河川沿

いの間伐は計画を達成 

（ha） 

（ha） 

（年度） 

（年度）
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■公道・河川沿い 

○ 事業計画5,000haに対し、９年間の間伐実績は5,039ha（見込み）です。 

図 3-3 公道・河川沿いの間伐面積及び事業計画の進捗率 

■事業実施箇所

（H21～28年度） 

（ha） 

         凡 例 

■：奥地（事業実施地） 

■：公道・河川沿い（事業実施地） 

■：人工林（16 年生～60 年生） 

（年度） 
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２ 里山林整備事業（里山林再生整備事業、提案型里山林整備事業、里山林健全化整備事業）

■年度別事業実績及び事業計画の進捗状況 

○ 事業計画192箇所に対し、９年間の実績は174箇所（見込み）です。 

図 3-4 里山林整備事業全体の新規箇所数及び事業計画の進捗率 

■里山林再生整備事業 

○ 事業計画63箇所に対し、９年間の実績は61箇所（見込み）です。 

図 3-5 里山林再生整備事業の新規箇所数及び事業計画の進捗率 

■提案型里山林整備事業 

○ 事業計画50箇所に対し、９年間の実績は35箇所（見込み）です。 

○ 事業計画192箇所の進捗率は91％ 

○ 平成29年度末現在の整備実績（見込み）は全体で175箇所 

○ 事業別では、市町村・地域住民等が協働で里山林整備を進める「提

案型里山林整備事業」の進捗がやや遅れ 

（箇所） 

（箇所） 

（箇所） 

図 3-6 提案型里山林整備事業の新規箇所数及び事業計画の進捗率 

（年度） 

（年度） 

（年度） 
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■里山林健全化整備事業 

○ 事業計画79箇所に対し、９年間の実績は78箇所（見込み）です。 

図 3-7 里山林健全化整備事業の新規箇所数及び事業計画の進捗率 

■事業実施箇所 

（H21～28年度） 

（箇所） 

（年度） 
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３ 都市緑化推進事業 

■年度別事業実績及び事業計画の進捗状況 

○ 事業計画2,049件（※）に対し、９年間の実績（見込み）は1,992件（※）です。 

  （※：１箇所及び１回を１件として合計） 

図 3-8 身近な緑づくり事業の箇所数及び事業計画の進捗率 

■身近な緑づくり事業 

○ 事業計画124箇所に対し、９年間の実績は114箇所（見込み）です。 

図 3-9 身近な緑づくり事業の箇所数及び事業計画の進捗率 

■緑の街並み推進事業 

○ 事業計画1,000件（民有地緑化への助成）に対し、９年間の実績は886件（見込み）です。 

○ 事業計画2,049件の進捗率は97％ 

○ 平成29年度末現在の助成実績（見込み）は全体で1,992件 

○ 事業別では、「県民参加緑づくり」の進捗率が110％（見込み）

と最も高く、県民の緑づくりに対する理解の促進につながる

（箇所） 

（箇所） 

（年度） 

（年度） 

（年度） 

件 

箇所 

回

図 3-10 緑の街並み推進事業の箇所数及び事業計画の進捗率
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■美しい並木道再生事業 

○ 事業計画145箇所に対し、９年間の実績は136箇所（見込み）です。 

図 3-11 美しい並木道再生事業の箇所数及び事業計画の進捗率 

■県民参加緑づくり事業 

○ 事業計画780回に対し、９年間の実績は856回（見込み）です。 

図 3-12 県民参加緑づくり事業の箇所数及び事業計画の進捗率 

■事業実施箇所

（H21～28年度） 

（箇所） 

※平成 21 年度から平成 28 年度までの

累計。（身近な緑、緑の街並み、美し

い並木道、県民参加の４事業合計）

（箇所） 

 （年度） 

 （年度） 
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４ 環境活動・学習推進事業 

■年度別事業実績及び事業計画の進捗状況 

○ 事業計画900件に対し、９年間の実績は849件（見込み）です。 

図 3-13 環境活動・学習推進事業の交付事業数及び事業計画の進捗率 

■交付金応募事業数 

○ 交付金の応募事業数は増加傾向にあります。 

図 3-14 環境活動・学習推進事業の応募事業数

○ 事業計画900件の進捗率は94％ 

○ 平成２９年度末現在の助成実績（見込み）は849件 

○ 事業別では、NPO や市町村等による環境活動・学習への支援が

821件、生態系ネットワーク形成への支援が28件 

（件） 

（件） 

（％） ％ 

（生態系ネットワーク形成事業を除く）

（生態系ネットワーク形成事業を除く）

（年度） 

（年度） 

13



195

5

157

14
69

138

243

28

森・緑の育成活動事業

森・緑の育成活動の取組立上げ事業

水と緑の恵み体感事業

森林文化の体験・学習事業

森林生態系保全の学習事業

太陽・自然の恵み学習事業

生物多様性に関連した独自提案による環境活動・学習事業

生態系ネットワーク形成事業

■事業区分別の交付実績 

○ 9年間の実績を事業区分別にみると、「生物多様性に関連した独自提案による環境活動・学習

事業」が最も多く、次いで「森・緑の育成活動事業」「水と緑の恵み体感事業」「太陽・自然の

恵み学習事業」が多くなっています。 

「生態系ネットワーク形成事業」は、生きものの生息生育空間であるビオトープの創出や維

持・向上等、地域の生態系ネットワークを形成する事業を支援するもので、平成 26 年度から

実施しており、４年間の実績（見込み）は28件です。 

図 3-15 事業区分別の交付実績内訳 

■事業実施状況

（H21～29年度） 

注）平成 21年度から 29年度までの累計。 

生態系ネットワーク形成事業を除く。 

（単位：件） 
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