
  

 

 

                                                            

（単位：億円） 

 （注）１ 進捗率は、事業費ベース 

    ２ 事業費は、建築・造園工事費、展示・演示工事費及び設計・監修費の合計 

全体事業費 

<2020.2.4公表> 

２０１８～２０１９年度 

(執行済額) 

２０２０年度 

(執行見込額) 

２０２１年度 

(予算額) 

２０２２年度 ２０２３年度 

(予定額) 

５エリア全体 

約３４０億円 １２．３ ２７．２ １２１．０ １７９．５ 

（累計額） 

<進捗率> 

（１２．３） 

<３．６％> 

（３９．５） 

<１１．６％> 

（１６０．５） 

<４７．２％> 

（３４０） 

<１００％> 

 

３エリア 

約１８２億円 １０．８ ２０．７ １１１．４ ３９．１ － 

（累計額） 

<進捗率> 

（１０．８） 

<５．９％> 

（３１．５） 

<１７．３％> 

（１４２．９） 

<７８．５％> 

(１８２．０) 

<１００％> 

－ 

２エリア 

約１５８億円 １．５ ６．５ ９．６ １４０．４ 

（累計額） 

<進捗率> 

（１．５） 

<１．０％> 

（８．０） 

<５．１％> 

（１７．６） 

<１１．１％> 

（１５８．０） 

<１００％> 

事業内容 

全 体 ･基本計画、基本設計 － － － 

３エリア 

①青春の丘 

②ジブリの大倉庫 

③どんどこ森 

･建築･造園実施設計 

(ECI方式) 

･プール棟内部撤去工事 

･デザイン監修、工事監理 

･建築･造園工事着手 

･展示･演示計画及び調達 

･デザイン監修、工事監理 

･建築･造園工事 

(2022.2月完了予定) 

･展示･演示調達及び工事 

･デザイン監修、工事監理 

･展示演示工事 

･デザイン監修 

･２ ０ ２ ２ 年秋開業 

２エリア 

④もののけの里 

⑤魔女の谷 

－ 

･建築･造園実施設計 

(ECI方式) 

･デザイン監修 

･建築･造園工事着手 

･展示･演示計画 

･デザイン監修、工事監理 

･建築･造園工事 

･展示･演示調達及び工事 

･デザイン監修、工事監理 

･３ エリア開業から、 

概ね１ 年後開業 

ジブリパーク整備の進捗状況 

■３エリアについては２０２２年秋の開業、２エリアについてはその概ね１年後の開業を目指し、 

着実に事業進捗を図ってまいります。 

参考資料２ 


