
 H25 年度 H26 年度 
春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 

県事業 

回収・処理事業 
        

発生抑制対策事業 
        

普及啓発活動事業 
        

市町村 
事業 

回収・処理事業 

         

発生抑制対策事業 

             

地域計画 
改定 

重点区域新規指定 
        

発生抑制対策の反

映 
        

 
 
 

H25 第２回（10～12 月頃） 
・河川調査計画報告 
・普及啓発活動事業素案の検討

H25 第３回（３月頃） 
・普及啓発活動事業検討 
・H25 回収・処理結果報告 

H26 第１回（５～６月頃） 
・河川調査速報 
・モデル事業実施計画 
・重点区域候補地調査結果報告

H26 第２回（10～12 月頃）

・モデル事業実施結果報告 

H26 第３回（３月頃） 
・発生抑制対策検討 
・地域計画改定案検討 

今後のスケジュール 
資料４ 

事業実施 事業実施 

河川での調査実施 河川での調査実施 
発生抑制 
対策検討 調査結果取りまとめ、分析 

素案作成 
策定 

モデル事業実施 
効果検証 

重点区域候補地における調査実施 

改定案作成 

県交付決定 

県交付決定 

改定案作成 
重点区域候補地における調査実施 

実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い 

交付申請、県交付決定 

交付申請、県交付決定 

実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い 

事業実施 

事業実施 

事業実施 

事業実施 

実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い 

実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い 


