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第20 回アジア競技大会・第 5回アジアパラ競技大会の開催に向けた 

検討状況及び今後の取組について 

＜大会の概要＞ 

 

１ 組織委員会の取組 

（１）競技及び競技会場の検討（別添１及び別添２参照） 

〔2023年度〕 

・ 2023年7月8日のOCA総会において、アジア競技大会で実施する全41競技が決定。 

・ 2023年10月3日にAPC等と開催都市契約を締結し、アジアパラ競技大会で実施する18競

技が決定。 

・ 2023年12月25日の組織委員会理事会において、アジア競技大会の調整中の会場及びア

ジアパラ競技大会の全ての競技会場を仮決定。（アジア競技大会55会場、アジアパラ

競技大会19会場） 

・ モデル会場において諸室配置や動線計画、人員配置など大会当日における競技会場の

モデル会場運営計画の策定に向けた検討を実施。 

・ 競技会場仮設整備の基本設計を実施。 

・ アスリート委員会において、大会の運営に関する意見聴取を実施。 

〔2024年度〕 

・ 競技会場や練習会場について、AF／IF等を招聘し現地視察を実施。 

・ アジア競技大会については、順次OCAから承認を得た上で、大会2年前（2024年9月）

までにOCAに競技プログラムを提出。 

・ アジアパラ競技大会については、競技会場や競技スケジュール等の決定に向けてAPC

及びAF／IF等と協議・調整。 

・ モデル会場運営計画をベースに各会場において諸室配置や動線計画、人員配置など大

会当日における競技会場の会場運営計画の策定に向けた検討を実施。 

・ 引き続き、アスリート委員会において、大会の運営に関する意見聴取を実施。 

 アジア競技大会 アジアパラ競技大会 

主催者 
アジア・オリンピック評議会 

（OCA） 

アジアパラリンピック委員会 

（APC） 

開催期間 
2026 年 9 月 19 日(土) 

～10 月 4 日(日) 

2026 年 10 月 18 日(日) 

～10 月 24 日(土) 

参加国・地域 OCA 加盟の45の国と地域 APC 加盟の45の国と地域 

選手団 

(選手・チーム役員) 
最大15,000人 3,600～4,000 人 

実施競技 41競技 18競技 

【資料６】 
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（２）宿泊・輸送等の運営計画の検討 

〔2023年度〕 

・ 宿泊施設の運営の具体的な方法を検討するとともに、昨年度に作成した仮配宿計画を

参考に配宿計画を作成し、各宿泊施設との交渉及び契約に着手予定。 

・ 大会関係者輸送に関するバス運行計画、車両・運転手確保及び運行管理体制、仮配宿計

画を踏まえた輸送拠点間の輸送ルートについて検討。また、車両を管理するための拠点

計画を策定中。 

・ 競技会場の警備計画及び警備ガイドラインVer.1に引き続き警備ガイドラインVer.2を

作成。 

・ 報道関係者及び放送事業者の活動拠点となるメインメディアセンターの設置に向け、

建築、電力、空調などの仕様を検討。 

・ 愛知・名古屋大会における大会ネットワークの全体方針の策定を進め、基本設計に必

要となる情報を整理。また、情報システムの開発及び運用方針である「情報システム

に関する提案」についてOCAと調整。 

〔2024年度〕 

・ 宿泊施設の運営の具体的な方法を検討するとともに、配宿計画Ver.1をOCA／APCに提

出し、各宿泊施設との交渉及び契約を継続実施。 

・ 大会関係者輸送に関するバス運行計画、車両・運転手確保及び運行管理体制、仮配宿

計画を踏まえた輸送拠点間の輸送ルートについて継続して検討。また、車両を管理す

るための拠点の基本設計を実施。 

・ 競技会場及び非競技会場における未作成の警備計画を作成するとともに、警備ガイド

ラインを必要に応じて逐次改定を実施。 

・ 報道関係者及び放送事業者の活動拠点となるメインメディアセンター整備に向け、整

備事業者を選定。 

・ OCAから提示されるITガイドラインに沿った大会情報システムの設計・開発を実施。 

（３）広報・PR及び他団体との連携 

〔2023年度〕 

・ 杭州大会や愛知・名古屋大会1000日前などの時機に合わせたSNS・ウェブサイト等に

よる広報・PRを継続実施。 

・ 2023年6月16日に県内の全四年制大学が加盟する愛知学長懇話会と連携協定を締結。

11月18日に初の学生参加型企画として、アスリートや元アスリートによるパネルディ

スカッション及び大会を盛り上げるアイデアを考えるキックオフイベントを実施。 

〔2024年度〕 

・ SNS・ウェブサイト等による広報・PRを継続実施。 

・ 引き続き、愛知学長懇話会と連携・協力し、学生のアイデアを具現化する取組を実

施。 
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（４）ブランド開発・管理 

〔2023年度〕 

・ アジアパラ競技大会のスローガン・エンブレムを制作。 

【スローガン】           【エンブレム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ アジア競技大会及びアジアパラ競技大会のマスコット制作に向けて、募集方法や選定

方法等の方針を検討。 

〔2024年度〕 

・ 大会2年前頃にアジア競技大会及びアジアパラ競技大会のマスコットを公表できるよ

う、公募手続き等を経て制作を実施。 

（５）マーケティング活動の実施 

〔2023年度〕 

・ スポンサー（パートナー）獲得等を担うマーケティング代理店を選定し、代理店契約

を締結。 

・ OCA と商業権のリリースに関する合意書を締結。 

〔2024 年度〕 

・ スポンサー（パートナー）候補企業へのセールスの実施及びスポンサー契約の締結。 

・ 公式グッズを製作するライセンシーの募集及び公式グッズの販売。 

（６）式典計画の検討 

〔2023年度〕 

・ 聖火リレーについて基本計画の作成に着手するとともに、開閉会式の制作業務の実施

に向け、国等関係機関と調整を開始。文化プログラムは基本方針について検討。 

〔2024年度〕 

・ 聖火リレーの基本計画策定後、実施計画の策定を開始。開閉会式については制作業務

を開始。文化プログラムについては、大会2年前（2024年9月）までに OCA に基本計画

を提出。 

 

 

 

※商標出願中 

※商標出願中 
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２ 開催都市の取組 

（１）開催機運の醸成 

〔2023年度〕 

・ ブース出展や小中学生に対する啓発パンフレットの配布等を実施。 

・ 杭州大会閉会式で大会旗を引継ぐフラッグハンドオーバーセレモニーでの PR や、大

会旗を県内で披露するフラッグツアーを実施。 

・ 杭州大会に合わせた集中 PR や愛知・名古屋大会1000日前イベント等の PR イベントを

実施。 

〔2024年度〕 

・ 愛知・名古屋大会2年前イベントを実施。 

・ 県内各市町村でのイベント等にてブース出展を実施。小中学生、高校生に向けたPRを

継続実施。 

（２）開催都市における大会運営 

〔2023年度〕 

・ 各競技会場の最寄駅等から競技会場までの観客輸送や警備計画を作成。 

〔2024年度〕 

・ 引き続き各競技会場の最寄駅等から競技会場までの観客輸送や警備計画を作成。観客

輸送に関するバス運行計画、車両・運転手確保及び運行管理体制について検討。 

・ 大会開催が、県民・市民生活に与える影響等を把握し、開催都市において実施すべき

取組や備えるべき機能、運営体制等について検討。 

（３）名古屋競馬場跡地の後利用事業の推進 

〔2023年度〕 

・ 一部施設を選手村として活用した上で、大会後のまちづくりを行う後利用事業につい

ては、2022年度末に選手村整備を取り止める方向となったことを踏まえつつ、事業を

継続していく方向で契約候補事業者と協議・調整。 

・ 県・市による基盤整備事業は、主に、雨水貯留施設及び新場外馬券売場供用に係る地

区内道路等の整備を実施。 

〔2024年度〕 

・ 後利用事業については、契約候補事業者と基本計画等について協議・調整。 

・ 基盤整備事業については、主に、造成及び周辺道路等の整備を実施。 

（４）宿泊施設バリアフリー化の推進 

〔2023年度〕 

・ 宿泊事業者に対して、バリアフリーに関する調査を実施。 

〔2024年度〕 

・ 大会開催を契機に、宿泊事業者がバリアフリー化の改修等をする場合に、補助金を交

付。 

愛知県スポーツ 
推進計画基本施策 

Ⅳ 
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（５）アジアパラ競技大会の開催準備 

〔2023年度〕 

・ 2023年10月3日に、県・市と APC、日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会

（JPC）、組織委員会で開催都市契約を締結。 

（６）アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会の開催 

〔2023年度〕 

・ 大会の新たな理念の構築に向けて、2023年11月21日に第3回懇談会を開催。新たな理

念を提案し、その理念の実現化に向けた施策の展開などを取りまとめた中間報告につ

いて議論。 

・ 第 4回懇談会を年度内に開催し、大会に関する提言をとりまとめる予定。 

 

 

３ 組織委員会・開催都市の取組 

（１）ユニバーサルデザインの推進 

〔2023年度〕 

・ 組織委員会と開催都市が共同で、学識者、当事者（障害者、高齢者、子育て等）、パ

ラアスリート等を構成員とする検討会を開催。競技会場やアクセスルート等における

アクセシビリティ・ガイドラインを12月に策定・公表。さらに、大会関係者へ周知。 

〔2024年度〕 

・ 引き続き、ガイドラインの周知と大会関係者による環境整備（ハード・ソフト面）を

促進。 

（２）ボランティア 

〔2023年度〕 

・ 組織委員会と開催都市が共同で、競技会場内の誘導、競技会場の最寄り駅周辺におけ

る観客への案内等を行うボランティアの確保に向け、ボランティアの人数や活動内容

等を定めるボランティア運営基本計画を作成予定。 

・ 2024年度に予定しているボランティア募集に向けた、学生・企業向けの機運醸成イベ

ントを実施。 

〔2024年度〕 

・ 2024年度中のボランティア募集に向け、組織委員会と開催都市が共同で、募集方法や

研修計画、運営計画を検討。 

（３）競技会場運営 

〔2024年度〕 

・ 競技会場等の長期借り上げにより、施設内の売店や飲食店等各種テナントが営業休止

を余儀なくされる場合があるため、各会場で生じる営業補償額を算定。 

 

 

愛知県スポーツ 
推進計画基本施策 
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４ アジア・アジアパラ競技大会を契機とした取組 

（１）レガシー 

 ＜愛知県＞ 

〔2023年度〕 

・ 県内市町村とアジア各国との国際交流推進のためのシンポジウムを開催。 

・ 共生社会の実現に向けて障害の理解を深めるため、県内自治体や県民向けに、障害当

事者や有識者を交えての心のバリアフリーセミナーを開催予定。 

〔2024年度〕 

・ 既存の国際大会等において市町村と連携し、大会にあわせて選手と交流等を行うフレ

ンドシップ事業を見据えたおもてなしイベントを実施。 

・ アジア競技大会及びアジアパラ競技大会の仮決定会場がある市町村で、競技会場周辺

またはアクセスルート上の駅周辺のバリアフリー＆おもてなしマップを作成。 

＜名古屋市＞ 

〔2023年度〕 

・ 2019年10月に策定した「2026アジア競技大会 NAGOYA ビジョン」に掲載した取組を各

局において推進。 

・ 2022年11月に策定した「瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想」に掲載した

取組やアクセスルートのバリアフリー調査を実施。 

・ アールブリュット作品を活用した大会 PR、学生による高齢者向け eスポーツ体験会な

どを実施。また、大会を SDGs の視点から紹介する動画コンテンツを制作中。 

〔2024年度〕 

・ 2023年度に引き続き、「2026アジア競技大会 NAGOYA ビジョン」や「瑞穂公園陸上競

技場地区バリアフリー基本構想」に掲載した取組を各局において推進。 

・ 各局において、機運醸成につながる取り組みを実施する他、アクセスルートのバリア

フリー調査に基づく改修工事の実施。 

（２）アスリートの発掘・育成・強化 

＜あいちトップアスリートアカデミー＞ 

〔2023 年度〕 

・ 県内 5会場で選考会を実施し、1,017名の応募者から、キッズ 40名、ジュニア 60名、

ユース13名、パラアスリート部門 8名を選考。 

・ ７月17日に開講式を開催し、2024年3月16日までアカデミー活動を実施予定。 

・ アカデミー修了生 3名（ライフル射撃 2名、アーチェリー1名）が、国民体育大会に

出場し、3名が上位入賞。 

〔2024年度〕 

・ 県内5会場で選考会を実施し、キッズ40名、ジュニア60名、ユース30名、パラアスリ

ート部門12名程度を募集予定。 

 

愛知県スポーツ 
推進計画基本施策 
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＜オリンピック・アジア競技大会等選手強化＞ 

〔2023年度〕 

・ オリンピックやアジア競技大会等で活躍する本県ゆかりの選手（パラ選手を含む）を

強化するため、競技団体から推薦された選手から183名を強化指定選手に指定し、競

技用具費や遠征費等の強化費を補助。 

・ 2023年度強化指定選手のうち、19名が杭州アジア・アジアパラ競技大会で3位以内に

入賞。 

〔2024年度〕 

・ オリンピックやアジア競技大会等で活躍する本県ゆかりの選手（パラ選手を含む）を

強化するため、競技団体から推薦された選手から180名程度を強化指定選手に指定

し、競技用具費や遠征費等の強化費を補助する予定。 

（３）瑞穂公園の整備 

〔2023年度〕 

・ PFI 方式により陸上競技場の改築を含む瑞穂公園の整備と公園全体の維持管理運営を

一体として実施する民間事業者と2021年7月に事業契約を締結。 

・ 現在、陸上競技場建設工事及び公園整備工事中。 

〔2024年度〕 

・ 引き続き陸上競技場建設工事及び公園整備工事を実施。 

（４）愛知県新体育館の整備 

〔2023年度〕 

・ PFI 手法の「BT コンセッション方式」により、設計・建設から維持管理・運営を一体

として民間事業者（株式会社愛知国際アリーナ）が実施することとしており、2025年夏

の開業に向け、建設工事及び開業準備を進めている。 

〔2024年度〕 

・ 引き続き、建設工事及び開業準備を進める。（2025年3月末竣工予定） 

（５）市町村施設改修への補助 

〔2023年度〕 

・ 市町村が所有する施設でアジア競技大会及びアジアパラ競技大会の開催に必要な照明

の LED 化、バリアフリー化等の改修をする場合に補助金を交付。 

・ 豊橋市総合体育館（豊橋市）、岡崎中央総合公園総合体育館・多目的広場他（岡崎

市）、一宮市総合体育館（一宮市）、春日井市総合体育館（春日井市）、ウィングアリ

ーナ刈谷（刈谷市）、ウェーブスタジアム刈谷（刈谷市）の 7施設に対し、補助を実

施。 

〔2024年度〕 

・ 引き続き、市町村が所有する競技施設の改修事業に対し、補助を実施。 



アジア競技大会 競技会場の検討状況一覧表 

 

≪開催都市契約に基づく実施競技≫ 

①パリオリンピック実施競技（32 競技） 

②アジア５地域の競技（５競技） 
③組織委員会提案競技（２競技） 
④ＯＣＡ提案競技（２競技） 

区分 競技 種別 仮決定会場 

パ
リ
オリンピック

実
施
32
競
技 

1 水泳 

競泳／飛込  ① 東京アクアティクスセンター 

アーティスティックスイミング  ② 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO] 

水球 ③ 名古屋市総合体育館[レインボープール] 

マラソンスイミング  ④ 新舞子マリンパーク 

2 アーチェリー    ⑤ 岡崎中央総合公園多目的広場他 

3 陸上競技 

（トラック／フィールド） ⑥ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 

（マラソン） ⑥ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース） 

（競歩） ⑦ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース 

4 バドミントン   ⑧ 一宮市総合体育館 

5 バスケットボール 
バスケットボール ⑨ ウィングアリーナ刈谷 

３×３ ⑩ 金城ふ頭駅前特設コート 

6 ボクシング   ⑪ 西尾市総合体育館 

7 カヌー・カヤック 
スプリント ⑫ 三好池 

スラローム ⑬ 矢作川カヌースラロームコース 

8 自転車競技 

トラックレース ⑭ 伊豆ベロドローム 

ロードレース ⑮ 新城市内発着コース 

マウンテンバイク ⑯ 小幡緑地 

BMXレース ⑰ 名古屋競輪場 BMXレースコース 

BMXフリースタイル ⑱ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo] 

9 馬術 馬場馬術／総合馬術／障害馬術 ⑲ JRA 馬事公苑 

10 フェンシング  ⑱ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo] 

11 サッカー 

 ⑳ 豊田スタジアム 
 ㉑ 名古屋市港サッカー場 
 ㉒ ウェーブスタジアム刈谷 
 ㉓ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 
 ㉔ 長良川競技場 
 ㉕ 小笠山総合運動公園エコパスタジアム 
 ㉖ 京都府立京都スタジアム 
 ㉗ 長居陸上競技場 
 ㉘ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

12 ゴルフ  ㉙ 愛知カンツリー倶楽部東山コース 

13 体操 体操／新体操／トランポリン ㉚ 名古屋市総合体育館[レインボーホール] 

14 ハンドボール 
 
 

㉛ 春日井市総合体育館 

㉜ 豊田合成記念体育館[エントリオ] 

15 ホッケー  ㉝ 岐阜県グリーンスタジアム 

16 柔道  ㉞ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ] 

17 近代五種 （レーザーラン／障害物レース ／フェンシング／水泳）  ㉟ 安城市総合運動公園陸上競技場他 

18 ローイング  ㊱ 長良川国際レガッタコース 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

区分 競技 種別 仮決定会場 

パ
リ
オリンピック

実
施
32
競
技 

19 ラグビー  ㉓ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 

20 セーリング  ㊲ 海陽ヨットハーバー 

21 射撃  ㊳ 愛知県総合射撃場 

22 卓球  ㊴ スカイホール豊田 

23 テコンドー  ㊵ 豊橋市総合体育館 

24 テニス テニス／ソフトテニス ㊶ 名古屋市東山公園テニスセンター 

25 トライアスロン ㊷ 蒲郡市内特設コース 

26 バレーボール 
バレーボール 

㊸ 岡崎中央総合公園総合体育館 

㊹ 小牧市スポーツ公園総合体育館 

ビーチバレーボール ㊺ 碧南緑地ビーチコート 

27 ウエイトリフティング ㊻ 名古屋市中小企業振興会館 

28 レスリング フリースタイル／グレコローマンスタイル ㉞ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ] 

29 ブレイキン   ㉞ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ] 

30 スケートボード ⑱ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo] 

31 スポーツクライミング ㊼ 名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや] 

32 サーフィン   ㊽ 田原市赤羽根町大石海岸（ロングビーチ）他 

ア
ジ
ア
５
地
域 

33 クラッシュ  ㊾ 愛知県武道館 

34 武術太極拳  ㊾ 愛知県武道館 

35 カバディ  ㊿ 東海市民体育館 

36 セパタクロー  ○51 名古屋市瑞穂公園体育館 

37 柔術  ㊾ 愛知県武道館 

組
織
委
員
会 

提
案
競
技 

38 
野球・ 
ソフトボール 

（野球） 
○52 岡崎中央総合公園野球場 

○53 豊橋市民球場 

（ソフトボール） ○54 安城市総合運動公園ソフトボール場 

39 空手  ㊵ 豊橋市総合体育館 

  40 スカッシュ  ○55 名古屋金城ふ頭アリーナ 

41 Eスポーツ  ⑱ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo] 

 
（注）仮決定した競技会場については、ＯＣＡやＡＦ等との調整及び新たな施設の整備等により、変更の可能性あり 

別添１ 

Ｏ
Ｃ
Ａ 

提
案
競
技 

競技会場マップ(仮決定会場) 



アジアパラ競技大会 競技会場の検討状況一覧表 

 

 

 

 競技 種別 仮決定会場 

1 アーチェリー  ① 岡崎中央総合公園多目的広場他 

2 陸上競技  ② 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 

3 バドミントン  ③ 一宮市総合体育館 

4 ボッチャ  ④ 名古屋市総合体育館[レインボーホール] 

5 自転車競技 
トラックレース ⑤ 伊豆ベロドローム 

ロードレース ⑥ 日本サイクルスポーツセンターサーキット 

6 ブラインドフットボール ⑦ 名古屋市鶴舞公園多目的グラウンド[テラスポ鶴舞] 

7 ゴールボール  ⑧ 豊橋市総合体育館 

8 柔道  ⑨ 愛知県武道館 

9 パワーリフティング ⑩ 名古屋市中小企業振興会館 

10 射撃  ⑪ 愛知県総合射撃場 

11 バレーボール（座位） ⑫ 岡崎中央総合公園総合体育館 

12 水泳  ⑬ 名古屋市総合体育館[レインボープール] 

13 卓球  ⑭ スカイホール豊田 

14 テコンドー  ⑮ 名古屋市瑞穂公園体育館 

15 車いすバスケットボール ⑯ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ] 

16 車いすフェンシング ⑰ 名古屋市稲永スポーツセンター 

17 車いすラグビー  ⑱ ウィングアリーナ刈谷 

18 車いすテニス  ⑲ 名古屋市東山公園テニスセンター 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

競技会場マップ(仮決定会場) 

別添２ 

（注）競技会場については、ＡＰＣやⅠＦ等との調整及び新たな施設の整備等により、変更の可能性あり 



2023年度 2024年度 2025年度

(県)

(市)

情報・メディア

広報・ＰＲ

式典

開催までの主な取組予定
2026年度

組
織
委
員
会

主
な
事
業

競技・
競技会場

宿泊

輸送

警備

マーケティング

区分

組織委員会の運営

組

織

委

・

開

催

都

市

ボランティア

開催都市における
大会運営

レガシー

開
催
都
市

主
な
事
業

開催機運の醸成

ユニバーサルデザインの推進

開催都市の取組

名古屋競馬場跡地
後利用

アスリートの発掘・育成・強化
＜県予算＞

組織拡充・強化

選手エントリー

別添３

競技プログラム決定

基本設計等準備 実施設計・工事

第
20
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
５
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

基本設計

第
19
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
４
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会(

中
国
・
杭
州)

競技の決定・会場の仮決定

ＯＣＡや各競技団体の会場確認等

テストイベント実施

運営マニュアル作成、運営テスト

仮配宿計画・配宿計画Ver.1提出 配宿計画改定

宿泊施設との交渉・契約・運営調整 配宿管理

ホテル等の既存施設を活用した選手村機能の基本計画作成・実施計画作成

警備ガイドライン作成（逐次改定）

警備計画作成（逐次改定）

輸送計画作成

運行計画作成
（逐次改定）

大会情報システム要件定義・設計・開発

運用(一部先行稼働)
メインメディアセンター(MMC)の設計・施工・運営

広報・ＰＲ

杭州との共同ＰＲ

スポンサー交渉

●公式グッズ販売開始 ●チケット販売

アジア競技大会・アジアパラ競技大会マスコットの検討・作成

アジアパラ競技大会

スローガン・

エンブレム作成

マーケティング代理店選定

開閉会式 基本・実施・運営計画策定

聖火リレー 実施・運営計画策定 ●聖火リレーの実施

●開閉会式の実施

文化プログラム実施

文化プログラム 基本方針検討

文化プログラム募集

聖火リレー 基本計画策定

文化プログラム 実施・運営計画策定

●1000日前イベントの実施

県内での機運醸成
フラッグツアーの実施

●２年前イベントの実施 ●１年前イベントの実施
●フラッグハンドオーバーセレモニーの実施

●杭州大会に合わせた広報・ＰＲ

観客輸送計画の作成

バス運行計画の作成

警備要員・警備資機材の調達大会施設外の警備計画の策定

●新場外馬券売場供用

造成、地区内道路・雨水貯留施設・ライフライン整備等

第２回
●

ＡＰＣとの協議

第４回
●

第３回
●

●アジアパラ競技大会開催都市契約締結

アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会

ガイドラインの周知・環境整備の促進（ハード・ソフト面）

●ガイドライン策定
検討会の開催

第３回
●

第２回
●

第１回
●

基本計画策定

募集・選考・研修

実施計画及び運営

選手強化事業

あいちトップアスリートアカデミー

●バリアフリーセミナーの実施

● シンポジウム開催

市町村フレンドシップ事業の調整・取組の推進

● 国際交流イベントの実施ビジョンの推進・取組の具体化

ＮＡＧＯＹＡビジョンの推進

●第1回調整委員会（OCA） （以降、順次開催）

  


