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幸田町

事業者

資料２

◎

計画承認
長嶺北部地区選定

基本構想、計画策定

開発基本設計,用地測量,境界確定,地質調査

第10期

令和元年度（2019年） 令和２年度（2020年） 令和３年度（2021年） 令和4年度（2022年） 令和5年度（2023年） 令和6年度（2024年） 令和7年度（2025年） 令和8年度（2026年） 令和9年度（2027年） 令和10年度（2028年）

地権者説明同意
用地交渉、用地購入

開発許可申請

建築確認許可申請

建築工事・竣工

公募①
応募事業
者無し

公募②
事業者
選定

新設町道（接道）,土地造成実施設計
関係機関協議

新設町道（接道）工事 土地造成工事

施設整備基本設計

幸田町介護老人保健施設整備計画（スケジュール）

項目

第７期 第８期 第９期

◎令和元年８月１９日に開催された「西三河南部東圏域保健医療福祉推進会議」において、公募による定員１００人の計画が承認された。

【整備遅延の理由】
当初、第９期計画中の介護老人保健施設の開所を予定していましたが、現在は、第１０期計画期間中の開所を目標としています。

１ 事業者公募について

9月1日より事業者公募を行い、公募へ向けての事前申出書を３件受け付けました。各事業者へ基本設計・測量・地質調査の成果を提示し、事業者公募へ向けての協議を進める中で、10/25にＡ事業者より「人材確保が

事業計画上のネックとなっている」、11/7にＢ事業者より「初期投資が高額となり、また、将来的な土地の購入も負担となるとの理由で理事会の了承を得られなかった」と辞退の意思表示がありました。Ｃ事業者につ

いては、事業計画書を提出されましたが、新規社会福祉法人設立へ向けての手続が不十分であり、12/17に提出書類を不受理として返却しました。今回の公募は”応募者無し”ですので、将来的な用地購入・施設整備に

かかる町補助金などの面で条件を見直し、再公募を行います。

２ 開発許可等について

本事業は、市街化調整区域での開発行為であり、開発許可要件についての意見交換を許可権者と進めています。新設町道計画・開発行為にかかる地区の捉え方など整理が遅れている事柄が多く残されています。用地

買収完了後、すみやかに新設町道整備工事にとりかかる予定でしたが、このような状況を踏まえ、新設町道整備を令和7年度とし、造成工事・建築工事のスケジュールを見直しています。
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