
○現在、北エントランス整備工事の１期工事※として、既存の総合案内所等の撤去や北駐車場の一部撤去・整備を実施中

○今回、２期工事について、６月議会承認後に契約締結予定
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愛・地球博記念公園 北エントランス整備工事（２期工事） 工事請負契約の概要

※ １期工事の概要

請負契約金額 ４９８,１６８,０００円

請 負 者 鹿島建設グループ

代表企業 鹿島建設株式会社中部支店

構成員 中部土木株式会社

構成員 岩間造園株式会社

工 期 ２０２１年１月２３日から２０２１年９月３０日まで

主な工事内容 北エントランス撤去（既存の総合案内所等を含む）

北駐車場撤去・整備

再整備約670台のうち約180台（小型車）、約50台（大型車）

高圧受変電設備整備

＜主な工事内容＞（右図参照）

○北エントランス広場整備 約16,700㎡

○総合案内センター（仮称） ４棟 鉄骨造 建築面積約1,670㎡

○北駐車場撤去・整備（小型車） 再整備小型車約670台のうち約490台

（北駐車場総台数：小型車約900台、大型車約50台）

○アイススケート場前園路整備

○林床花園入口広場整備（楼門等）

○供給処理施設工事 電気、通信、水道、ガス等一式

北エントランス整備工事（２期工事） 工事請負契約の概要

工 事 名 ジブリパーク関連公園整備事業

愛・地球博記念公園整備工事

請負契約金額 ３,０７０,５００,４００円

請 負 者 鹿島建設グループ

代表企業 鹿島建設株式会社中部支店

構成員 中部土木株式会社

構成員 岩間造園株式会社

契約の方法 随意契約（ＥＣＩ方式）

工 期 契約日の翌日から２０２２年９月３０日まで

アイススケート場

ジブリの大倉庫

林床花園入口
広場

エレベーター棟

平面図

○ 北エントランス広場整備（約16,700㎡）

A

○ アイススケート場前園路整備
○ 林床花園入口広場整備（楼門等）
（約7,700㎡）

B

○ 北駐車場撤去・整備
（再整備小型車約670台のうち約490台）

○ 総合案内センター（仮称）
（4棟、建築面積約1,670㎡）

③売店

②売店

①案内所
④トイレ ②休憩所（飲食）

○ 北駐車場撤去・整備(１期工事)
（再整備小型車約180台、
大型車約50台）

○ 北エントランス撤去（１期工事）
（既存の総合案内所等を含む）

約7,700㎡



愛・地球博記念公園 北エントランス整備工事 整備イメージ

メインゲート整備イメージ（北側から臨む）A

・中村区にあった料亭「稲本」(名古屋市都市景観重要建築物)の楼門を移築

林床花園入口広場 楼門整備イメージ（北東側から臨む）B

2
解体前の料亭「稲本」の楼門

＜参考＞



 実予算
債務
負担

④供給処理施設等の整備・改修 1 15 (8) (7) 16

合　　　計 11 106 (58) (48) 117
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予算　（単位：億円） 主な工事のスケジュール

43 (28) (15) 47

2021年度

合計
2020
年度

2022年度2021年度2020年度

①公園北エントランスの再整備

②休憩所、園路等の整備

③駐車場の整備

2 24 (10) (14) 26

※2022年秋のジブリパーク３エリア開業に向けて、
　必要額を2022年度予算に計上していく

4 24 (12) (12) 28
駐車場工事（東側）

バスロータリー新設

エントランス１期工事

エントランス２期工事

（今回工事）

開

業

案内所・休憩所工事

園路・広場工事

駐車場工事（北側）

供給処理施設等工事

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計

調査・設計
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（参考資料）

ジブリパーク関連公園整備に係る事業費及びスケジュール

は「北エントランス整備工事」の該当部分
今回工事費（約30.7億円）は43億円の内数


