
 

公立病院改革プランの作成スケジュール  

                       

年 月 市  町  村 二 次 医 療 圏 医療制度改革推進会議 有 識 者 会 議 

20 年 

２月 

３月 

 

検討組織の設置 

  

 

・公立病院等改革ＷＧ 

の設置 

 

 

・県内の状況 

・今後の取組方針の検討

 

４月 

 

 

５月 

 

 

６月 

 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 

 

 

12 月 

 

 

 

21 年 

１月 

２月 

３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（決算統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・論点整理の検討 

平成２０年３月１３日策定「公立病院改革ガイ

改革プランの公表 

プランの決定 

最終案に対する意見 

 

取組状況調査報告 

再編・ネットワーク化

プラン(素案)の提出 

基幹的保健所 
・圏域ＷＧの設置 
・検討（ヒアリング

を含む） 
・素案のとりまとめ 

素案に対する

基幹的保健所 
・圏域ＷＧ 
・検討（ヒアリン

グを含む） 
     
・案(最終)のとりま
とめ 

有 識 者 会 議

有 識 者 会 議
検討依頼

資料８－２
 

 

・中間とりまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドラインに基づく再編ネットワー

公立病院等改革ＷＧ 

推 進 会 議 

最終案報告 

有 識 者 会 議

最終案報告

意見聴取 

意見 

意見聴取 

助 言

有 識 者 会 議公立病院等改革ＷＧ 

公立病院等改革ＷＧ 

有 識 者 会 議
有 識 者 会 議

医 療 制 度 改 革 
公立病院改革プラン

（最終案）の検討、
公立病院改革プ

ラン(案)の決定
 

 

 

ク化プラン策定指針」より 

 


