
 

 

 

 

 

添付資料03 入居者移転計画（基本手順） 

 

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟等の工

程を立案すること。 

１ 第１期 建替住棟及び建替集会所の整備＋既存集会所の解体撤去 

第１工区にて建替住棟及び建替集会所の整備（８棟及び10棟の跡地）を行い、建替集会所を県に

部分引渡しを行った後、既存集会所の解体撤去を行う。 

 

【第２工区】   【第１工区】 

    

５棟   ６棟 

    

７棟   建替集会所整備 

    

９棟   建替住棟整備 

    

   既存集会所解体撤去 

 

２ 第２期 既存住棟等（集会所除く）の解体撤去 

既存住棟（５棟～７棟・９棟）の入居者の建替住棟への移転（本事業範囲外）完了後、これらの

住棟の解体撤去を行う。 

 

【第２工区】   【第１工区】 

    

５棟解体撤去   ６棟解体撤去 

    

７棟解体撤去   建替集会所整備 

    

９棟解体撤去   建替住棟整備 

 

３ 第３期 付帯施設等の整備（＋活用用地の整備） 

第１工区にて付帯施設等の整備（６棟の跡地）を行い、第１工区全体の引渡しを行う。 

 

【第２工区】   【第１工区】 

    

   付帯施設等整備 

    

（活用用地整備）   建替集会所整備 

    

   建替住棟整備 

 

※建替集会所引渡し後

移転 

移転

移転

移転


