
生活基盤施設耐震化等事業計画 令和４年３月１４日

　愛知県水道施設耐震化等事業計画

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　重要給水施設管路耐震適合率の向上 （H28年度当初：16.8％　→　R2年度末：37.4％）

　　管路の耐震化率の向上 （H28年度当初：17.3％　→　R2年度末：21.2％）

　　管路の耐震適合率の向上 （H28年度当初：29.7％　→　R2年度末：33.0％）

　　経年化管路率の抑制 （H28年度当初：16.1％　→　R2年度末：21.0％）

　　浄水施設耐震率の向上 （H28年度当初：49.1％　→　R2年度末：70.0％）

　　配水池耐震施設率の向上 （H28年度当初：69.3％　→　R2年度末：76.0％）

　　ポンプ所耐震施設率の向上 （H28年度当初：94.0％　→　R2年度末：97.2％）

　　給水拠点密度の向上 （H28年度当初：20.5箇所/100km2　→　R2年度末：22.3箇所/100km2）

　　浄水場の拡張率の向上 （H28年度当初：92.7％　→　R2年度末：93.3％）

　　広域調整池の整備率の向上 （H28年度当初：61.5％　→　R2年度末：80.7％）

　　連絡管等の整備率の向上 （H28年度当初：63.1％　→　R2年度末：73.6％）

　　自家発電設備容量率の向上 （H28年度当初： 0.0％  →　R2年度末：100％）

　　浄水・配水施設数の適正化 （H28年度当初：12箇所  →　R2年度末：9箇所）

　　水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰによる見える化サービス普及戸数の増加 （H31年度当初：   0戸　→　R2年度末： 187戸）
　　※愛知県内の交付対象事業者に限る
　　※経年化管路率は、簡易水道事業者を除く
　　※自家発電設備容量率は増補改良事業に限る
　　※浄水・配水施設数は水道施設再編推進事業に限る

生活基盤施設耐震化等事業計画に係る事後評価

Ａ　水道施設等耐震化事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別 H28 H29 H30 H31(R1) R2

計画 62,700 12,000

実績 58,300 12,000

計画 1,140,975 210,408

実績 1,004,512 199,902

計画 32,557 5,566

実績 16,700 5,566

計画 14,000 4,666

実績 14,000 4,666

計画 184,000 64,000

実績 170,300 59,840

計画 95,700 9,900

実績 136,697 7,400

計画 88,819 4,193

実績 78,979 1,958

計画 2,882,100 232,000

実績 1,029,614 139,295

計画 297,000 74,250

実績 256,841 54,050

計画 410,000 120,000

実績 427,326 142,442

計画 953,771 204,183

実績 867,787 174,186

計画 734,447 95,450

実績 628,220 95,450

計画 670,520 157,812

実績 688,264 135,094

計画 230,112 38,736

実績 116,208 38,736

計画 1,688,216 208,887

実績 835,548 208,887

計画 23,080 3,000

実績 12,000 3,000

計画 226,296 44,626

実績 210,960 30,432

計画 496,145 120,542

実績 478,809 119,422

計画 331,100 58,203

実績 352,593 64,738

計画 325,000 100,000

実績 378,556 106,294

計画 217,874 22,250

実績 236,604 22,250

計画 506,690 21,582

実績 117,030 18,202

計画 425,963 58,500

実績 427,597 58,600

計画 270,200 65,100

実績 313,214 65,100

計画 519,828 77,083

実績 589,430 65,123

計画 135,000 43,000

実績 276,648 56,614

計画 106,719 26,679

実績 171,724 28,720

計画 150,857 37,675

実績 170,779 28,283

Ｂ6,328,859 千円Ａ9,450,048 千円 0 千円Ｃ3,110,777 千円

更新管路延長　0.3km

自家発電施設更新等

自家発電施設更新等

更新管路延長 15.1kｍ

更新管路延長　0.3km

重要給水施設配水管 1.0km

重要給水施設配水管 1.2km

重要給水施設配水管 1.4km

重要給水施設配水管 1.5km

重要給水施設配水管 5.0㎞

重要給水施設配水管 4.9㎞

重要給水施設配水管 4.79km

重要給水施設配水管 4.96km

重要給水施設配水管 3.8km

重要給水施設配水管 4.7km

重要給水施設配水管 11.7km

重要給水施設配水管 3.0km

重要給水施設配水管 1.3km

重要給水施設配水管 1.6km

中山配水池外　緊急遮断弁設置

砂谷配水池 緊急遮断弁設置

完了

継続

継続

完了

完了

継続

継続

完了

完了

継続

継続

継続

継続

完了

継続

継続

継続

完了

完了

完了

継続

設楽町

東栄町

完了

継続

完了

継続

継続

完了

廃止

砂谷配水池 緊急遮断弁設置

基幹改良東栄町

更新管路延長 12.5kｍ

自家発電設備　１式

自家発電設備　１式

設楽町 基幹改良

4 簡水 一般

2 簡水 一般

3 簡水 一般

28 上水 一般 清須市 重要給水施設配水管 清須市
重要給水施設配水管路延長(ダクタイル鋳鉄管)　約 0.9km

重要給水施設配水管路延長(ダクタイル鋳鉄管)　約 0.8km

26 上水 一般 幸田町 重要給水施設配水管 幸田町

27 上水 一般 幸田町 重要給水施設配水管 幸田町
重要給水施設配水管 0.6km

重要給水施設配水管 0.7km

重要給水施設配水管 2.3km

重要給水施設配水管 2.4km

23 上水 一般 知立市 重要給水施設配水管 知立市

25 上水 一般 南知多町 重要給水施設配水管 南知多町

安城市重要給水施設配水管安城市一般上水24

重要給水施設配水管 3.2km

重要給水施設配水管 3.2km

重要給水施設配水管 1.5km

21 上水 一般 大府市 重要給水施設配水管 大府市

22 上水 一般 知立市 重要給水施設配水管 知立市
重要給水施設配水管 2.3km

重要給水施設配水管 2.3km

重要給水施設配水管 1.7km

重要給水施設配水管 1.7km

19 上水 一般 武豊町 重要給水施設配水管 武豊町

20 上水 一般 美浜町 重要給水施設配水管 美浜町
重要給水施設配水管 1.4km

重要給水施設配水管 1.5km

重要給水施設配水管 1.7km

重要給水施設配水管 1.7km

17 上水 一般 高浜市 重要給水施設配水管 高浜市

18 上水 一般 武豊町 重要給水施設配水管 武豊町
重要給水施設配水管 2.2km

重要給水施設配水管 2.5km

重要給水施設配水管 2.0km

重要給水施設配水管 2.6km

15 上水 一般 東海市 重要給水施設配水管 東海市

16 上水 一般 東海市 重要給水施設配水管 東海市
重要給水施設配水管 0.1km

重要給水施設配水管 0.1km

常滑市

13 上水 一般 新城市 重要給水施設配水管 新城市

14 上水 一般 東海市 重要給水施設配水管 東海市

豊川市

10 上水 一般 津島市 重要給水施設配水管 津島市

11 上水 一般 豊田市 重要給水施設配水管 豊田市

岡崎市
重要給水施設配水管 2.5km

重要給水施設配水管 2.5km

中山配水池　緊急遮断弁設置
7 上水 一般 豊川市 緊急遮断弁 豊川市

92.7

１　交付対象事業の進捗状況

事業主体 市町村名

豊根村 基幹改良 豊根村

半田市 緊急遮断弁 半田市

更新管路延長 5.3km

更新管路延長 8.0km

6 上水 一般

5 簡水 一般

増補改良設楽町一般簡水1

東栄町

管路の耐震適合率(％)：耐震適合性のある管路(km)／管路総延長(km)

連絡管等の整備率(％)：整備済みの連絡管等(路線)／全体整備計画(路線)

全体事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

基幹改良 東栄町

生活基盤施設耐震化等事業計画　事後評価

12 10 9

63.1 73.6

100.0

97.2

21.7

31.6 33.0

28.5 37.4

97.2

22.3

57,591,343 千円

21.0

浄水場の拡張率(％)：浄水場施設能力(m3/日)／計画施設能力(m3/日)

浄水・配水施設数（箇所）：対象事業者の適正化された浄水・配水施設数（箇所）

重要給水施設配水管 1.5km

重要給水施設配水管 1.6km

重要給水施設配水管 1.6km

ポンプ所耐震施設率(％)：耐震化対策の施されているポンプ所能力(㎥／日)／全ポンプ所能力(㎥／日)

全体交付額
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

水道ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰによる見える化サービス普及戸数(戸)：ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置稼働戸数(戸)

給水拠点密度(箇所/100km2)：配水池・緊急貯水槽数(箇所)／給水区域面積(100km2)

8 上水 一般 岡崎市 重要給水施設配水管

9 上水 一般 豊川市 重要給水施設配水管

12 上水 一般 常滑市 重要給水施設配水管

16.8

17.3

29.7

16.1

49.1

69.3

94.0

20.5

92.7

計画の名称

計画の期間 　平成28年度　～　令和２年度（５年間） 交付対象 　愛知県

大規模地震災害発生後であっても、県民の生活に必要な機能を維持するとともに、迅速な復旧復興を図る。

　　定量的指標の定義及び算定式

広域調整池の整備率(％)：整備済みの広域調整池(箇所)／全体整備計画(箇所) 65.3

定量的指標の現況値及び目標値

経年化管路率(％)：法定耐用年数を超えた管路総延長(km)／管路総延長(km) 18.6

当初現況値

重要給水施設管路耐震適合率(％)：管路の耐震適合性を有する重要給水施設箇所数(箇所)／総重要給水施設数(箇所)

69.3 70.0

管路の耐震化率(％)：耐震管路総延長(km)／管路総延長(km) 19.8

配水池耐震施設率(％)：耐震対策の施されている配水池容量(㎥)／配水池総容量(㎥) 73.5 76.0

浄水施設耐震率(％)：耐震対策の施されている浄水施設能力(m3/日)／全浄水施設能力(m3/日)

21.2

計画の目標

80.7

進捗
状況

93.3

全体交付額
（千円）

Ａ 39,335,263 千円 Ｂ 18,224,084 千円 Ｃ 0 千円 Ｄ

Ｄ 10,412 千円

事業名
全体事業費
（千円）

31,996 千円

0.0 187

61.5

63.1

0.0自家発電設備容量率（%))：対象施設の自家発電設備容量(kw)/対象施設の電力総容量(kw) 0.0

（H28年度当初） （H31年度当初）

設楽町

備考
（R2年度末）

事業内容

中間現況値 最終目標値

0.0



計画 3,902,162 570,678

実績 2,567,342 432,009

計画 1,038,393 15,000

実績 1,043,222 15,000

計画 516,082 109,186

実績 488,205 62,644

計画 3,557,970 664,740

実績 2,649,959 512,908

計画 545,228 81,707

実績 436,025 0

計画 472,793 49,110

実績 472,793 49,110

計画 21,151 5,000

実績 19,723 3,301

計画 766,380 34,020

実績 626,365 22,632

計画 126,000 2,900

実績 0 0

計画 32,274 6,390

実績 26,580 6,390

計画 805,235 22,500

実績 731,699 22,500

計画 523,761 17,370

実績 549,037 11,466

計画 7,427,997 1,124,837

実績 6,326,803 927,904

計画 438,600 87,700

実績 184,312 37,851

計画 532,000 72,000

実績 562,655 47,346

計画 69,700 13,202

実績 69,585 13,202

計画 1,806,702 579,343

実績 2,114,546 529,429

計画 1,130,580 166,601

実績 866,794 166,601

計画 10,560 2,640

実績 10,560 2,640

計画 1,182,817 135,804

実績 1,650,350 135,804

計画 415,253 66,032

実績 403,583 63,461

計画 821,630 121,530

実績 923,105 121,530

計画 1,254,000 259,000

実績 1,051,746 316,439

計画 17,035,049 2,512,036

実績 5,495,034 882,442

57,651,986 8,839,617

合計 39,335,263 6,328,859

Ｂ　水道事業運営基盤強化推進等事業

番号 事業 地域

種別 種別 H28 H29 H30 H31(R1) R2

計画 345,950 38,254

実績 354,266 16,000

計画 21,442,624 3,628,120

実績 17,869,818 3,094,777

21,788,574 3,666,374

合計 18,224,084 3,110,777

Ｃ　官民連携等基盤強化支援事業

番号 事業 地域

種別 種別 H28 H29 H30 H31(R1) R2

0 0

合計 0 0

Ｄ　水道事業におけるIoT活用推進モデル事業
番号 事業 地域

種別 種別 H28 H29 H30 H31(R1) R2

計画 38,280 12,760

実績 27,038 9,012

計画 6,757 1,604

実績 4,958 1,400

45,037 14,364

合計 31,996 10,412

計画

実績

計画

実績

Ⅱ　評価指標の最終年度目標値の実現状況
目標値と実績値に差が生じた要因

重要給水施設管路耐震適合率（％）：管路の耐震適合性を有する重用給水施設箇所数（箇所）／総重要給水施設数（箇所）

　避難場所や基幹病院等の重要給水施設へ至る配水管や浄水場、配水池等の基幹施
設の耐震化等を計画的に実施していることから、これらに関連する評価指標で目標
値が実現している。また、管路の耐震化については、交付対象外の路線においても
自主財源による整備により目標値を上回って達成している事業がある。
　一方、財源状況や他の関連事業等に起因した整備対象施設や整備対象順位・時期
の見直しにより、一部の評価指標で目標値を下回る。

ポンプ所耐震施設率（％）：耐震対策の施されているポンプ所能力（m
3
/日）／全ポンプ所能力（m

3
/日）

給水拠点密度（箇所/100km
2
）：配水池・緊急貯水槽数（箇所）／給水区域面積（100km

2
）

自家発電設備容量率（%))：対象施設の自家発電設備容量(kw)/対象施設の電力総容量(kw)

浄水場の拡張率（％）：浄水場施設能力（m
3
/日）／計画施設能力（m

3
/日）

３　今後の方針

管路の耐震適合率（％）：耐震適合性のある管路（km）／管路総延長（km）

経年化管路率（％）：法定耐用年数を超えた管路総延長（km）／管路総延長（km）

浄水施設耐震率（％）：耐震対策の施されている浄水施設能力（m
3
/日）／全浄水施設能力（m

3
/日）

配水池耐震施設率（％）：耐震対策の施されている配水池容量（m
3
）／配水池総容量（m

3
）

将来にわたる水道水の安定的な供給を実現するため、水道施設の耐震化の取組や、基盤強化のための取組を推進する。

Ｄ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

3,110,777 千円

3,666,374 千円

18,224,084 千円

21,788,574 千円

10,412 千円

14,364 千円

31,996 千円

45,037 千円

0 千円

0 千円

0 千円

0 千円

80.7

80.7

連絡管等の整備率（％）：整備済みの連絡管等（路線）／全体整備計画（路線）
73.6

広域調整池の整備率（％）：整備済みの広域調整池（箇所）／全体整備計画（箇所）

92.7

73.6

全体事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ Ｂ

全体交付額
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ Ｂ
9,450,048 千円 6,328,859 千円

２　事業効果の発現状況、評価指標の実現状況

12,520,355 千円 8,839,617 千円

57,591,343 千円 39,335,263 千円

79,485,597 千円 57,651,986 千円

Ⅰ　事業効果の発現状況

76.9

97.2

99.8

22.3

21.7

100.0

100.0

93.3

最終目標値

70.0

72.9

76.0

・老朽化した管路の更新及び避難場所や基幹病院等の重要給水施設への管路を耐震化することにより、管路の強靭化が図られた。
・浄水場、配水池等の基幹施設を耐震化し、地震災害時の被害抑止力を高めるとともに、緊急遮断弁の設置、自家発電設備の整備及び連絡管、広域調整池の建設により、事故・災害時
における水道水の安定的な供給能力の向上が図られた。

最終実績値

37.4

38.3

21.2

22.4

33.0

33.8

21.0

22.3

管路の耐震化率（％）：耐震管路総延長（km）／管路総延長（km）

浄水場施設拡張等

浄水場施設拡張等

扶桑北部配水場建設事業

扶桑北部配水場建設事業

豊橋市水道事業におけるIoT活用推進モデル事業

岡崎市水道施設台帳アプリケーション構築事業

更新管路延長 0.71km

更新管路延長 0.73km

更新管路延長 3.3km

更新管路延長 4.0km

管路更新　約11km

管路更新　約36km

更新管路延長 4.79km

更新管路延長 8.84km

更新管路延長(塩化ビニル管・ダクタイル鋳鉄管) 4.6km

2

1

豊橋市

岡崎市

岡崎市

常滑市

51 上水 一般 田原市 水道管路緊急改善事業 田原市

52 用供 一般

事業主体 事業名 市町村名

49

更新管路延長(塩化ビニル管・ダクタイル鋳鉄管) 4.0km

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 2.5km

上水

上水

事業者

事業者 市町村名

上水30

特定広域化施設整備費

水道施設再編推進事業

愛知県

丹羽広域事務
組合

一般

一般

用供

上水1

2

上水 一般 南知多町 老朽管更新事業

45 上水 一般 蒲郡市 老朽管更新事業

43 上水 一般

完了

完了

完了

完了

継続

江南市重要給水施設配水管江南市一般

愛知県

扶桑町

事業実施期間（年度）

完了

継続

完了

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

―

―

豊橋市

岡崎市

一般

一般

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 4.6km

継続

継続

完了

継続

完了

継続

南知多町

50 上水 一般 豊田市 水道管路緊急改善事業 豊田市

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 2.5km

47 上水 一般 東海市 老朽管更新事業 東海市

48 上水 一般 大府市 老朽管更新事業 大府市
更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 7.8km

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 7.8km

更新管路延長 0.1km

更新管路延長 0.3km

蒲郡市

46 上水 一般 安城市 老朽管更新事業 安城市

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 4.8km

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 5.2km

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 5.2km

44 上水 一般 常滑市 老朽管更新事業

岡崎市 老朽管更新事業

41 上水 一般 名古屋市 老朽管更新事業

42 上水 一般 半田市 老朽管更新事業 半田市
更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 0.69km

更新管路延長(ダクタイル鋳鉄管) 1.85km

更新管路延長 13.1km

39 上水 一般 大府市 基幹水道構造物の耐震化事業 大府市

40 上水 一般 稲沢市 基幹水道構造物の耐震化事業 稲沢市
石橋浄水場１・２号配水池耐震化(改築・更新)

石橋浄水場１・２号配水池耐震化(改築・更新)

配水池耐震化 4,000㎥

配水池耐震化 4,000㎥

37 上水 一般 豊川市 基幹水道構造物の耐震化事業 豊川市
―

金野配水池耐震化(改修) 290㎥

38 上水 一般 新城市 基幹水道構造物の耐震化事業 新城市
水道施設耐震化

水道施設耐震化

35 上水 一般 西尾市 基幹水道構造物の耐震化事業 西尾市

36 上水 一般 半田市 基幹水道構造物の耐震化事業 半田市
砂谷第３配水池耐震化 3,500㎥

配水池等の耐震化

配水池等の耐震化（鳥羽増圧ポンプ場）

砂谷第３、４配水池耐震化　3,500㎥、3,000㎥

33 上水 一般 あま市 重要給水施設配水管 あま市

34 上水 一般 豊田市 基幹水道構造物の耐震化事業 豊田市
浄水施設：上水能力計14,800m

3
/日　配水池等：有効容量計9,447m

3

浄水施設：上水能力計14,800m
3
/日　配水池等：有効容量計9,447m

3

石綿管布設替 3.2㎞

重要給水施設配水管 2.8km

31 上水 一般
愛知中部
水道企業団

重要給水施設配水管
みよし市、長久手
市、東郷町

32 上水 一般
愛知中部
水道企業団

重要給水施設配水管 日進市
重要給水施設配水管 5.5km

重要給水施設配水管 3.9km

重要給水施設配水管 3.2km

重要給水施設配水管 4.5km

29 上水 一般 稲沢市 重要給水施設配水管 稲沢市
重要給水施設配水管 19.9km

重要給水施設配水管 53.7km

愛知県

重要給水施設配水管 3.9km

全体事業費
（千円）

全体事業費
（千円） 備考

全体交付額
（千円）

全体交付額
（千円）

完了

継続

重要給水施設配水管 3.9km

水道管路緊急改善事業

事業内容

完了

完了

完了

完了

完了

継続

継続

継続

廃止

継続

完了

完了

名古屋市
更新管路延長 13.1km

全体事業費
（千円）

愛知県

備考事業名 事業内容
全体交付額
（千円）

市町村名事業名 事業内容 備考


