
第２期愛知県地域住宅整備計画
（愛知県地域住宅計画）（防災・安全）

社会資本総合整備計画 事後評価調書

計画概要

◆計画期間
平成２８年４月～令和３年３月（５年間）

◆計画の目標
東海地震をはじめ、東南海地震、南海地震など大規模地震発生の懸念が高まる中、地震による被害を
最小限にするため、次に掲げる事項を目標に地震に強い住まい・まちづくりをめざす。
・老朽した公営住宅等の建替推進とともに、既存住宅の耐震改修を推進する。
・既存の公営住宅等のエレベーターにP波感知型地震時管制運転装置及び戸開走行保護装置を設置
し、利用者の安全を確保する。
・公営住宅等の外壁等、躯体の安全性に係る対策を進める。

◆計画の成果目標（定量的指標）
指標①：策定主体の公営住宅等の耐震化率を向上させ、地震に強い住まい・まちづくりをめざす。
指標②：策定主体の公営住宅等のエレベーターへのP波感知型地震時管制運転装置、戸開走行保護

装置の設置率を向上させ、地震に強い住まい・まちづくりをめざす。
指標③：策定主体の公営住宅等の躯体の安全性に係る対策を進め、災害に強い住まい・まちづくりをめ

ざす。



評価内容

◆交付対象事業の進捗状況

交付対象事業 事業費※ 事業の実施状況 進捗率※

A 地域住宅計画に基づく事業 9,645.7 百万円 低所得者層向け公営住宅等の建替・改善など 100 ％

Ｂ 関連社会資本整備事業 0 百万円 ― ― ％

C 効果促進事業 461.1 百万円 公営住宅等の建替に伴う関連工事の実施など 100 ％

合 計 10,106.8 百万円

※事業費は実績額
※進捗率（％）は各事業の計画に対する実施割合 【執行額ベース】

◆事業効果の発現状況、目標値の達成状況

国費 3,793,175 1,215,185 1,215,185

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況 （別紙１）

公営住宅等の建替事業や長寿命化改善工事を実施し、
・耐震性を有する公営住宅等の割合 ： 98％（H28） → 99.2％(R2)
・公営住宅等のエレベーターへのP波感知型地震時管制運転装置、戸開走行保護装置の設置率

： 19％（H28） → 40.0％(R2)
・躯体の安全性に係る対策を行っている公営住宅等の割合 ： 18％（H28） → 27.1％(R2)
に増加した。
また、公営住宅等の建替に伴う関連工事（造成、解体、集会所整備など）を実施し、団地において必要
となる施設などの整備を行った。



Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（ 策定主体の公営住宅等の耐震化率を向上させ、地震に強い住まい・まちづくりをめざす。 ）

最終目標値 99％ 目標値と実績
値に差が出た
要因

公営住宅等長寿命化計画に基づき安全性確保型改修工事
等が進捗したため。

最終実績値 99.2％

指標②（ 策定主体の公営住宅等のエレベーターへのP波感知型地震時管制運転装置、戸開走行保護装置の設置率
を向上させ、地震に強い住まい・まちづくりをめざす。）

最終目標値 30％ 目標値と実績
値に差が出た
要因

公営住宅等長寿命化計画に基づき安全性確保型改修工事
等が進捗したため。

最終実績値 40.0％

指標③（ 策定主体の公営住宅等の躯体の安全性に係る対策を進め、災害に強い住まい・まちづくりをめざす。 ）

最終目標値 26％ 目標値と実績
値に差が出た
要因

公営住宅等長寿命化計画に基づき安全性確保型改修工事
等が進捗したため。

最終実績値 27.1％

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし



◆今後の方針

◆事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 各事業主体の状況を確認・ヒアリングのうえ、愛知県が実施。

事後評価の実施時期 ２０２３年３月

公表の方法
愛知県および構成市町村のＷＥＢページに掲載
（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koeijutaku/chiikijutakukeikakuseibikeikaku.html）

愛知県内で管理している公営住宅の多くは、昭和40及び50年代に建設されたものである。今後も社会
資本整備総合交付金等を用いて、これらの建替を推進するとともに、既存住棟の長寿命化等を推進する
ことで、公営住宅の計画的な整備を図ることとする。



参考図面

公営住宅等ストック総合改善事業

愛知県、岡崎市、一宮市、春日井市、
豊川市、刈谷市、安城市、蒲郡市、
大口町

公営住宅等整備事業

愛知県、春日井市、刈谷市、
安城市、東海市、豊根村

住宅地区改良事業

一宮市



【基幹事業】
■事 業 名 県営西前田住宅長寿命化改善工事
■工事概要 外壁改修工事等による安全性確保型改修工事
■事業箇所 愛知県名古屋市中川区前田西町二丁目地内
■事業主体 愛知県
■事業効果 既存住宅の住環境の向上、安全性の確保

事業効果の発現状況事例 別紙１

位置図

配置図 改善対象住棟

左：改善前
下：改善後



【基幹事業】
■事 業 名 県営大森向住宅長寿命化改善工事
■工事概要 耐震改修工事等による安全性確保型改修工事
■事業箇所 愛知県名古屋市守山区天子田三丁目地内
■事業主体 愛知県
■事業効果 既存住宅の耐震性能・住環境の向上、安全性の確保

事業効果の発現状況事例 別紙１

左：改善前
下：改善後

位置図

配置図 改善対象住棟



【基幹事業】
■事 業 名 市営新田北住宅B棟外壁改修工事
■工事概要 外壁改修工事による安全性確保型改修工事
■事業箇所 愛知県安城市新田町地内
■事業主体 愛知県安城市
■事業効果 既存住宅の住環境の向上、安全性の確保

事業効果の発現状況事例 別紙１

左：改善前
下：改善後位置図

配置図 改善対象住棟

位置図


