
事業の
必要性

事業の
見込み

事業の
効果

年度 事業期間
事業費

（億円）
進捗率
（％）

Ｂ/Ｃ

2021 2016～2024 6.0 27 －

－ － － － －

－ － － － －

2021 2004～2026 35.1 70 －

2016 2004～2021 35.1 56 3.7

－ － － － －

2021 2012～2030 167.1 8 1.2

2016 2012～2024 128.9 5 －

2012 2012～2020 123.0 － 1.4

2021 2004～2027 40.0 71 1.2

2016 2004～2021 36.0 70 1.4

－ － － － －

2021 2012～2028 31.0 28 1.9

2016 2012～2023 23.0 7 －

2012 2012～2023 23.0 － 3.3

2021 2005～2026 39.6 65 －

2016 2005～2026 39.6 47 2.0

－ － － － －

2021年度　第3回委員会　評価実施事業一覧表

【事後評価】

（様式２）

【再評価】

番号 事業課
事業名

（細事業名）
地区名 事業箇所 事業目標 事業内容

採択
年度

再評価
該当基準

事業期間
延伸理由

各評価項目の判定結果
対応
方針案

参考事項：R3年度と前回再評価時との比較
（上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時）

備考

1 道路維持課
交通安全対策事業
（交差点改良事業）

主要地方道

名古屋
な ご や

豊田線
と よ た

日進市

①交通事故の削減
②危険通学路の解消
③歩行者等の安全確保
④交通円滑化

交差点改良・歩道設置
延長：L=360m
幅員：W=14.0m～17.0m

2016 再評価 － B B A 継続 未審議

2 道路建設課 道路事業
主要地方道

名古屋
なごや

岡崎
おかざき

線
日進市

①地域の活性化
②交通事故対策
③地震・津波対策

バイパス整備
延長：L=0.8km
車線数：2車線
幅員：W=16.0m

2004
再評価

（2回目）
用地買収
の難航 A B B 継続

審議済み
(2016再)

3 道路建設課 道路事業
主要地方道 岐阜

ぎ ふ

稲
いな

沢
ざわ

線
せん

(名鉄尾西線苅安賀
か りやすか

高架
こ う か

)
一宮市

①地域の活性化
②交通事故対策
③地震・津波対策

踏切除去・現道拡幅
延長：L=0.70km
車線数：4車線
幅員：W=25.0m

2012
再評価

（2回目）

関係機関
との調整
による

B B B 継続
審議済み
(2016再)

4 道路建設課 道路事業
一般県道

広
ひろ

久手
く て

八草
や く さ

線
豊田市 ①地域の活性化

パイバス整備
延長：L=0.9km
車線数：2車線
幅員：W=18.0m

2004
再評価

（2回目）

関係機関
との調整
による

B B B 継続 未審議

5 道路建設課 道路事業
一般県道

西
にし

中山越戸停車場線
なかやまこしどていしゃじょう 豊田市

①地域の活性化
②交通事故対策

パイバス整備
延長：L=1.0km
車線数：2車線
幅員：W=18.0～20.0m

2012
再評価

（2回目）
用地買収
の難航 B B B 継続 未審議

6 道路建設課 道路事業
主要地方道

長篠
ながしの

東栄
とうえい

線
せん 新城市

①山間・離島対策
②交通事故対策
③地震・津波対策

バイパス整備
延長：L=2.0km
車線数：2車線
幅員：W=11.0m

2005
再評価

（2回目）
－ B A A 継続 未審議

事業費
（億円）

事業期間
事業目標の達

成状況
事業効果の発

現状況
事業実施によ

る環境の変化

上段：実績

下段：当初

上段：実績

下段：当初

○：達成
×：未達成

○：発現
×：未発現

○：影響無
×：影響有

9.0 2002～2016

9.0 2002～2013

18.7 2003～2016

18.1 2003～2007

番号 事業課
事業名

（細事業名）
地区名 事業箇所

事業概要（上段：実績、下段：当初） 評価結果の概要 対応方針（案）の概要

交差点改良
延長：L=270m
幅員：W=16.0m～17.0m

○

備考

事業目標 事業内容
今後の事
業評価の
必要性

改善措置
の必要性

同種事業
に反映す
べき事項

○ ○1 道路維持課
交通安全対策事業

（交差点改良事業） 一般県道 奥田
お く だ

河和
こ う わ

線 美浜町

①交通事故の削減
②危険通学路の解消
③歩行者等の安全確保
④交通円滑化

なし なし あり 未審議

あり 未審議なし なし2 都市整備課 街路事業 都市計画道路 小松原街道
こ ま つ ばら か い ど う

線 豊橋市
① 交通安全対策の強化
② 豊橋市内の交通円滑化

現道拡幅
延長：L=0.6km
幅員：W=20.0m
車線数：2車線

○ ○ ○


