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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業（緊急農地防災事業） 

地 区 名 庄
しょう

兵衛
べ え

地区 

事業箇所 海部
あ ま

郡飛島
とびしま

村元
もと

起
き

、飛島
とびしま

新田
しんでん

 

事業のあ

らまし 

 本地区は、愛知県の西部にあたる海部郡飛島村に位置し、西側に弥富市との境となる筏川が流

れ、国道２３号線が東西に横切るゼロメートル以下の地域である。 

しかしながら、流域内の開発及び地目の変化による流出量の増加や、地区内の排水路の経年変

化による機能低下により排水能力が低下し、農作物や住宅等に湛水被害が増加している。 

そのため、この被害を防除するため、排水路の改修工事を2010年度から緊急農地防災事業を実

施し2015年度に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 流域内の開発及び地目変化による流出量の増加や、地区内の既設排水路の経年変化による機能

低下により排水能力が低下した排水路を改修して、農業経営と民生の安定を図る。 

 （計画基準雨量 341.0 ㎜/３日、1/20確率） 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

2.6億円 ■工事費 2.2億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.3億円 

事業期間 採択年度 2010 年度 着工年度 2011 年度 完成年度 2015 年度 

事業内容 排水路工 L=1,368ｍ 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 事業完了年度からの５年間で、2017年 10月に 3日連続雨量 236㎜（最大 1時間降雨量 32.0

㎜）を記録したが、農地等への湛水被害は発生していない。 

 降雨実績                        （津島観測所降雨データ） 

区分 計画 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

最大3日連続降雨量 341.0 ㎜ 137.0 ㎜ 177.0 ㎜ 236.0 ㎜ 163.0 ㎜ 120.0 ㎜ 

(最大1時間降雨量) 53.1 ㎜ 50.0 ㎜ 34.0 ㎜ 32.0 ㎜ 35.0 ㎜ 37.0 ㎜ 

 

【達成状況に対する評価】 

 最大３日連続雨量は計画基準雨量以下ではあるが、被害は発生しておらず、本事業は農業

経営及び民生の安定化に寄与していると評価できる。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

 主要目標が計画どおり達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

 主要目標が計画どおり達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

 既設の施設を活かしながら施工するなど、事業実施中においても湛水被害に配慮する。 

（別紙６） 


