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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 漁港漁場事業（干潟・浅場造成事業） 

地 区 名 三河
み か わ

湾
わん

 

事業箇所 知多郡
ち た ぐ ん

南知多町
みなみちたちょう

、知多郡
ち た ぐ ん

美浜町
みはまちょう

、西尾市
に し お し

、蒲郡市
がまごおりし

、田原市
た は ら し

 

事業のあ

らまし 

アサリ等の魚介類の産卵繁殖、幼稚仔育成の場であるとともに優れた水質浄化能力を有する干

潟・浅場の造成を進め、漁場生産力の向上及び水質・底質環境の改善を図る。 

事業目標 
【達成（主要）目標】 

漁場環境を改善し、生産力を高める干潟・浅場の造成 20ha 

事 業 費 
事業費 内訳 

4.6億円 ■工事費 4.6億円、□用補費   億円、□その他   億円 

事業期間 採択年度 2012 年度 着工年度 2012 年度 完成年度 2016 年度 

事業内容 干潟・浅場の造成 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 2012 年から2016年の 5年間で、21.4ha の漁場を造成することができた。 

漁場造成箇所では、造成後から 2022 年まで約 107 トン/年のアサリが漁獲されており、水

産物の安定供給に寄与することができた。また、同期間の干潟の造成による水質浄化機能の

増加はCOD処理量の換算で56t/年に相当し、環境改善に資することができた。 

【達成状況に対する評価】 

事業目標を達成した。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

設定していない 

【達成状況に対する評価】 

設定していない 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 
事業目標を達成しており、今後の事後評価の必要はないと考える。 

改善措置の必

要性 
事業目標は計画どおりに達成されており、改善措置の必要性はないと考える。 

同種事業に反

映すべき事項 
特になし。 

 

 

（別紙６） 


