
 

 

事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業(地盤沈下対策事業) 

地 区 名 日
にっ
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高台
こうだい

寺
じ

地区 

事業箇所 津島
つ し ま

市高台
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寺町
じちょう

 

事業のあ

らまし 

本地区は、津島市の日光川左岸南部で、集水面積 54ha の区域である。区域の東側を主要地方

道一宮蟹江線が縦走しており、交通網が整備された区域である。このため、都市との結びつきが

高く、都市近郊型近代農業の先進的役割を果たしている地域である。  

しかしながら、地盤沈下の影響および経年劣化に起因する排水路の機能低下によって既存の排

水施設では排水能力の不足が生じている。その結果、排水状況が悪化し、農地・農業用施設等に

年々湛水被害が顕在化してきている。 

このため、機能低下した排水路を改修する工事を2016年度から地盤沈下対策事業で実施し、2018

年度に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 機能低下した排水路を改修し、災害を未然に防止することによって農業経営の安定化を図る。 

（計画基準雨量 341.0㎜/３日、1/20確率） 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.7億円 ■工事費 0.6億円、■用補費 0.01億円、■その他 0.09億円 

事業期間 採択年度 2016年度 着工年度 2016年度 完成年度 2018年度 

事業内容 
排水路工 

組立水路 189m  

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

施設供用後からの５年間で、2022年 7月に 3日連続雨量191㎜（最大1時間降雨量49.0㎜）

を記録したが、農地等への湛水被害は発生していない。 

 降雨実績                        （津島観測所降雨データ） 

区分 計画 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

最大3日連続降雨量 341.0㎜ 163.0㎜ 120.0㎜ 175.0㎜ 187.0㎜ 191.0㎜ 

(最大1時間降雨量) 53.1㎜ 35.0㎜ 37.0㎜ 37.0㎜ 41.0㎜ 49.0㎜ 

 

【達成状況に対する評価】 

 最大３日連続雨量は計画基準雨量以下ではあるが、被害は発生しておらず、本事業は農業

経営及び民生の安定化に寄与していると評価できる。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 －  

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

 標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。 

（別紙６） 


