
事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業（防災ダム事業） 

地 区 名 ひょうたん池
いけ

地区 

事業箇所 豊橋市豊清町 

事業のあ

らまし 

本地区は、豊橋市の東部に位置しており、ひょうたん池は地域のかんがい用水源として重要な

役割を果たしている。 

しかし、堤体及び取水施設の耐震性不足や、洪水吐の流下能力不足により、決壊した場合には、

下流の人家や農地・農業用施設及び公共施設等に甚大な被害を及ぼす恐れがある。 

このため、早急に耐震対策及び豪雨対策を行い、ため池決壊による被害を未然に防止し、農業

生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮らしの安全の確保を図る。

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 ため池決壊による被害を未然に防止し、農業生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮ら

しの安全の確保を図る。 

（基準雨量：302.9mm/日、1/200 年確率雨量） 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.8億円 ■工事費 0.6億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.1億円 

事業期間 採択予定年度 2020年度 着工予定年度 2021年度 完成予定年度 2023年度 

事業内容 堤体工、緊急放流施設工、取水施設工、洪水吐工 各一式 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性

1) 必要性 ひょうたん池は、堤体及び取水施設の耐震性不足や洪水吐の流下能力不足により、地震時・

豪雨時には決壊する恐れがある。 

 このため、堤体・洪水吐の改修や緊急放流工の設置により、ため池の決壊を未然に防ぎ、

農業生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮らしの安全の確保を図る。 

必要能力 ひょうたん池
現 況 0.543
計 画 1.463
現 況
計 画
現 況 0.35
計 画 0.80

洪水吐
の改修

計画排水量
（ /ｓ）

堤体の
耐震化

安全率
1.2以上

緊急放流
施設の整備

放流時間
24ｈ以内

新設 

 また、「新たな土地改良の効果算定マニュアル」（2019年 9月農林水産省農村振興局整備部

監修）に基づき算定したB/Cは 1.22で 1.0を超えている。 

判定 

A 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

堤体等の耐震性不足や洪水吐施設の流下能力不足により、ため池決壊の危険性が高いこと

から、本事業により災害の未然防止を行うことが急務であるため。 

②
事
業
の
実
効
性

1) 事業計画 
2020 2021 2022 2023 合計

調査・設計
用地補償
工事
　・堤体工
　・緊急放流施設工
　・取水施設工
　・洪水吐工

0.8

工種
区分

事業費（億円） 0.8

（別紙４） 



2) 地元の合

意形成 

地元からの申請事業であり、事前に地元関係者への説明などを行っており、概ね合意が得

られている。 

判定 

A 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

 円滑に事業が実施できる環境が整っており、計画の実行性が確保されている。 

Ⅲ 対応方針 

事業実施が 

妥当である。

事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 － 

【主な評価内容】 

事業完了後５年以内に計画規模と同等の降雨が発生した場合、その効果により評価する。事業完了後５年以

内に計画規模と同等の降雨が発生しなかった場合は、事業完了後５年間の最大規模の降雨により評価する。 


