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再 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 砂防等事業（通常砂防事業） 

地 区 名 西
にし

の平井
ひ ら い

西沢
にしさわ

 

事業箇所 知多郡
ち た ぐ ん

南知多町
みなみちたちょう

大字
おおあざ

豊浜
とよはま

地内 

事業のあ

らまし 

西の平井西沢は、知多郡南知多町に位置する土石流危険渓流であり、流域の荒廃が著しく、渓床

には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家 27戸、国道 247号に

甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤１基を整備する全体計画を策定し、土

砂災害対策を進めるものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

・人家 27戸及び国道 247号等を土砂災害から保護することを目標とする。 

【副次目標】 

・なし 

計画変更

の推移 

 事前評価時 

（2011） 

再評価時 

（2019） 

変動要因の分析 

事業期間 2012～2019 2012～2022 用地交渉の難航 

事業費（億円） 1.2億円 1.5億円 精査によるもの 

経費 

内訳 

工事費 0.97億円 1.09億円 精査によるもの 

用補費 0.15億円 0.18億円 精査によるもの 

その他 0.08億円 0.23億円 精査によるもの 

事業内容 

砂防堰堤工 1基 砂防堰堤工 1基  

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性
の
変
化 

1) 必要性

の変化 

 

【事前評価時の状況】 

・保全対象を土石流から保護する必要がある。 

【再評価時の状況】 

・保全対象に変化はない。 

【変動要因の分析】 

・なし 

判定 

B 
A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 

B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 

C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 

【理由】 

・事業着手から必要性について変化はないため。 

（別紙５） 



 

2 

②
事
業
の
進
捗
状
況
及
び
見
込
み 

1) 進捗状

況 

【事業計画及び実績】 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 合計
調査・設計

工種 用地補償
区分 工事

　堰堤工

前回計画 1.2

実績 0.48

今回計画 0.20 1.5

0.28
事業費
(億円)

0.20

0.20 1.10

0.60 0.60

 

【進捗率】 

計画
【①】

実績
【②】

達成率(%)
【②÷①】

計画
【③】

進捗率(%)
【②÷③】

ー ー ー ー ー

1.20 0.48 40.0% 1.50 32.0%

工事費 0.97 0.09 9.3% 1.11 8.1%

用補費 0.15 0.16 106.7% 0.16 100.0%

その他 0.08 0.23 287.5% 0.23 100.0%

これまでの計画に対する達成状況 全体進捗状況

延　長(km)

事業費(億円)

 
【施工済みの内容】 

なし 

 

2) 未着手

又は長

期化の

理由 

・計画地の地権者から施設配置等について理解が得られず、用地取得が難航したため。 

3) 今後の

事業進

捗の見

込み 

【阻害要因】 

・なし 

【今後の見込み】 

・阻害要因は解消されたため、工事着手し 2022年には完了する見込みである。 

判定 

B 

A： これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 

B： 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） 

・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、

一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成

が見込まれる。 

・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後

は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要

因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、

ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 

【理由】 

今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。 

Ⅲ 対応方針 

継続 
中止：上記①～③の評価で一つでもＣ判定があるもの。 

継続：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後 ５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

・該当なし 

【主な評価内容】 
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・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。 

 


