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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 交通安全対策事業（交差点改良事業） 

地 区 名 一般国道 ２５９号 

事業箇所 田原市
た は ら し

加治
か じ

町
ちょう

事業のあ

らまし 

本路線は渥美
あつみ

半島を縦断する重要な幹線で、大型車の通行量も多いが、稲場
いなば

交差点の南東角に

田原
たはら

市立稲葉
いなば

保育園が2015年４月に新設されることになった。そのため保護者の送迎など左折右

折の需要が高まるが、稲場交差点には右折帯がなく危険な状態になると予想されるため、右折帯

の設置と歩道を整備することで円滑な交通と交差点の安全を図った。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 歩行者の安全確保 

 右折車線の整備による交通の円滑化 

【副次目標】 

 ― 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.71億円 ■工事費 0.68億円、□用補費  0.00億円、■その他 0.03億円 

事業期間 採択年度 2013年度 着工年度 2014年度 完成年度 2014年度 

事業内容 交差点改良 Ｌ＝２５０ｍ（歩道幅2.5ｍ） 

Ⅱ 評価

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目
標の達

成状況 

【達成状況】 

 歩道が整備され、歩行者と車両交通の安全が確保された。 

【達成状況に対する評価】 

 交差点改良及び歩道整備にて安全な通行空間が確保されており、当初の目標が達成された

と考える。 

2) 副次目
標の達

成状況 

【達成状況】 

なし 

【達成状況に対する評価】 

なし 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 
主要目標が達成でき、今後の事後評価は必要ない。 

改善措置の必

要性 
上記のとおり、事業目標を達成しているため、改善措置は必要ない。 

同種事業に反

映すべき事項 
一般的な工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項はない。 

（別紙６） 


