
事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 交通安全対策事業（交差点改良） 

地 区 名 一般国道 366号 

事業箇所 知多郡
ち た ぐ ん

東 浦 町
ひがしうらちょう

大字石浜
いしはま

地内 

事業のあ

らまし 

・本路線は、大府市
お お ぶ し

と東 浦 町
ひがしうらちょう

を縦貫し、名古屋市
な ご や し

と半田市
は ん だ し

を結ぶ重要幹線路線である。周辺は、

町の中心市街地であり、駅、中学校、図書館を始めとする公共施設等が存在している。 

・当該交差点は、主要地方道東浦阿久比線
ひがしうらあぐいせん

と交差するT字交差点であり、朝夕の通勤・通学時の

みならず慢性的な渋滞を引き起こしていた。また、通学路であるものの歩道が未設置であり、

歩行者及び自転車が危険な状況となっていた。 

・そのため、本事業で交差点改良を行い、自転車歩行者道を設置することにより、歩行者及び自

転車の安全を確保したものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

① 歩行者及び自転車の安全確保 

② 交通死傷事故件数の削減 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

2.1億円 ■工事費 1.0億円、■用補費 1.0 億円、■その他 0.1億円 

事業期間 採択年度 平成20年度 着工年度 平成 20年度 完成年度 平成24年度 

事業内容 
・交差点改良工、自転車歩行者道設置工 L=350m、W=18.5m  

Ⅱ 評価

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

・自転車歩行者道が設置されたことにより、歩行者及び自転車と自動車との通行が分離さ

れ、歩行者及び自転車の危険な交通環境が改善された。 

・事業実施後から平成27年度までにおいて、歩行者及び自転車に係る交通死傷事故は発生

していない。 

【達成状況に対する評価】 

・当事業の整備により、自転車及び歩行者が安全に通行できるようになり、また、歩行者

及び自転車に係る交通死傷事故も発生していないことから、目標は達成された。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 

・事業目標に対して目的を達成しており、今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必

要性 

・事業目標に対する効果が十分に発現しており、新たな課題も見られないため、改善措置の

必要性はない。 

同種事業に反

映すべき事項 

・標準的な事業計画、事業プロセス、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事

項は特にない。 

（別紙６）


