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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 漁港環境整備事業 

地 区 名 一色漁港 

事業箇所 愛知県西尾市一色町小籔地内 

事業のあ

らまし 

一色漁港は三河湾北岸の中央部に位置し、小型底引き網を主体とした漁船漁業が盛んで、西三

河地方の中心漁港である。冬季を中心に北西の風が強く、漁港内就労者の労働環境等に多大な影

響を及ぼしているため、漁港外周部に防風・防潮緑地を設け、就労環境の改善を図る必要がある。

そのため、漁港内の景観形成及び就労者等の休息の場を設けるとともに、隣接する水産物直販

施設「一色さかな広場」・観光アサリを核とした観光資源を活用し、地域住民と都市住民との交

流の促進、地域の活性化を図るため、平成１７年度より緑地等の事業に着手し、平成１９年度に

完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

漁港における景観の保持、美化を図り、快適にして潤いのある漁港環境を形成するとともに、

漁業関係者と都市住民との円滑な交流を図る。 

【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） 

なし 

事 業 費 
事業費 内訳 

3.0億円 □工事費 2.1億円、□用補費 － 億円、□その他 0.9億円 

事業期間 採択年度 平成１７年度 着工年度 平成１７年度 完成年度 平成１９年度

事業内容 
緑地整備工 A=17,115 ㎡ ，休息所 N=1棟，トイレ N=1棟，遊歩道 1式 

Ⅱ 評価

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目
標の達

成状況 

【達成状況】 

漁港外周部に設置した緑地（植栽）により防風・防潮効果を発揮し、漁港内就労者の環境

改善に寄与している。 

また、緑地広場の整備と併せて、荷捌き施設、関連施設等の整備が行われ、漁港・観光拠

点としての機能が充実し、漁業関係者と都市住民との円滑な交流が図られた。 

よって、目標は達成されている。 

【達成状況に対する評価】 

主要目標の達成は、十分なものである。 

2) 副次目
標の達

成状況 

【達成状況】 

なし 

【達成状況に対する評価】 

なし 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 

主要目標は達成しており、今後の事後評価は不要と判断される。

改善措置の必

要性 

改善措置は不要であると判断される。 

同種事業に反

映すべき事項 

特になし 

（別紙６）


