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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 農業農村整備事業（緊急農地防災事業） 

地 区 名 渥美第５地区 

事業箇所 田原市 

事業のあ

らまし 

本地区は、田原市南部に位置する畑作を中心とした農村地域である。 

地区の排水は常時は排水樋門により伊勢湾へ自然流下し、また満潮時や洪水時には渥美第５排

水機場により強制排水されていた。 

しかし、都市化による降雨流出量の増加や既存排水機場の老朽化に伴う能力低下により、豪雨

時には度々農地や農業用施設、公共施設等に湛水被害が発生していた。 

このため、機能低下した排水機場を更新整備することにより地区の湛水被害を防止し、農業経

営と民生の安定を図ることを目的に、平成１６年度から緊農地防災事業を実施し、平成２０年度

に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

  排水機場を更新整備することにより、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止する。

（基準雨量：318.2㎜/3日、1/20年確率雨量） 

事 業 費 
事業費 内訳 

   ５４６百万円 ■工事費 ４５０百万円、■用補費 ４百万円、■その他 ９２百万円 

事業期間 採択年度 平成１６年度 着工年度 平成１６年度 完成年度 平成２０年度

事業内容 
排水機場 １か所 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 事業完了からの５年間では、最大203㎜/3日の雨量を平成21年 5月 5日～7日に観測した

が、この間、農地や農業用施設、公共施設等の湛水被害は発生していない。 

降雨実績                        (田原観測所降雨データ) 

区   分 H20 H21 H22 H23 H24 5ヵ年平均

年間降水量 1,761.5 ㎜ 1,857.5 ㎜ 1,830㎜ 1,584㎜ 1,343㎜ 1,675.2 ㎜

最 大 日

降 水 量
153㎜ 142.5㎜  86 ㎜   94㎜  77㎜ － 

最 大 １ 時

間 降 水 量
35.5㎜   28㎜   70㎜ 35.5㎜ 39.5㎜ － 

降 雨 日 114日 119日  112 日 103日 104日 110日 

平成21年 5月 5日～7日の豪雨では、総降水量203㎜(3日間）、最大1時間降水量17㎜を記録 

した。 

H21豪雨 5月 5日 5月 6日 5月 7日 計 

日 降 水 量 25.5㎜   35.0㎜  142.5㎜   203.0㎜ 

時間最大降水量   4.5㎜    5.5㎜   17.0㎜  

【達成状況に対する評価】 

 計画 (318.2㎜/3日)未満の雨量に対する実績ではあるが、排水機場を更新整備した効果が

発現して湛水被害が防止されていることから、本事業は地域の農業経営と民生の安定に寄与

していると評価できる。 

（別紙６）
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2) 副次目

標の達

成状況 

該当なし。 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 

主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。 


