
（別紙６）

事  後  評  価  調  書 

Ⅰ 事業概要 

事業名 農業農村整備事業（経営体育成基盤整備事業） 

地区名 津平地区 

事業箇所 西尾市 

事業のあ
らまし 

本地区は西尾市の南東部に位置し、二級河川矢崎川沿いに展開する平坦な水田地帯である。

本地区においては、昭和５０年代に農地の区画整理や用排水施設の整備が行われているが、

農地の区画が小さい上、地区全域に用水を送る揚水機が老朽化により機能低下を起し、必要

な水量を送水できなくなるなど営農に支障をきたしていた。 

こうした状況を改善するため、揚水機場の改修と農地の大区画化を行う経営体育成基盤整

備事業を平成１８年度から２０年度まで実施した。 

事業目標

【達成（主要）目標】 

農地の区画を１ha に拡大するとともに揚水機場の更新をすることにより、大型機械の導入

や担い手農家への農地利用集積を可能にして、営農の効率化や営農規模の拡大を促す。 

【副次目標】 

 ない 

事業費 
事業費 内訳 

１７７百万円 ■工事費１６７百万円、□用補費  百万円、■その他１０百万円 

事業期間 採択年度 平成１８年度 着工年度 平成１８年度 完成年度 平成２０年度 

事業内容 農業生産基盤整備 

揚水機場１箇所、区画整理 ７ha 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1）主要目

標の達

成状況

【達成状況】 

 大型機械の導入に対応する農地の大区画化、揚水機場の更新により、労働時間が短縮

し、施設の維持管理費が軽減され、営農の効率化が図られた。 

水田区画の面積別構成割合 

区画面積 30a 1ha 

実施前 100% － 

現在（＝計画） － 100% 

労働時間（本地区）(10a 当たり) 

労働時間 実施前(H18) 計 画 現在(H25) 備 考 

水稲 14.8hr 13.8hr 9.7hr  

                             (地元から聞き取り)

施設維持管理費(揚水機場) 

実施前(H18) 計画 現在(H25) 

4,597 千円/年 1,821 千円/年 2,004 千円/年 

                  (地元から聞き取り) 



担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んだ。 

担い手等への利用集積（本地区分） 

項     目 実施前(H18) 計画 現在(H25) 

担い手利用集積  60.8% 68.9% 79.9% 

                       (地元から聞き取り) 

【達成状況に対する評価】 

労働時間が短縮し、担い手への農地利用集積が計画を上回って進んだため、事業目標

は達成できた。 

2）副次目

標の達

成状況

【達成状況】 

 なし 

【達成状況に対する評価】 

なし 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要と考える。 

改善措置の必

要性 

主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要と考えている。 

同種事業に反

映すべき事項 

標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はないと考

える。 


