
切替先
三河線を
高架線に切り
替えます

432

S TEP6

765 8

321 4

名古屋本線

三河線

N

２ 階２ 階

地上階地上階

乗換階乗換階乗換階

３ 階３ 階３ 階

切替先

名古屋本線
豊橋方面

名古屋本線
名古屋方面

名古屋本
線・名古屋方面
を 高架線に切
り 替えます

5

三河線

32 4

S TEP5

76 8
南改札口南改札口

口
札
改
北

口
札
改
北

N

２ 階２ 階

地上階地上階

乗換階乗換階乗換階

３ 階３ 階３ 階

名古屋本
線・豊橋方面を
高架線に切り
替えます

S TEP4

乗換階乗換階乗換階

３ 階３ 階３ 階

切替先

切替先

6

6 番線を
仮線に切り 替
えます

名古屋本線
名古屋方面

名古屋本線
豊橋方面三河線

32 54 6

S TEP3

南改札口南改札口

北改札口北改札口

N

切替先

654

三河線
名古屋本線
豊橋方面

名古屋本線
名古屋方面

4 、5 番線
を 仮線に切り
替えます

32 54

S TEP2

南改札口南改札口

北改札口北改札口

N

切替先

65432

名古屋本線三河線

2 、3番線を
仮線に切り 替
えます

32

S TEP1

北改札口北改札口

南改札口南改札口

N

S TEP0
知立駅部

名古屋本線三河線留置線

654321

北改札口北改札口

乗換跨線橋乗換跨線橋

N

知立駅付近
連続立体交差事業
～知立駅付近工事のすすめ方～
知立駅の高架化は、鉄道を運行させながら工事を行う ため、図のよう

な施工順序で進めてまいります。工期が長期にわたり 、利用者の皆さま

にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を何卒お願いします。
高架完成イ メ ージ高架完成イ メ ージ

改札と 各ホームと の間はエレベータ ー及びスロ ープによ り 、

バリ アフリ ー化します。 愛知県・ 知立市
現線番号 仮線番号 高架線番号

2015(H27).2.28切替

2016(H28).4.23切替

2018(H30).2.10切替

2023(R5).3.21切替


