
１．境川・猿渡川流域水害対策計画の進捗状況について

「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて、河川管理者・下水道管
理者及び地方公共団体が共同で浸水被害の防止を図るための計画であ
り、境川・猿渡川流域では2014年3月に策定し、効率的な浸水被害対
策に取り組んでいます。

○流域水害対策計画とは

○2023年度の取組状況

 境川・猿渡川流域水害対策計画では、①河川の整備、②下水道の
整備、③その他流域の整備を連携して実施することで、概ね30年
間で年超過確率1/10（63mm/hr）の降雨に対し、著しい浸水被
害（住宅床上浸水被害）を解消することを目的としています。

従前の総合治水対策協議会では、流域住民の皆様の治水に
対するご理解とご協力が重要であることから、1991年度に
毎年5月15日から21日の間を「総合治水推進週間」と定め、
総合治水対策の取組を幅広く知ってもらうため、各種PR活
動を実施してきました。
2023年度も流域水害対策協議会として、引き続き啓発活

動を実施しました。

≪参考 2023年度に実施した啓発活動≫

 2023年度においても、各種整備に取り組んでおり、境川・猿渡川
流域の浸水被害低減に寄与しています。

広報掲載
（刈谷市）

２．流域治水啓発活動について

啓発パネルの展示
（県庁地下通路）

イベント等の開催による
啓発（大府市）

第３回境川・猿渡川流域水害対策協議会
（境川・猿渡川流域水害対策計画の進捗状況等）

https://www.pref.aichi.jp
/site/ryuikichisui/

流域水害対策協議会
Webサイト

①境川・逢妻川：護岸工実施状況

②逢妻川：河道拡幅実施状況

④猿渡川：河床掘削実施状況 ⑤逢妻男川：橋梁改築実施状況 ⑦逢妻女川：護岸工実施状況 ⑨五箇村川：排水機場詳細設計

https://www.pref.aichi.jp


 

 

 

 

 

 

境川・猿渡川流域水害対策計画 

モニタリング資料 

 

 

令和６年４月 
 



議題２ 令和５年度 境川・猿渡川流域水害対策計画のモニタリング調査結果 

 

１ モニタリング 

○特定都市河川浸水被害対策法の適用 

  境川・猿渡川流域では、昭和 30 年代後半からの市街化の進展に伴う、流域の保水・遊

水機能の低下や洪水流出量の増大により、水害の危険性が増大した。これまで河川整備や

総合的な治水対策に取り組んできたものの、平成 12 年９月の東海豪雨において甚大な浸

水被害が生じた。そこで、総合的な治水対策をより確実に展開するため、特定都市河川浸

水被害対策法を適用し、平成 26 年３月に河川管理者、下水道管理者、及び流域市町が共

同で「境川・猿渡川流域水害対策計画」を策定し、今後さらに流域での連携を強化し、効

率的な浸水被害対策に取り組んでいる。 

 

○流域水害対策計画の目的 

  境川・猿渡川流域水害対策計画は、河川の整備、下水道の整備、その他流域の整備が連

携して、概ね 30年間で年超過確率 1/10 の規模の降雨に対し、著しい浸水被害（住宅床上

浸水被害）を解消することを目的とする。 

 

 

 

○モニタリング調査結果のとりまとめ 

  境川・猿渡川流域水害対策計画では、各施策の進捗状況等を把握し、関連事業間の連携

やその実効性の確認のため、モニタリング調査を実施し、公表することとしている。 

今回は、令和５年度分のモニタリング調査結果をとりまとめた。 

   

河川の整備 

河川改修・調節池整備等 

下水道の整備 

雨水幹線、ポンプ場 

貯留施設整備等 

その他流域の整備 

貯留施設整備等 

年超過確率 1/10 の規模の降雨に対し、 

住宅床上浸水を解消 
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２ 令和５年度の出水状況まとめ 

 令和５年度は、以下のとおり水防警報、洪水予報、水位情報が発表された。 

 

 ○水防警報 

水系名 河川名 観測所名 段階 発表日時 水位 

境川 境川 

 

泉田 

 

準備（T.P.3.85m） 6/2 12:26 3.91m 

出動（T.P.4.35m） 6/2 12:52 4.40m 

情報 6/2 13:23 4.72m 

情報 6/2 14:02 5.24m 

情報 6/2 17:11 5.16m 

情報 6/2 18:21 4.60m 

準備（T.P.4.35m） 6/2 19:20 4.30m 

情報 6/2 21:04 3.84m 

解除（T.P.3.1ｍ） 6/3 2:49 3.08m 

逢妻川 

 

一ツ木逢妻川 準備（T.P.3.35m） 6/2 11:47 3.36m 

出動（T.P.3.90m） 6/2 12:19 3.96m 

情報 6/2 12:55 4.06m 

情報 6/2 18:04 3.96m 

準備（T.P.3.90m） 6/2 18:33 3.85m 

情報 6/2 20:23 3.31m 

解除（T.P.2.70m） 6/3 1:56 2.68m 

 

 ○洪水予報（洪水予報河川） 

水系名 河川名 観測所名 情報名 発表日時 水位 

境川 境川 

 

泉田 

 

氾濫警戒情報 6/2 12:40 4.17m 

氾濫警戒情報 6/2 13:30 4.72m 

氾濫危険情報 6/2 14:10 5.24m 

氾濫警戒情報 6/2 17:10 5.16m 

氾濫注意情報 6/2 18:40 4.60m 

解除（T.P.3.85m） 6/3 0:00 3.71m 
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水系名 河川名 観測所名 情報名 発表日時 水位 

境川 逢妻川 

 

一ツ木逢妻川 

 

氾濫注意情報（T.P.3.35m） 6/2 11:40 3.36m 

氾濫警戒情報 6/2 12:40 4.16m 

氾濫警戒情報 6/2 13:30 4.60m 

氾濫危険情報 6/2 14:10 4.76m 

氾濫警戒情報 6/2 17:10 4.25m 

氾濫注意情報 6/2 18:40 3.90m 

解除（T.P.3.35m） 6/3 0:00 3.13m 

 
〇水位情報（水位周知河川） 

河川名 
基準 

地点 
区間 指定日 

発表状況（令和５年度） 

避難判断 

水位到達情報 

氾濫危険 

水位到達情報 

逢妻女川 千足 
布袋子川 

～逢妻川 
H20.6.1 

R5.6.2 11:40 

R5.6.2 12:30 
－ 

 上記の情報は、関係する市町が避難指示等を発令する判断の参考となる。 

 
＜避難情報に関する警戒レベル＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお、境川・猿渡川流域排水調整要綱に規定する排水停止水位には達せず、年間を通じ

て浸水被害の発生はなかった。  

出典：避難情報に関するガイドライン(令和３年５月 10日公表) 

内閣府政策統括官(防災担当) 
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３ 各事業の進捗状況 

（１）河川事業 

○令和５年度の河川事業の実施状況 
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令和５年度の河川事業の実施状況 

 

 

 

①境川・逢妻川： 

護岸工実施状況 

（石ヶ瀬川合流部付近） 

③逢妻川：河道拡幅実施状況 

（JR 東海道本線付近） 

④猿渡川：河床掘削実施状況 

（名鉄三河線上流） 

：令和５年度対象箇所
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⑤逢妻男川：橋梁改築実施状況 

（交角橋付近） 

⑥逢妻女川：護岸工実施状況 

（伊勢堤橋付近） 

⑧五箇村川：排水機場詳細設計 

（ポンプ場候補地） 

 

：令和５年度対象箇所

ポンプ場候補地 
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○令和６年度の河川事業の整備予定 
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（２）下水道事業 

○境川・猿渡川流域下水道事業の進捗と令和６年度の整備予定 
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○特定都市下水道の整備状況 

 
 

（３）準用河川等の整備 

 市町が管理する準用河川について、本川の整備と連携して整備を進めている。 

 

 

＜令和５年度実施例＞ 
 
 
 
 
 
 
 

準用河川茶屋川（みよし市）  

整備
予定面積

(ha)

R５年度
整備面積

(ha)

R５年度末
整備面積

(ha)

整備
進捗率
（％）

整備
予定容量

(m3)

R５年度
整備容量

(m3)

R５年度末
整備容量

(m3)

整備
進捗率
（％）

整備予定
排水能力
(m3/s)

R５年度
整備

排水能力
(m3/s)

R５年度末
整備

排水能力
(m3/s)

整備
進捗率
（％）

A1 - B1 B1/A1 A2 - B2 B2/A2 A3 - B3 B3/A3

名古屋市 - - - - - - - - - - - -

刈谷市 545 0 75.6 13.9% 13,800 0 4,600 33.3% - - - -

豊田市 895 0 41 4.6% - - - - - - - -

安城市 190 0 30.3 15.9% 7,690 0 6,385 83.0% - - - -

東海市 67 0 0 0.0% - - - - - - - -

大府市 238 0 336.8 141.5% - - - - - - - -

知立市 168 0 123 73.2% - - - - - - - -

豊明市 269 0 0 0.0% 3,670 0 0 0.0% - - - -

日進市 - - - - - - - - - - - -

みよし市 43 0 7 16.3% 1,400 0 2,600 185.7% 15.1 0 2.1 13.9%

東郷町 564 0 0 0.0% - - - - - - - -

東浦町 193 0 28 14.5% 6,200 0 6,200 100.0% 5.5 0 3.6 65.5%

合計 3,172 0 641.7 20.2% 32,760 0 19,785 60.4% 20.6 0 5.7 27.7%

※2下水道調整池の「整備容量」及び下水道雨水ポンプ場の「整備排水能力」は施設それ自体の整備量を表しています。従って、区域
に降った雨を実際に処理する能力は、施設が受け持つ区域内の管路の整備状況により異なります。

※1雨水整備区域の「整備面積」は、下水道（公共下水道や都市下水路）や市町が管理する法定外水路及び農業用排水路などの改修
や増強、雨水調整池の整備を「下水道事業」で行うことにより、都市浸水に対する安全度を向上させた区域面積を示します。従って、区
域に降った雨を実際に処理する能力は、雨水調整池や雨水ポンプ場など流末の整備状況により異なります。

※「雨水整備区域」、「下水道調整池」、「下水道雨水ポンプ場」の各整備予定量は、流域水害対策計画に定めた年度から概ね30年間
の整備予定量です。

雨水整備区域※1 下水道調整池※2 下水道雨水ポンプ場※2

市町名 延長等 主な工事内容 進捗状況

準用河川草野川 刈谷市
L=0.2km

排水機+2.0m3/s

河道改修
排水機場能力増強

L=0.460km改修済み
R5整備:草野池・調整池護岸整備

村前地区排水整備 大府市 排水区域13.0ha
調整池新設

排水機場新設等
現場状況調査実施

準用河川茶屋川 みよし市 L=1.3km 河道改修
整備済み延長　L=629.40m（内、推進工24m）

R5整備：延長　L=49.65m

大東地区排水整備 大府市 排水区域63.0ha 排水路整備等 R5詳細設計実施
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（４）連携事業 
 近年の浸水被害実績や想定浸水箇所を対象として、早期に有効な治水対策を着実に実

施できるよう、各管理者の事業内容や時期を確認し、連携事業としてとりまとめている。 

  境川・猿渡川においては、下記の６つの連携事業として取り組んでいる。 
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４ 雨水貯留浸透施設の整備状況 

（１）地方公共団体等が実施した雨水貯留浸透対策の容量等 

流域市町が計画策定以降に実施した貯留施設整備の進捗状況 

 

＜令和５年度実施例＞ 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
        三ツ池                 ゆたか台団地調整池 

 (7,840m3 豊明市)              （891m3 豊田市） 

 
  

R5年度
整備面積

総整備面積
R5年度

整備延長
総整備延長

R5年度
整備数

総整備数

A B C D=B+C D/A

名古屋市 7,100 7,170 0 7,170 0 0 0 0 0 0 101.0%

刈谷市 86,900 288,957 0 288,957 310 37,902 0 0 20 242 332.5%

豊田市 54,000 53,026 891 53,917 1,738 42,676 0 0 0 62 99.8%

安城市 2,100 1,672 0 1,672 0 5,449 0 0 0 5 79.6%

東海市 - - - - - - - - - - -

大府市 42,000 23,231 380 23,611 0 33,626 0 0 0 0 56.2%

知立市 50,600 3,461 0 3,461 11,406 13,699 0 15 0 3 6.8%

豊明市 98,300 4,768 7,840 12,608 0 8,416 0 0 0 0 12.8%

日進市 1,000 0 0 0 495 0 0 0 0 0 0.0%

みよし市 21,700 6,747 0 6,747 0 2,475 0 0 0 1 31.1%

東郷町 35,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

東浦町 31,400 1,596 0 1,596 96 3,406 0 0 0 0 5.1%

合計 431,000 390,628 9,111 399,739 14,045 147,649 0 15 20 313 92.7%

進捗率が100%を超えている名古屋市、刈谷市の総対策量を計画容量の値とした時（進捗率を100%とした時）の合計進捗率→ 45.8%

計画策定(H26)
からR4年度まで
の対策実施容量

総対策量

計画容量

(m
3
)

R5年度
対策実施容量

流域水害対策計画
貯留施設(m3) 浸透施設

進捗率
（容量ベース）

透水性舗装（m2） 透水トレンチ（m） 浸透枡（個）
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30条 35条
30条35条

合計
37条

令和5年度 121 29 150 51

～令和4年度 1458 74 1532 731

合計 1579 103 1682 782

（２）雨水浸透阻害行為の対策工事で設置された雨水貯留浸透施設の市町別容量等 

  特定都市河川浸水被害対策法第 30条、第 35 条により、流域内で行う 500m2以上の開

発等（雨水浸透阻害行為＝雨水がしみこみにくくなる行為）には、許可等が必要となる。

許可等の対象となり、雨水流出抑制対策（貯留施設、透水性舗装、浸透ます等）が行わ

れた開発等は下表のとおり。 

 
◆雨水浸透阻害行為許可件数及び対策施設（30条・35 条） 

 
 

◆雨水浸透阻害行為面積別件数及び面積（30 条・35 条）（年度別） 

 

許可件数

（30・35条）

許可件数

（30・35条）

件数

貯留

(m3)

透水性
舗装

(m2)

浸透
トレンチ

(m)

浸透桝

(個)
件数

貯留

(m3)

透水性
舗装

(m2)

浸透
トレンチ

(m)

浸透桝

(個)

名古屋市 3 116 0 0 0 22 920 1,780 73 19

豊明市 22 3,669 8,682 20 3 227 49,291 104,862 529 56

日進市 1 22 0 0 0 7 5,313 0 0 0

東郷町 8 4,603 5,638 0 0 143 51,199 43,284 8,533 92

東海市 0 0 0 0 0 12 2,410 99 151 24

東浦町 6 981 0 0 0 62 13,582 12,796 0 22

大府市 36 4,722 17,259 51 0 272 38,313 71,236 466 58

刈谷市 17 943 4,323 30 0 261 31,371 85,406 1,222 112

知立市 17 1,038 2,816 45 4 191 18,087 50,476 738 118

安城市 8 3,758 543 20 2 74 12,612 18,684 337 12

豊田市 22 5,550 7,005 56 0 264 79,637 69,521 1,050 138

みよし市 13 0 0 0 0 179 86,407 102,894 459 125

合計 153 25,402 46,266 222 9 1,714 389,141 561,039 13,559 776

令和5年度

対策施設

平成24年度～令和5年度までの累計

対策施設

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 38 27,876 59 43,292 64 49,519 60 44,545 55 44,400

1,000㎡以上 53 184,500 85 341,991 104 315,923 105 703,838 108 691,216

合計 91 212,376 144 385,283 168 365,442 165 748,383 163 735,616

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 66 44,698 62 47,437 49 33,768 43 30,005 61 48,037

1,000㎡以上 108 476,006 115 609,688 128 722,284 118 647,816 92 346,820

合計 174 520,704 177 657,125 177 756,052 161 677,821 153 394,857

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

許可
件数

合計面積
(㎡)

500㎡～1,000㎡未満 42 33,619 62 47,581 661 494,776

1,000㎡以上 74 438,949 91 422,905 1,181 5,901,937

合計 116 472,568 153 470,486 1,842 6,396,713

令和4年度 令和5年度 合計

H29年度 H30年度 H31年度 令和2年度 令和3年度

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

これらの開発等には、
この標識看板が設置
されている。 

◆許可件数内訳 

（30 条・35 条・37 条（変更）） 
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（３）開発に伴い地方公共団体の条例・要綱に基づく指導等により設置された雨水貯留浸

透施設の容量等 

 

透水性舗装 透水トレンチ 浸透枡 透水性舗装 透水トレンチ 浸透枡
（m3） （m2） （m） （個） （m3） （m2） （m） （個）

名古屋市 0 0 0 0 366 9,572 34 24
刈谷市 0.5 0 0 13 68 8,645 5 30
豊田市 0.4 0 0 0 8 533 27 1
安城市 0 0 0 0 32 3,851 0 3
東海市 0 0 0 0 1,577 0 0 0
大府市 0.9 0 0 0 72 0 7 9
知立市 0 136 0 0 2,640 16,156 45 19
豊明市 0.2 0 0 0 6,604 4,322 173 43
日進市 0 0 0 0 0 0 0 0
みよし市 0 0 0 0 6,351 10,722 104 12
東郷町 0 0 0 0 0 0 0 0
東浦町 0.3 0.5 0.2 0 15 140 20 6
合計 2 137 0 13 17,733 53,941 414 147

浸透施設貯留施設
R5年度 計画策定（H26）からR5年度末までの実績

貯留施設 浸透施設
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５ 保全調整池の指定 

（１）保全調整池とは 

特定都市河川浸水被害対策法第 44 条に基づき、流域内に設置されている 100m3 以

上の防災調整池 328 基（約 115 万㎥）を保全調整池として順次指定し、その機能の保

全に取り組んでいる。令和５年度までの指定状況は下表のとおり。 

 
（２）令和５年度の指定状況 

令和５年度に指定は無かった。なお、近年の指定告示状況は下表のとおり。 

 
〇年度別指定状況 

 

件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量

（件） （m3) （件） （m3) （件） （m3) （件） （m3)

名古屋市 - - 2        3,437       - - - - -

刈谷市 43       100,365    -        -             43       100,365    30       101,446    101.1%

豊田市 99       227,013    -        -             99       227,013    28       47,918      21.1%

安城市 10       59,056      8        54,363      2        4,693       3        4,818       102.7%

東海市 1        175          -        -             1        175          1        175          100.0%

大府市 66       190,167    -        -             66       190,167    32       106,056    55.8%

知立市 19       52,851      -        -             19       52,851      17       51,075      96.6%

豊明市 23       123,306    -        -             23       123,306    14       39,569      32.1%

日進市 1        1,428       -        -             1        1,428       0 0 0.0%

みよし市 31       229,760    -        -             31       229,760    25       137,587    59.9%

東郷町 14       24,466      -        -             14       24,466      8        17,531      71.7%

東浦町 21       142,630    -        -             21       142,630    7        23,954      16.8%

合計 328     1,151,217  10       57,800      320     1,096,854  165     530,129    48.3%

容量比
指定率

（～R5指定）
既存調整池 条例等により保全

保全調整池
指定候補（案）

保全調整池

件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量

（件） （m
3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
)

名古屋市告示 名古屋市 - - - - - - - - - - - - 

愛知県告示 刈谷市 43 100,365 3 3,553 3 6,885 1 4,472 1 20,294 30 101,446 

豊田市告示 豊田市 99 227,013 0 0 0 0 0 0 0 0 28 47,918 

安城市 2 4,693 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,818 

東海市 1 175 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175 

大府市 66 190,167 0 0 0 0 0 0 0 0 32 106,056 

知立市 19 52,851 0 0 5 9,626 0 0 3 8,502 17 51,075 

豊明市 23 123,306 0 0 0 0 0 0 0 0 14 39,569 

日進市 1 1,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みよし市 31 229,760 0 0 0 0 0 0 0 0 25 137,587 

東郷町 14 24,466 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17,531 

東浦町 21 142,630 1 3,552 0 0 0 0 0 0 7 23,954 

320 1,096,854 4 7,105 8 16,511 1 4,472 4 28,796 165 530,129 

愛知県告示

保全調整池
指定候補（案）

H30.3.23
指定告示

合計（R5年度末時点）
H31.3.31
指定告示

R4.2.25
指定告示

合　　　　　計

R3.3.19
指定告示

件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量

（件） （m
3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
) （件） （m

3
)

名古屋市告示 名古屋市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

愛知県告示 刈谷市 43 100,365 15 40,415 0 0 0 0 4 10,916 2 6,883 1 8,028 3 3,553 3 6,885 1 4,472 1 20,294 30 101,446 

豊田市告示 豊田市 99 227,013 4 4,376 10 8,877 0 0 14 34,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 47,918 

安城市 2 4,693 3 4,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,818 

東海市 1 175 1 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175 

大府市 66 190,167 11 27,438 0 0 19 77,091 0 0 2 1,527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 106,056 

知立市 19 52,851 1 891 0 0 0 0 6 23,743 0 0 2 8,313 0 0 5 9,626 0 0 3 8,502 17 51,075 

豊明市 23 123,306 10 32,613 0 0 1 918 2 582 0 0 1 5,456 0 0 0 0 0 0 0 0 14 39,569 

日進市 1 1,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みよし市 31 229,760 16 118,750 0 0 8 17,391 1 1,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 137,587 

東郷町 14 24,466 2 2,896 0 0 0 0 2 5,756 0 0 4 8,879 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17,531 

東浦町 21 142,630 6 20,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,552 0 0 0 0 0 0 7 23,954 

320 1,096,854 69 252,774 10 8,877 28 95,400 29 77,108 4 8,410 8 30,676 4 7,105 8 16,511 1 4,472 4 28,796 165 530,129 

愛知県告示

保全調整池
指定候補（案）

H30.3.23
指定告示

合計（R5年度末時点）
H31.3.31
指定告示

R4.2.25
指定告示

H26.3.25
指定告示

合　　　　　計

H27.4.10
指定告示

H27.10.6
指定告示

H28.3.4
指定告示

H25.3.8
指定告示

R3.3.19
指定告示

H26.4.22
指定告示
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（３）今後の指定スケジュール 

保全調整池指定候補施設については、引き続き指定に向けた調整・作業をお願いします。

なお、令和６年度の指定スケジュールについては、令和７（2024）年１月指定を考えてい

る。 

 

【保全調整池の指定・解除の事務手続きフロー図（指定都市以外）】 

 

 

【保全調整池の指定・解除の事務手続きフロー図（指定都市）】 

 

次年度

2月以降
標識の設置・撤去

【法第45条】

1月中

依頼に対する対応報告

市町長へ通知
【法第44条第3項】

施設所有者へ通知
【法第44条第2項】

11月下旬
意見回答

【法第44条第2項】

12月上旬
愛知県公報掲載手続き

【法第44条第3項】

10月下旬 指定事務手続き依頼

11月上旬
意見聴取

【法第44条第2項】

愛知県河川課
計画グループ

愛知県建設事務所
保全調整池窓口

流域市町 施設所有者

～10月 指定に向けた事前調整

指定・解除状況を

協議会に報告

指定・解除報告

次年度

12月中
告示手続き

【法第44条第3項】
（省令第32条）

1月中

施設所有者へ通知
【法第44条第3項】

標識の設置・撤去
【法第45条】

愛知県河川課
計画グループ

指定都市 施設所有者

～11月

指定・解除状況を

協議会に報告

指定に向けた事前調整

15



なお、今後の保全調整池の指定ペースについては下表のとおり。 

  計画対象期間内に指定を完了するためには、流域全体で約 9.3 件/年の指定が必要と

なる。 

 

  

件数 容量 件数 容量 件数 容量 件数 容量

（件） （m3) （件） （m3) （件） （m3) （件） （m3)

名 古 屋 市 -        -             -        -             -        -             -        -             -            -            

刈 谷 市 43       100,365    28       79,918      2        21,528      16 20,447 0.8 1.3

豊 田 市 99       227,013    28       47,918      -        -             72 179,095 3.6 0.3

安 城 市 2        4,693       2        4,466       1        352          0 0 - -

東 海 市 1        175          1        175          -        -             0 0 - -

大 府 市 66       190,167    31       105,133    1        923          43 85,034 2.2 0.5

知 立 市 19       52,851      17       51,075      -        -             2 1,776 0.1 10.0

豊 明 市 23       123,306    13       38,651      1        918          12 84,655 0.6 1.7

日 進 市 1        1,428       0 0 -        -             1 1,428 0.1 20.0

み よ し 市 31       229,760    25       137,587    -        -             18 92,173 0.9 1.1

東 郷 町 14       24,466      8        17,531      -        -             6 6,935 0.3 3.3

東 浦 町 21       142,630    7        23,954      -        -             15 118,676 0.8 1.3

合 計 320     1,096,854  160     506,408    5        23,721      185     590,219    9.3 0.1
※R6.3時点 (残年数20年)

※1　指定候補内に複数の調整池がある場合は、個別に指定をしていることがあるため、
指定数と指定残数の合計が候補数と一致しない場合がある。

※1

保全調整池

（～R5指定）

指定候補

保全調整池
指定候補（案）

指定候補外

保全調整池 （参考）

指定残数 指定ペース

件/１年 年/１件
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６ 保全するため池の確認状況 

（１）保全するため池とは 

境川・猿渡川流域水害対策計画では、流域に存在するため池の内、275 箇所を保全する

ため池としてその治水効果を見込んでいる。また、ため池が利水容量を失う場合や埋め立

て等について、その情報を収集し、保全する施策を協議会で報告することとしている。 

 

（２）保全状況の確認方法について 

①保全調整池に指定 

利水容量を失ったため池や洪水調節容量が付加されているため池については、保全

調整池に指定して保全を図る。 

（利水容量があるため池については、指定時に農地部局の意見を聴く。） 

 

※ため池の保全調整池の指定イメージ 

 

 

 

②改修等の実施に合わせて保全状況を確認 

保全するため池については、定期的に保全状況を現地で確認することが望ましいが、

毎年全てのため池を確認することは実務上困難であるため、耐震対策や老朽化対策な

どの改修予定があるため池において、その保全状況及び改修による貯留効果への影響

を確認する。保全状況を確認できたため池については、事務局で取りまとめ、協議会へ

報告する。 

また、貯留効果の減少等河川への影響が懸念される改修予定がある場合は、代替案の

検討の可能性などについて別途調整を行う。 

 

【確認事項】 

・工事内容 

・洪水吐の改築 

・満水面積の変化 

・治水機能の確認 
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（３）保全するため池の確認状況について 

  改修等の実施に合わせたため池の保全状況の確認の流れについては、下図のとおり。 

 

平成 29 年度からため池の保全状況を確認しており、令和５年度までに 52 か所のため

池を確認している。なお、令和５年度に保全が確認できたため池と、令和６年度に確認を

予定しているため池は次のとおり。 

 

○令和５年度に保全状況が確認できたため池・・・23箇所 

刈谷市 ：花池、草野池 

豊田市 ：孫目池、阿知和池、本地池、八木池下池、椀貸池、切山池 

大府市 ：辰池、奥池、口無池、鴨池 

豊明市 ：勅使池、長間地池、道池、洞窪洞池、皿池 

みよし市：清水池、多羅釜池、後田池、百々池、四井池、福田新池 

 

○令和６年度に保全を確認する予定のため池・・・19箇所 

刈谷市 ：草野池、花池 

豊田市 ：椀貸池、阿知和池、切山池、米田池、丸根池 

大府市 ：口無池、才田池、辰池 

豊明市 ：道池、皿池、洞洼洞池、皿池 

みよし市：多羅釜池、百々池、四井池、福田新池 

東浦町 ：馬池  

○ため池の保全に係る事務の流れ

県河川課 建設事務所
県農地計画課 農林水産事務所

次年度の改修予定の確認
【様式－１】

事務局へ予定の報告

11月～12月ごろ

平成30年度

平成29年度

平成31年度

年次 時期

11月～12月ごろ

5月ごろ

保全状況調査
【様式－２】

事務局へ保全の報告

協議会へ保全の報告5月ごろ

県農地、市町（事業者）
内容

県事務局
協議会

代表幹事会
治水部局 農地部局

協議会へ予定の報告

保全状況確認

調査票で整理

予定調査依頼 予定確認

報告【様式－１】

とりまとめ報告

計画に影響がある場合は適宜相談 保全状況の確認

報告【様式－２】

とりまとめ報告

令和５年度 

令和６年度 

令和７年度 

４月ごろ 

２月ごろ 

４月ごろ 
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７ 排水調整の実施状況 

 境川・猿渡川流域において、現在の河川の整備水準を上回る洪水に見舞われた際、外水氾

濫による沿川の甚大な浸水被害の発生を回避し、人的被害の防止並びに財産及び経済的被

害を軽減することを目的として、令和２年６月に境川流域総合治水対策協議会（現：境川・

猿渡川流域水害対策協議会）において「境川流域排水調整要綱（現：境川・猿渡川流域排水

調整要綱）」を作成し、運用している。 

 

 ＜令和５年度の運用状況＞ 

 令和５年度は、排水調整は実施していない。 

河川名 排水機場名 
発令状況（令和５年度） 

準備水位到達情報 停止水位到達情報 

境川 － － － 

逢妻川 － － － 

五箇村川 － － － 

猿渡川 － － － 

  

＜令和５年度の排水量変更＞ 

 令和３年６月に運用を開始した『「境川流域排水調整要綱対象排水機」の排水量変更に係

る事務手続きについて』に基づき、対象排水機の排水量を変更する際には、①着工前、②供

用開始前のタイミングで協議会に報告することとしている。 

 なお、令和５年度は、着手前、供用開始前ともに報告数は０件であった。 

 

８ 浸水被害拡大防止対策の状況 

（１）都市洪水想定区域図（特定都市河川浸水害対策法第 32 条[旧法]）の公表状況 

河川の氾濫により浸水が想定される区域、水深、浸水継続時間を公表している。 

対象河川 降雨規模(年超過確率) 公表日 閲覧方法 

境川 
24 時間総雨量 760mm 

（想定最大規模） 

令和２年 

４月 
・愛知県建設局河川課 Web サイト 

(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ 

/kasen/shinsuisotei-03.html) 

・県河川課、関係建設事務所での縦覧 

逢妻川 
24 時間総雨量 765mm 

（想定最大規模） 

令和２年 

４月 

猿渡川 
24 時間総雨量 822 ㎜ 

（想定最大規模） 

令和２年 

４月 

※降雨規模の大きい水防法による浸水想定区域図を、都市洪水想定区域図としている。 
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（２）境川・猿渡川流域浸水予想図(水防法の指定区間外[上流部や支川]を含む浸水リスク

情報）の公表状況 

  河川の氾濫（破堤、溢水、越水）により浸水が想定される区域、水深、浸水継続時間等

を公表している。 

対象河川 降雨規模(年超過確率) 公表日 閲覧方法 

境川 
24 時間総雨量 760mm 

（想定最大規模） 

令和２年 

４月 

・愛知県建設局河川課 Web サイト 

(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/

kasen/shinsuiyoso-05.html) 

・県河川課、関係建設事務所での

縦覧 
逢妻川 

24 時間総雨量 765mm 

（想定最大規模） 

令和２年 

４月 

 

（３）都市浸水想定区域図（特定都市河川浸水害対策法第 32 条[旧法]）の公表状況 

内水氾濫により浸水が想定される区域、水深を公表している。 

対象市町 
降雨規模 

（年超過確率） 
公表日 閲覧方法 

名古屋市、刈谷市、 

豊田市、大府市 

みよし市、東浦町 

1 時間 63mm 

（1/10） 

平成 26 年 

７月 
・境川・猿渡川流域水害対策協議会 

Web サイト 

(https://www.pref.aichi.jp/site/ 

ryuikichisui/sakaigawa-toshi.html) 

・各市役所、町役場 Web サイト 

・各市役所、町役場での縦覧 

日進市 
1 時間 57mm 

（1/7） 

平成 26 年 

７月 

安城市、東海市、 

知立市、豊明市、 

東郷町 

1 時間 52mm 

（1/5） 

平成 26 年 

７月 

 

（４）雨水出水浸水想定区域図（水防法第 14 条の２）の公表状況 

対象市町 降雨規模(年超過確率) 公表日 閲覧方法 

名古屋市 
24 時間総雨量 836mm 

（想定最大規模） 
令和４年６月 

・市防災危機管理局危機管理企画室

での縦覧 

市公式 Web サイト 

(https://www.city.nagoya.jp/ 

bosaikikikanri/page/0000153068.html) 
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（５）洪水ハザードマップ等の作成状況 

市町名 
当初 

公表年月 

最新 

公表年月 

名古屋市 平成 14 年７月 令和４年６月 

刈谷市 平成 14 年 10 月 令和３年４月 

豊田市 平成 16 年３月 令和３年３月 

安城市 平成 19 年４月 令和２年 10 月 

東海市 － － 

大府市 平成 21 年３月 平成 31 年３月 

知立市 平成 22 年３月 令和４年３月 

豊明市 平成 16 年１月 令和４年３月 

日進市 令和２年６月 令和２年６月 

みよし市 平成 15 年３月 令和４年３月 

東郷町 平成 27 年３月 令和２年３月 

東浦町 平成 22 年３月 令和３年 12 月 

 

 

（６）危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置状況 

  愛知県では、平成 29年度から「危機管理型水位計」の設置をしており、境川・猿渡川

水系では 15 河川 21 箇所、県全体では 181 箇所に設置している。また、令和元年度からは

「簡易型河川監視カメラ」の設置をしており、境川・猿渡川水系で４河川４箇所、県全体

では 24 箇所に設置している。令和５年度の設置状況は、ともに０件であった。 

  

（７）その他のソフト対策 

  愛知県では、水害に備える取組を支援している（みずから守るプログラム）。 

また、平成 30年度からは、「みずから守るプログラム」の一環として、「地域の防災リ

ーダーの育成」を進めている。 

境川・猿渡川流域での令和５年度の実施状況は、下表のとおり。 

 

支援事業名 令和５年度実施 平成 23 年度～令和５年度 

手づくりハザードマップ作成 ７件 

※安城市城ヶ入地区始め 

20 件 

※安城市相生町地区始め 

大雨行動訓練 
６件 

※刈谷市野田地区始め 

13 件 

※刈谷市野田地区始め 

地域防災リーダーの育成 ０件 
５件 

※刈谷市、豊田市、知立市、豊明市 

 

 

 

※各市役所、町役場の Web サイトに掲載されている。 
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９ まとめ 

 境川・猿渡川流域水害対策計画に基づき、令和５年度に実施された河川事業や下水道事業、

さらには雨水貯留浸透施設の整備状況を取りまとめた結果、確実に進捗しており、特に地方

公共団体等が実施した雨水貯留浸透対策の容量ベースでは、進捗率が 45%を超える（市別の

進捗率が 100%を超えている名古屋市、刈谷市を除く）など、地域の浸水被害軽減に寄与し

ている。 

今後も継続してモニタリングを実施しながら、事業の推進に取り組んでいく。 
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