
【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】
管理事務所：知多

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9）

漢字

1 01457-0-3-1 前山川橋（上り常滑行き) 一般国道 １５５号 常滑市金山 1973 52 20.1 10.75 鋼橋 2023 M Ⅱ ○

2 01457-1-3-1 前山川橋（下り名古屋行き） 一般国道 １５５号 常滑市金山 2003 22 20.1 10.75 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

3 01458-0-3-1 矢田川橋（上り） 一般国道 １５５号 常滑市小倉町 1973 52 26 10 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

4 01458-1-3-1 矢田川橋（下り） 一般国道 １５５号 常滑市小倉町 2003 22 26 11.15 PC橋 2023 M Ⅱ ○

5 01459-0-3-1 日長橋 一般国道 １５５号 知多市日長 1977 48 11.3 10.45 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

6 01460-0-3-1 東橋 一般国道 １５５号 知多市日長 2010 15 16.2 10 PC橋 2023 B Ⅰ ○

7 01461-0-3-1 古見橋 一般国道 １５５号 知多市新知  坊ノ下 1963 62 7 20.08 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

8 01462-0-3-1 樋之口橋 一般国道 １５５号 知多市新知   樋之口 1932 93 2.63 7.13 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

9 01465-0-3-1 新殿前橋 一般国道 １５５号 大府市吉田町 1981 44 20.66 22 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

10 01466-0-3-1 清水城橋 一般国道 １５５号 大府市吉田町 1982 43 13.56 21.2 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

11 01467-0-3-1 宮下橋 一般国道 １５５号 大府市森岡町 不明 不明 5.8 12.4 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

12 01468-0-3-1 森岡橋 一般国道 １５５号 大府市森岡町 1988 37 31.7 22 PC橋 2023 M Ⅱ ○

13 01469-0-3-1 月見橋 一般国道 １５５号 大府市大府町 1969 56 33 15 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○

14 01470-0-3-1 大府跨線橋 一般国道 １５５号 大府市大府町 1966 59 231.5 9 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ ＰＣグラウト,断面補修 26,357
15 01471-0-3-1 新池橋 一般国道 １５５号 大府市大府町 1964 61 4 16.05 RC橋 2021 M Ⅱ ○ ○

16 01472-0-3-1 砂川橋 一般国道 １５５号 大府市横根町 1970 55 8.61 15 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

17 01473-0-3-1 吐捨橋(上り線)1号 一般国道 １５５号 大府市横根町 1966 59 22.04 13.3 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 断面修復、伸縮装置 21,093 2024.9 Ⅱ
18 01473-1-3-1 吐捨橋(下り線) 一般国道 １５５号 大府市横根町 1983 42 39.3 13.85 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 断面修復、伸縮装置 21,093 2024.9 Ⅱ
19 01474-0-3-1 新舞子跨線橋 一般国道 １５５号 知多市新舞子 1968 57 13.56 18.75 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

20 01475-0-3-1 新日長橋 一般国道 １５５号 知多市新舞子 1969 56 98.99 17.75 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 橋脚補強

21 01479-0-3-1 江口跨道橋 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1990 35 40 20.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

22 01480-0-3-1 長浦跨道橋 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1981 44 28.4 18.3 PC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ △ 耐震設計 20,000 2024.2 Ⅱ
23 01481-0-3-1 新長浦橋(上り線) 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1968 57 16.53 10.25 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 伸縮取替、橋面防水

24 01481-1-3-1 新長浦橋(下り線) 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1977 48 16.53 10.05 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 伸縮取替、橋面防水

25 01482-0-3-1 古見跨道橋(上り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1984 41 21.7 9.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

26 01482-1-3-1 古見跨道橋(下り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1984 41 21.7 9.5 PC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復、剥落防止 9,607 2025.3 Ⅱ
27 01484-0-3-1 朝倉跨道橋 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1972 53 24 20.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ 断面補修 95,000 2022.12 Ⅰ
28 01485-0-3-1 新八幡橋(上り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1965 60 71.88 9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修、防水

29 01485-1-3-1 新八幡橋(下り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1976 49 71.88 9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修、伸縮取替、防水 2016.11 Ⅱ
30 01486-0-3-1 新信濃橋Ａ(上り線) 一般国道 １５５号 知多市八幡 1965 60 61.6 9 PC橋 2022 B Ⅱ ○ ○ 断面補修

31 01486-1-3-1 新信濃橋Ｂ(下り線) 一般国道 １５５号 知多市八幡 1976 49 61.6 9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2016.11 Ⅰ
32 01487-0-3-1 養父跨道橋 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1965 60 11.4 20.3 ボックス カルバー ト 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2024.3 Ⅱ
33 01488-0-3-1 新横須賀橋(上り線) 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1965 60 102.14 9 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○

34 01488-1-3-1 新横須賀橋(下り線) 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1975 50 92.02 9 PC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○ △ 補修設計 66,739
35 01489-0-3-1 横須賀跨道橋 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1965 60 28 20.5 PC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 剥落防止 2024.2 Ⅰ
36 04623-0-3-1 白拍子橋 一般国道 １５５号 東海市加木屋町 1982 43 22.7 22 PC橋 2023 B Ⅰ ○

37 04625-0-3-1 長浦水路橋（上り線） 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1979 46 18.05 7 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

38 04625-1-3-1 長浦水路橋（下り線） 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1979 46 98.1 8 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

39 04712-0-3-1 無名橋１５５−１ 一般国道 １５５号 常滑市錦町４丁目 不明 不明 4.1 24.2 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

40 04713-0-3-1 無名橋１５５−２ 一般国道 １５５号 常滑市大鳥町５丁目 不明 不明 4.6 23 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

41 04714-0-3-1 無名橋１５５−４ 一般国道 １５５号 常滑市小倉町８丁目 不明 不明 4.6 23 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

42 04715-0-3-1 無名橋１５５−５ 一般国道 １５５号 常滑市小倉町８丁目 不明 不明 4.6 40.55 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

43 04716-0-3-1 無名橋１５５−６ 一般国道 １５５号 常滑市小倉町２丁目 不明 不明 4.3 26 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

44 04718-0-3-1 無名橋１５５−９ 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明 7.6 29.09 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

45 04719-0-3-1 無名橋１５５−１０ 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明 4.8 24.15 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○
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46 04721-0-3-1 無名橋１５５−１８ 一般国道 １５５号 東海市加木屋町 不明 不明 5.5 22.25 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

47 04722-0-3-1 向山橋 一般国道 １５５号 大府市朝日町 1964 61 2.9 16.05 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

48 01490-0-3-1 千鳥橋(下り線) 一般国道 ２４７号 1984 41 180.2 12 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ H23.3 Ⅰ
49 01490-1-3-1 千鳥橋(上り線) 一般国道 ２４７号 1967 58 179.7 12.25 鋼橋 2022 E1 Ⅲ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ 塗装塗替 110,500
50 01492-0-3-1 背戸田橋 一般国道 ２４７号 東海市名和町 1932 93 2.5 10.3 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復 30,000 2022.2 Ⅰ
51 01493-0-3-1 土留木橋 一般国道 ２４７号 東海市名和町 1974 51 7.13 19.6 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

52 01494-0-3-1 大田橋 一般国道 ２４７号 東海市大田町 1971 54 36 10 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 支承補修

53 01506-0-3-1 小谷橋 一般国道 ２４７号 常滑市小鈴谷 1977 48 7.2 21.95 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

54 01507-0-3-1 小鈴橋 一般国道 ２４７号 常滑市広目 西田面 1982 43 3.2 10.55 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

55 01508-0-3-1 銀渓橋 一般国道 ２４７号 常滑市坂井 1988 37 21.6 15.9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

56 01509-0-3-1 上野間橋 一般国道 ２４７号 美浜町上野間 1998 27 25.3 16 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修、伸縮取替 2019 Ⅱ
57 01510-0-3-1 奥田橋 一般国道 ２４７号 美浜町奥田 1940 85 14.78 6.55 RC橋 2020 M Ⅱ ○ ○ 断面補修、伸縮取替、橋面防水 2018 Ⅱ
58 01511-0-3-1 仙台橋 一般国道 ２４７号 美浜町野間 1968 57 7.31 9.15 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

59 01512-0-3-1 富具崎橋 一般国道 ２４７号 美浜町野間 1968 57 23 23.2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ 断面補修、伸縮取替、橋面防水 2018 Ⅱ
60 01513-0-3-1 八幡橋 一般国道 ２４７号 美浜町小野浦 1963 62 7.24 7.16 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面補修、防水 3,000 2023.4 Ⅱ
61 01514-0-3-1 小野浦橋 一般国道 ２４７号 美浜町小野浦 1962 63 4.95 7.67 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修、伸縮取替 2018 Ⅱ
62 01515-0-3-1 西濱田橋 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1930 95 5.48 7.38 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修・防水 2018 Ⅱ
63 01516-0-3-1 内海橋 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1928 97 18.3 7.3 RC橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ ○ △ ○ 断面補修

64 01516-1-3-1 内海橋歩道橋 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1969 56 18 1.5 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○ ○

65 01517-0-3-1 無名橋２４７−５２ 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 不明 不明 2.8 8.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅱ
66 01518-0-3-1 無名橋２４７−５５ 一般国道 ２４７号 南知多町内海 不明 不明 2.1 8.55 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅱ
67 01519-0-3-1 乃野橋 一般国道 ２４７号 南知多町山海 1977 48 19.45 9.75 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 断面補修 40,000 2022.5 Ⅰ
68 01520-0-3-1 薮下橋 一般国道 ２４７号 南知多町山海 1987 38 6.35 7.63 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

69 01521-0-3-1 九十九橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1978 47 7.3 18.5 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 伸縮取替 30,659 2024.5 Ⅱ
70 01522-0-3-1 豊浜橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1959 66 4.5 9.2 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅰ
71 01523-0-3-1 刈藻橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1980 45 4.66 9.52 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

72 01524-0-3-1 小佐橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1968 57 5.77 7.63 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

73 01525-0-3-1 千賀橋 一般国道 ２４７号 南知多町師崎 1963 62 7.5 6.27 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

74 01526-0-3-1 旭橋 一般国道 ２４７号 南知多町片名 1993 32 11.71 10.28 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

75 01527-0-3-1 大井橋 一般国道 ２４７号 南知多町大井 1971 54 18.3 6.54 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2013.9 Ⅰ
76 01528-0-3-1 境橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 1966 59 9.42 7.7 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

77 01529-0-3-1 木川橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 1942 83 12.8 7 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

78 01530-0-3-1 蟹川橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 1951 74 10.9 7.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ △ ○

79 01531-0-3-1 五宝橋 一般国道 ２４７号 美浜町豊丘 1958 67 12.8 7 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 防護柵取替

80 01531-1-3-1 五宝橋歩道橋 一般国道 ２４７号 美浜町豊丘 1984 41 11.8 3.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

81 01532-0-3-1 五宝小橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1958 67 6.38 10.03 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

82 01533-0-3-1 境川橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1963 62 3.99 10.26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

83 01534-0-3-1 大川橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1942 83 23.65 12.55 PC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復、橋面防水

84 01535-0-3-1 古江川橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1932 93 4.7 7.73 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 防護柵取替 2019 Ⅱ
85 01536-0-3-1 上前田橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1968 57 2.4 12.65 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

86 01537-0-3-1 中橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1967 58 3.65 7.5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

87 01538-0-3-1 河和橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1971 54 14.75 9.04 鋼橋 2023 M Ⅲ ○ ○ △ △ ○ 支承補修 2022.2 Ⅱ
88 01538-1-3-1 河和橋歩道橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1968 57 21 1.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ △○ 塗装塗替 20,000 2019 Ⅱ
89 01539-0-3-1 北方橋 一般国道 ２４７号 美浜町北方 1963 62 4.7 7.4 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工取替 2021 Ⅱ
90 01540-0-3-1 娯楽橋 一般国道 ２４７号 美浜町時志 1975 50 12.6 10 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○
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91 01541-0-3-1 和田橋 一般国道 ２４７号 美浜町布土 1937 88 2.6 12.02 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2020 Ⅰ
92 01542-0-3-1 布土大橋 一般国道 ２４７号 美浜町布土 不明 不明 11.4 7 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 主桁補修

93 01543-0-3-1 小松橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1942 83 4.1 7.5 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

94 01544-0-3-1 笠松橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1931 94 7.6 9.9 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修、橋面防水

95 01545-0-3-1 富貴橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1977 48 7.36 10.3 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

96 01545-1-3-1 富貴橋側道橋 一般国道 ２４７号 武豊町冨貴 2014 11 10.2 3.5 その他の橋梁 2024 Ⅰ ○ ○

97 01546-0-3-1 北川橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1957 68 12 9.65 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △

98 01547-0-3-1 新川橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1986 39 14.17 11.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

99 01548-0-3-1 浦島橋 一般国道 ２４７号 武豊町東大高 1979 46 8.04 12.12 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

100 01549-0-3-1 里中橋 一般国道 ２４７号 武豊町里中 1956 69 2.1 12.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

101 01550-0-3-1 武豊橋 一般国道 ２４７号 武豊町川脇 1969 56 33 10 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 舗装補修 5,000 2013.9 Ⅰ
102 01550-1-3-1 武豊橋(上流側歩道部) 一般国道 ２４７号 武豊町川脇 1969 56 27.08 0.7 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 塗装塗替え 2,000 2013.9 Ⅰ
103 01550-2-3-1 武豊橋（下流側歩道部） 一般国道 ２４７号 武豊町川脇 1969 56 27.08 1.3 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 塗装塗替え 2,000 2013.9 Ⅰ
104 01551-0-3-1 小迎橋 一般国道 ２４７号 武豊町上ゲ 1956 69 2.3 11.6 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

105 01552-0-3-1 石川橋 一般国道 ２４７号 武豊町石川 1972 53 22.86 11.9 PC橋 2023 B Ⅰ ○

106 01552-1-3-1 石川橋側道橋 一般国道 ２４７号 武豊町石川 2014 11 24.3 2.5 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

107 01553-0-3-1 須賀田橋 一般国道 ２４７号 半田市有楽町 1930 95 3.4 16.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

108 01554-0-3-1 ニシバ橋 一般国道 ２４７号 半田市有楽町３丁目 不明 不明 3.3 11.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

109 01555-0-3-1 成岩橋 一般国道 ２４７号 半田市有楽町３丁目 2011 14 26.5 16 鋼橋 2023 Ⅰ ○

110 01556-0-3-1 無名橋２４７−７ 一般国道 ２４７号 半田市住吉町 不明 不明 2.8 26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

111 01557-0-3-1 無名橋２４７−６ 一般国道 ２４７号 半田市住吉町 1959 66 2.4 26 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

112 01559-0-3-1 半田小橋 一般国道 ２４７号 半田市本町 1962 63 19.54 26.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ 断面補修

113 01560-0-3-1 半田大橋 一般国道 ２４７号 半田市本町 1980 45 65.81 15.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ 断面補修、伸縮取替

114 01562-0-3-1 稗田橋 一般国道 ２４７号 半田市浜田町 1970 55 17 23.6 PC橋 2023 M Ⅱ ○ △ ○ 橋面防水、断面修復 65,000 2022.7 Ⅰ
115 01562-1-3-1 稗田橋歩道橋（下り） 一般国道 ２４７号 半田市浜田町 1983 42 17 2 PC橋 2023 B Ⅰ ○ △ ○ 2022.7 Ⅰ
116 01562-2-3-1 稗田橋歩道橋（上り） 一般国道 ２４７号 半田市浜田町 1983 42 17.464 2 PC橋 2023 B Ⅰ ○ △ ○ 2022.7 Ⅰ
117 01563-0-3-1 新上野橋(上り線) 一般国道 ２４７号 東海市南柴田町 1981 44 86.2 10.25 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ 耐震補強 160,000
118 01563-1-3-1 新上野橋(下り線) 一般国道 ２４７号 東海市南柴田町 1981 44 86.2 10.25 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ 耐震補強 160,000
119 01565-0-3-1 愛鋼跨道橋 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1964 61 14 36.72 ボックス カルバー ト 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 断面補修 8,000 2021.2 Ⅰ
120 01566-0-3-1 荒尾ＩＣ跨道橋(上り) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1969 56 18.16 9.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 断面補修、伸縮取替、防水 2016.11 Ⅰ
121 01566-1-3-1 荒尾ＩＣ跨道橋(下り) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1969 56 18.16 9.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修、伸縮取替、防水 2016.11 Ⅰ
122 01567-0-3-1 新加家橋 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1967 58 9.4 20 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

123 01568-0-3-1 加家ＩＣ跨道橋 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1964 61 21.74 23.3 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ ○ 断面/剥落 2019 Ⅰ
124 01569-0-3-1 新大田橋(上り線、北行き) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1970 55 115.48 9.03 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ 耐震設計 10,000
125 01569-1-3-1 新大田橋(下り線、南行き) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1963 62 115.48 8.43 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ 耐震設計 10,000
126 01571-0-3-1 新天宝橋(上り線、北行き) 一般国道 ２４７号 東海市元浜町 1970 55 8 13.3 ボックス カルバー ト 2022 C1 Ⅱ ○ ○

127 01571-1-3-1 新天宝橋(下り線、南行き) 一般国道 ２４７号 東海市元浜町 1970 55 6.8 9.4 ボックス カルバー ト 2022 C1 Ⅱ ○ ○

128 04724-0-3-1 無名橋２４７−８ 一般国道 ２４７号 半田市東郷町三丁目 不明 不明 3 17.6 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

129 04726-0-3-1 無名橋２４７−２６ 一般国道 ２４７号 美浜町河和 不明 不明 4.4 12.47 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

130 04727-0-3-1 三境橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1963 62 4 9 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 20,000 2023.4 Ⅰ
131 04728-0-3-1 無名橋２４７−３７ 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 不明 不明 6 7.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

132 04729-0-3-1 無名橋２４７−４０ 一般国道 ２４７号 南知多町大井 不明 不明 2.5 7.66 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

133 04731-0-3-1 無名橋２４７−５１ 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 不明 不明 2.8 7.97 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

134 04732-0-3-1 無名橋２４７−５６ 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1956 69 2.6 7.65 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復 20,000 2024.2 Ⅰ
135 04740-0-3-1 海田川橋 一般国道 ２４７号 南知多町大井 1990 35 8.2 8 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 伸縮取替、橋面防水 10,000
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136 04871-0-3-1 新境川橋 一般国道 ２４７号 常滑市苅屋 1993 32 13.5 26 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

137 05101-0-3-1 無名橋２４７−５９ 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1931 94 2.5 15 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

138 05327-0-3-1 新宝高架橋（上り） 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1998 27 164 8.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

139 05327-1-3-1 新宝高架橋（下り） 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1998 27 164 8.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

140 08024-0-3-1 新宝新橋 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1998 27 40 12.4 鋼橋 2021 M Ⅰ ○ ○

141 24813-0-3-1 無名橋 一般国道 ２４７号 南知多町 不明 不明 4.1 7.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修

142 01573-0-3-1 藤江橋 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1932 93 13.75 7.3 RC橋 2021 M Ⅰ ○ ○ 2013.9 Ⅰ
143 01573-1-3-1 藤江橋歩道橋 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1975 50 15 2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○

144 01575-0-3-1 豆搗橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1983 42 15.26 9.95 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

145 01576-0-3-1 障戸橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1990 35 20.6 16 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面補修・防水 2019 Ⅰ
146 01579-0-3-1 無名橋 一般国道 ３６６号 大府市梶田町 1967 58 8 16.5 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

147 01580-0-3-1 須賀川橋 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1983 42 16.81 16 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面補修、伸縮取替、防水 2019 Ⅰ
148 01581-0-3-1 新豆搗橋 一般国道 ３６６号 東浦町生路 1986 39 25.6 10.75 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

149 01582-0-3-1 無名橋３６６−１ 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 山敷 1958 67 2.1 12.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000
150 01583-0-3-1 天王新橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1993 32 21 11.25 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

151 01584-0-3-1 無名橋ﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ2連 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1993 32 6.5 21.1 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

152 01585-0-3-1 ﾑﾒｲｷﾖｳ ﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1993 32 6.5 21 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

153 01619-0-3-1 三角橋 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1999 26 21.177 62.36 PC橋 2023 B Ⅰ ○

154 04738-0-3-1 無名橋３６６−４ 一般国道 ３６６号 東浦町生路  片山 不明 不明 2.5 9 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

155 04739-0-3-1 無名橋３６６−１０ 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 午新田 不明 不明 3.7 16.9 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

156 04741-0-3-1 無名橋（ＢＯＸ）（Ｈ 一般国道 ３６６号 東浦町石浜  浜新田 不明 不明 4.8 28.05 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

157 04870-0-3-1 無名橋 (BOX) (H3-1) 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1992 33 4.8 26.26 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

158 04935-0-3-1 無名橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜  成実新田 1993 32 4.7 16.5 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅰ ○ ○

159 24013-0-3-1 稲栄1区BOX 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1985 40 5 22.3 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

160 24014-0-3-1 生路BOX 一般国道 ３６６号 東浦町生路 不明 不明 3 12.95 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

161 24015-0-3-1 稲栄4区BOX 一般国道 ３６６号 東浦町生路 1985 40 4 16.1 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅰ ○ ○

162 24016-0-3-1 七ノ切BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1985 40 4 15.95 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

163 24017-0-3-1 六ノ切BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 4 17 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

164 24018-0-3-1 五ノ切BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 6.5 16.3 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅰ ○ ○

165 24807-0-3-1 新豆搗橋南BOX 一般国道 ３６６号 東浦町生路 1985 40 4.8 11.6 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

166 24808-0-3-1 新豆搗橋北BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1985 40 4.8 11.7 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

167 24809-0-3-1 天王新橋南BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 4.8 11.5 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ 段差対策

168 24810-0-3-1 天王新橋北BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 4.8 11.1 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ 段差対策

169 24811-0-3-1 昭和BOX 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 不明 不明 3.6 39.6 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

170 24817-0-3-1 森岡跨線橋（跨線部） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字栄北 2007 18 232.5 21 鋼橋 2020 M Ⅱ ○ ○

171 24817-1-3-1 森岡跨線橋（標準部） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 14 183.5 8.2 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

172 24817-2-3-1 森岡跨線橋（名碧跨道部） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 14 110 8.2 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

173 24817-3-3-1 森岡跨線橋（上りオンランプ） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 14 122.49 5.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

174 24817-4-3-1 森岡跨線橋（下りオフランプ） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 14 121.51 9 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

175 24817-5-3-1 森岡跨線橋（斜路付階段） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 14 52.39 3 鋼橋 2023 M Ⅱ ○

176 24818-0-3-1 大府新田高架橋 一般国道 ３６６号 大府市大東町４丁目 2011 14 245 11.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

177 01586-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町豊丘 1995 30 2.32 14.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

178 01587-0-3-1 豊丘大橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町豊丘 1978 47 93.3 8 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修・伸縮取替・防水 2019 Ⅱ
179 01588-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町大井 1983 42 4.3 11.8 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

180 04743-0-3-1 道山橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町片名 1991 34 35 10.25 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○
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181 04868-0-3-1 無名橋 (BOX) (H3-3) 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町片名 1999 26 8.5 11.7 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

182 04869-0-3-1 新池橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町片名 1993 32 95 10.25 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

183 24019-0-3-1 新千歳橋 主要地方道 半田南知多公園線 美浜町豊丘 2000 25 10 5 PC橋 2022 Ⅰ ○ ○

184 01589-0-3-1 守宮橋 主要地方道 東浦名古屋線 東浦町藤江 1976 49 7.7 10 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修・伸縮取替 2019 Ⅱ
185 01590-0-3-1 入海橋 主要地方道 東浦名古屋線 東浦町石浜 2019 6 10.7 15 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

186 01591-0-3-1 山ノ手大橋 主要地方道 東浦名古屋線 東浦町緒川 1989 36 18.7 12 PC橋 2023 B Ⅰ ○

187 01592-0-3-1 吉田橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市吉田町 1980 45 19.6 5.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅱ
188 01592-1-3-1 吉田橋歩道橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市吉田町 1989 36 19.6 2.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

189 01593-0-3-1 長草橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市長草町 1952 73 7.9 4.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000
190 01594-0-3-1 向江橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市長草町 向江裏 1953 72 3.65 12.9 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

191 01595-0-3-1 西山橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市長草町  ドンド 不明 不明 3.8 3.5 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

192 01596-0-3-1 木之山橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市共和町 鴻ﾉ巣 1931 94 2.85 10 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

193 01597-0-3-1 ﾑﾒｲｷﾖｳ 主要地方道 東浦名古屋線 大府市共和町神戸 1959 66 4.64 16.9 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

194 01598-0-3-1 共和橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市共和町  西流レ 不明 不明 3.7 16.07 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

195 01599-0-3-1 寺本跨線橋 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1980 45 208.22 9.5 PC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 断面補修 82,000 2023 Ⅱ
196 01599-1-3-1 寺本跨線橋（昇降部） 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1980 45 138.25 2.1 RC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ 2023 Ⅱ
197 01600-0-3-1 長曽橋 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1966 59 15.23 7 PC橋 2023 C2 Ⅲ ○ △ ○ 断面修復 1,760 2025.2 Ⅱ
198 01600-1-3-1 長曽橋歩道橋 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1969 56 19 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

199 01601-0-3-1 三反田橋 主要地方道 知多東浦線 知多市三反田 1991 34 9.6 12.1 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ ○

200 01602-0-3-1 成就橋 主要地方道 知多東浦線 知多市三反田 1961 64 12 6 PC橋 2020 M Ⅱ ○ ○

201 01602-1-3-1 成就橋歩道橋１号 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 2014 11 14.9 2 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

202 01602-2-3-1 成就橋歩道橋２号 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 2014 11 15.8 2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○ ○

203 01603-0-3-1 吉田橋 主要地方道 半田常滑線 半田市吉田町 1976 49 13.9 29.08 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

204 01604-0-3-1 郷後橋 主要地方道 半田常滑線 半田市板山町 1996 29 14.34 20.2 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

205 01605-0-3-1 大湯橋 主要地方道 半田常滑線 半田市板山町 2007 18 10.5 20 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

206 08025-0-3-1 山方橋 主要地方道 半田常滑線 常滑市山方町 不明 不明 5.5 16.6 ボックス カルバー ト 2023 B Ⅰ ○

207 08026-0-3-1 横断函渠 主要地方道 半田常滑線 常滑市山方町 1982 43 5.3 21.7 ボックス カルバー ト 2023 M Ⅱ ○

208 24815-0-3-1 旭跨線橋（A1〜P4） 主要地方道 半田常滑線 半田市旭町 2011 14 285 11.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ △ 補修設計

209 24815-1-3-1 旭跨線橋（P4〜A2） 主要地方道 半田常滑線 半田市旭町 2011 14 75 8.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

210 24815-2-3-1 旭跨線橋（歩道橋） 主要地方道 半田常滑線 半田市旭町 2011 14 87.5 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

211 24819-0-3-1 川崎右折ランプ橋（Ａ１〜Ｐ３）主要地方道 半田常滑線 半田市川崎四丁目 2014 11 107 5.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

212 24819-1-3-1 川崎右折ランプ橋（Ｐ３〜Ａ２）主要地方道 半田常滑線 半田市川崎四丁目 2014 11 199 5.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

213 01606-0-3-1 衣浦小橋(上り線) 主要地方道 西尾知多線 半田市州の崎町 1967 58 60 8 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ 2015.3 Ⅱ
214 01606-1-3-1 衣浦小橋(下り線) 主要地方道 西尾知多線 半田市州の崎町 1978 47 60.03 10.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

215 01606-2-3-1 衣浦小橋歩道橋 主要地方道 西尾知多線 半田市州の崎町 1987 38 60 2.5 鋼橋 2023 M Ⅱ ○

216 01607-0-3-1 白坂橋（上り線） 主要地方道 西尾知多線 阿久比町白沢 1994 31 22 12.25 鋼橋 2023 B Ⅱ ○

217 01607-1-3-1 白坂橋（下り線） 主要地方道 西尾知多線 阿久比町白沢 1975 50 22 12.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

218 01608-0-3-1 阿久比跨線橋(下り) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町卯坂 1974 51 235.3 7.5 鋼橋 2021 S1 Ⅲ ○ ○ ○ △○ ○ 断面補修 16,878 2025.2 Ⅱ
219 01608-1-3-1 阿久比跨線橋(上り) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町卯坂 1997 28 230.1 7.25 PC橋 2021 M Ⅱ ○ △○ ○ 断面補修、橋面防水、伸縮取替16,878
220 01609-0-3-1 草木橋 主要地方道 西尾知多線 阿久比町草木  栄 1970 55 5.2 16 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

221 01610-0-3-1 多賀前橋(上り線) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町草木 1978 47 15.64 7.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ 断面補修、伸縮取替 2018 Ⅱ
222 01610-1-3-1 多賀前橋(下り線) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町草木 1986 39 16.54 8.48 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

223 01615-0-3-1 長浦跨線橋 主要地方道 西尾知多線 知多市新知 1982 43 55 17 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 耐震補強 28,613
224 01615-1-3-1 長浦跨線橋（昇降部） 主要地方道 西尾知多線 知多市 1982 43 53.65 2 RC橋 2023 M Ⅱ ○

225 05296-0-3-1 岡田橋 主要地方道 西尾知多線 知多市岡田 1997 28 14.6 18 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○
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226 01577-0-3-1 宮戸橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1981 44 26.06 10.7 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

227 01616-0-3-1 共栄橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市共栄町 1976 49 14.1 43.62 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 断面修復 1,000 2020 Ⅰ
228 01617-0-3-1 石ケ瀬跨線橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市朝日町 1970 55 96.3 8.55 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ
229 01618-0-3-1 石ケ瀬橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市朝日町 1992 33 48.4 15 PC橋 2023 B Ⅰ ○

230 01620-0-3-1 緒川橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1958 67 46 7 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

231 01620-1-3-1 緒川橋歩道橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1977 48 46.66 2 鋼橋 2021 M Ⅰ ○ ○

232 01621-0-3-1 境川橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1960 65 81.6 7 RC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復 27,000
233 01621-1-3-1 境川橋歩道橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1977 48 81.8 2 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○

234 04939-0-3-1 石ヶ瀬歩道橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市朝日町 1993 32 16.93 2 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

235 24003-0-3-1 追分橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市追分町 不明 不明 2.1 18 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

236 04866-0-3-1 平成大橋右岸函渠 主要地方道 知立東浦線 東浦町緒川 1994 31 6 23.03 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

237 05112-0-3-1 平成大橋(上り線） 主要地方道 知立東浦線 港町 1996 29 306.77 11 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ △○ △ 補修設計 50,000
238 05112-1-3-1 平成大橋(下り線) 主要地方道 知立東浦線 港町 1996 29 306.77 10.75 鋼橋 2024 Ⅲ ○ ○ △○ △ 補修設計 50,000
239 01623-0-3-1 美浜橋 主要地方道 半田南知多線 美浜町浦戸 1996 29 36 23.7 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

240 01624-0-3-1 瀬木田橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 1972 53 3.75 11.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

241 05374-0-3-1 上堀川橋 主要地方道 半田南知多線 武豊町川尻 2004 21 23.3 20 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

242 24010-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町ミナミチタチョウ 不明 不明 2 12.5 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

243 24011-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 不明 不明 2.8 12.5 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

244 24012-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 不明 不明 2.36 11.05 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

245 24805-0-3-1 中添BOX 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 不明 不明 7.5 7.5 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

246 24816-0-3-1 かがやき橋 主要地方道 半田南知多線 武豊町大字冨貴字北新川 2011 14 13.3 23 PC橋 2023 B Ⅰ ○

247 01626-0-3-1 新宝橋(上り線) 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1983 42 42.77 14.75 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2013.9 Ⅰ
248 01626-1-3-1 新宝橋(下り線) 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1978 47 43.68 14.75 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2013.9 Ⅰ
249 01633-0-3-1 阿久比橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町白沢 1984 41 19.6 15.41 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △○ 伸縮装置取替、橋面防水

250 01634-0-3-1 白山橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町白沢 1966 59 8 11.76 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 災害補修

251 01635-0-3-1 坂栄橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 1973 52 24.1 12 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ 断面補修、高欄取替 2019 Ⅰ
252 01636-0-3-1 卯之山橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 2009 16 5.1 14.81 ボックス カルバー ト 2024 Ⅱ ○ ○

253 01637-0-3-1 神田橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 不明 不明 3.1 8.3 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

254 01638-0-3-1 卯之宮橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 1990 35 10.8 19.15 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

255 01639-0-3-1 中長橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町阿久比 不明 不明 3.9 10.65 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 800 2021.12 Ⅰ
256 01640-0-3-1 菱江橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町椋岡 不明 不明 2.9 9.52 2024 Ⅰ ○ ○

257 01641-0-3-1 曲田橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町椋岡 不明 不明 15 8.4 ボックス カルバー ト 2024 Ⅱ ○ ○

258 01642-0-3-1 宮津橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町椋岡 1988 37 43 11.64 鋼橋 2024 Ⅲ ○ ○ △ 補修設計

259 01643-0-3-1 半田橋(上り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1967 58 62 8 鋼橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ ○ △ ○ 塗装塗替え 2,000
260 01643-1-3-1 半田橋(下り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1979 46 62 7.59 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 床板補修・伸縮取替・防水 2019 Ⅱ
261 01644-0-3-1 月見橋(上り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1967 58 23 7.75 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ 床板補修・伸縮取替・防水 2018 Ⅱ
262 01644-1-3-1 月見橋(下り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1979 46 23 7.25 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 床板補修・伸縮取替・防水 2018 Ⅱ
263 05108-0-3-1 平島橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市荒尾町 1997 28 49.5 22.8 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

264 05373-0-3-1 天白大橋取付高架（上り線） 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1984 41 90.35 13.75 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △○ ○ 耐震、断面補修 19,491 2024.1 Ⅱ
265 05373-1-3-1 天白大橋取付高架（下り線） 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1979 46 90.35 13.75 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △○ ○ 耐震、断面補修 19,491 2024.1 Ⅱ
266 08034-0-3-1 福住新橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町福住 不明 不明 17.6 22 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

267 24020-0-3-1 渡内橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市渡内町 1995 30 16 24 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

268 24021-0-3-1 外面橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市荒尾町 1971 54 8.55 20.1 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

269 24022-0-3-1 伏見橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市富木島町 1971 54 10.35 12.15 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

270 01646-0-3-2 皆瀬橋（上り線） 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2005 20 35.3 9 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○
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271 01646-1-3-2 皆瀬橋（下り線） 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2005 20 35.3 10.25 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

272 01647-0-3-1 明神橋 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市横根町 1979 46 11.44 10.05 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

273 24822-0-3-1 内田面１号橋 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2014 11 20.5 3.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

274 24822-1-3-1 内田面２号橋 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2014 11 20.5 3.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

275 01503-0-3-1 東橋 主要地方道 武豊小鈴谷線 常滑市大谷 1932 93 5.75 26.21 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

276 01648-0-3-1 御幸橋 主要地方道 武豊小鈴谷線 武豊町金下 1977 48 2.4 7.1 ボックス カルバー ト 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ
277 01649-0-3-1 小松谷橋 主要地方道 武豊小鈴谷線 武豊町北小松谷 不明 不明 4.1 9.2 RC橋 2024 Ⅲ ○ ○

278 24004-0-3-1 原田１号 主要地方道 武豊小鈴谷線 武豊町嶋田 不明 不明 3 9.9 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

279 05191-0-3-1 源兵衛橋 一般県道 半田停車場線 半田市中村町 1998 27 35.9 31 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

280 01654-0-3-1 無名橋 一般県道 東海緑線 大府市長草町 前田 不明 不明 3.8 19 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

281 01656-0-3-1 共和跨線橋 一般県道 東海緑線 大府市共和町 1976 49 188.6 7.5 PC橋 2021 S2 Ⅲ ○ ○ ○ △ △○ ○ ○ 断面補修、剥落防止 5,000
282 01657-0-3-1 三ツ屋橋 一般県道 東海緑線 大府市共栄町 1973 52 12 18 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

283 01658-0-3-1 無名橋 一般県道 東海緑線 大府市共和町 1976 49 3 16 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

284 04633-0-3-1 木庭橋 一般県道 東海緑線 東海市富木島町 1989 36 23.6 15 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 再塗装 2018 Ⅱ
285 24801-0-3-1 愛原橋 一般県道 東海緑線 大府市共西町 不明 不明 9.3 6.7 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

286 01659-0-3-1 東浜田橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎町 1974 51 12.8 8.3 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面補修・伸縮取替・防水 2019 Ⅰ
287 01660-0-3-1 汐田川橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎町汐田 1969 56 10.44 7 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

288 01661-0-3-1 森下橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎町汐田 1968 57 33 7 PC橋 2020 M Ⅱ ○ ○

289 01662-0-3-1 無名橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎  神明 1970 55 4.8 7.1 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

290 01663-0-3-1 廻間橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎 不明 不明 2.8 6 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

291 05109-0-3-1 丸根新橋 一般県道 泉田共和線 大府市東新町 1997 28 11 12 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

292 24820-0-3-1 五ケ村橋 一般県道 刈谷大府線 東浦町大字森岡 2014 11 36.7 18 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

293 24821-0-3-1 村木橋 一般県道 刈谷大府線 東浦町森岡 2014 11 13.66 18 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

294 01666-0-3-1 無名橋 一般県道 名和大府線 大府市長草 ドント 1955 70 4.5 7.8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

295 01667-0-3-1 長草橋 一般県道 名和大府線 大府市明成町 1959 66 8.8 6 ボックス カルバー ト 2024 Ⅱ ○ ○

296 08113-0-3-1 石根橋 一般県道 名和大府線 大府市明成町 2009 16 18.5 18 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

297 08114-0-3-1 鞍流瀬橋 一般県道 名和大府線 大府市長草町 2009 16 29.6 13 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

298 08115-0-3-1 一ツ屋跨線橋 一般県道 名和大府線 大府市共和町 2009 16 197 13 2024 Ⅱ ○ ○

299 01671-0-3-1 無名橋 一般県道 長草東海線 東海市荒尾 1984 41 2.4 15.9 ボックス カルバー ト 2024 Ⅱ ○ ○

300 01672-0-3-1 中川橋 一般県道 長草東海線 東海市荒尾町 1981 44 13.5 16 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

301 24803-0-3-1 聚楽園高架橋 一般県道 長草東海線 東海市東海町7丁目 2009 16 179.2 14.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ
302 24803-1-3-1 聚楽園高架橋（斜路付階段） 一般県道 長草東海線 東海市荒尾町 2009 16 125.73 3 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○

303 01498-0-3-1 熊野橋 一般県道 大府常滑線 常滑市熊野町３丁目 1938 87 3.9 7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2013.6 Ⅰ
304 01499-0-3-1 山神橋 一般県道 大府常滑線 常滑市古場町３丁目 不明 不明 2.9 11.86 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

305 01611-0-3-1 栄橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 59 7.2 7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000
306 01612-0-3-1 昭和橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 59 5.43 7.26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

307 01613-0-3-1 柳橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 59 5.81 7.08 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000
308 01614-0-3-1 薬師橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 59 9.34 10 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

309 01673-0-3-1 半月橋 一般県道 大府常滑線 大府市吉田町 1972 53 8.4 6.7 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

310 01674-0-3-1 米田橋 一般県道 大府常滑線 大府市米田町 1970 55 32.5 6 PC橋 2021 M Ⅰ ○ ○ △ 耐震予備

311 01674-1-3-1 米田橋歩道橋 一般県道 大府常滑線 大府市米田町 1999 26 32.5 3 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

312 01675-0-3-1 愛啓橋 一般県道 大府常滑線 東海市加木屋町 1960 65 9.52 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修、伸縮取替 2018 Ⅱ
313 01677-0-3-1 佐布里橋 一般県道 大府常滑線 知多市佐布里町 1965 60 7.67 7.2 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

314 01679-0-3-1 大興寺橋 一般県道 大府常滑線 知多市大興寺町 1958 67 4 14.35 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

315 01679-1-3-1 大興寺側道橋 一般県道 大府常滑線 知多市大興寺 不明 不明 6.2 2 その他の橋梁 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 鋼床板取替 7,357 2024.1 Ⅰ
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316 01680-0-3-1 長根橋 一般県道 大府常滑線 知多市大興寺町 1969 56 3.64 9.95 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

317 01681-0-3-1 矢田橋 一般県道 大府常滑線 常滑市矢田 1973 52 12.73 12.25 PC橋 2020 S1 Ⅲ ○ ○ △ 2023.07 Ⅱ
318 01682-0-3-1 月見橋 一般県道 大府常滑線 常滑市久米 親田 1958 67 3.2 12.8 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

319 01683-0-3-1 西郷橋 一般県道 大府常滑線 常滑市久米 1971 54 11.46 14.85 ボックス カルバー ト 2020 C1 Ⅱ ○ ○

320 01684-0-3-1 新前山橋 一般県道 大府常滑線 常滑市金山 1972 53 14.9 11.95 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

321 01685-0-3-1 井口橋 一般県道 大府常滑線 常滑市榎戸町５丁目 1967 58 5 32.2 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

322 01687-0-3-1 瀬木橋 一般県道 大府常滑線 常滑市本町 不明 不明 8.3 7.33 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 主桁補修 2019 Ⅱ
323 01687-1-3-1 瀬木橋歩道橋（上流） 一般県道 大府常滑線 常滑市本町 1968 57 9.8 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

324 01687-2-3-1 瀬木橋歩道橋（下流） 一般県道 大府常滑線 常滑市本町 1968 57 9.6 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

325 01688-0-3-1 市場橋側道橋（下流） 一般県道 大府常滑線 常滑市市場町 1956 69 13.65 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

326 01688-1-3-1 市場橋側道橋（上流) 一般県道 大府常滑線 常滑市市場町 1956 69 13.31 1.5 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

327 01688-2-3-1 市場橋 一般県道 大府常滑線 常滑市市場 1953 72 12.65 6.85 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 主桁補修 2019 Ⅱ
328 01689-0-3-1 湊橋 一般県道 大府常滑線 常滑市市場町 1956 69 4.6 8 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修・伸縮取替・防水 2019 Ⅱ
329 01690-0-3-1 新居橋 一般県道 大府常滑線 常滑市樽水町１丁目 1956 69 4.1 7.25 RC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 防護柵補修 2,000
330 01691-0-3-1 樽水橋 一般県道 大府常滑線 常滑市塩田 1954 71 6.7 7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

331 01691-2-3-1 樽水橋歩道橋（上流） 一般県道 大府常滑線 常滑市塩田 1956 69 6.73 1.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

332 01691-3-3-1 樽水橋歩道橋（下流） 一般県道 大府常滑線 常滑市塩田 1956 69 6.7 1.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

333 01692-0-3-1 唐崎橋 一般県道 大府常滑線 常滑市唐崎町 1972 53 12.55 8.8 PC橋 2020 B Ⅱ ○ ○

334 01693-0-3-1 白沢橋 一般県道 白沢八幡線 阿久比町卯坂 1959 66 12.3 4.5 RC橋 2020 B Ⅱ ○ ○ 断面補修、高欄取替 2018 Ⅱ
335 01694-0-3-1 佐布里大橋 一般県道 白沢八幡線 知多市佐布里町 1965 60 151 6 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2015.2 Ⅱ
336 01695-0-3-1 見返橋 一般県道 白沢八幡線 知多市佐布里  東脇口 1967 58 3.14 9.2 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ
337 01696-0-3-1 下森橋 一般県道 古見停車場線 知多市新知 1979 46 7.3 9.36 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

338 01697-0-3-1 飯森橋 一般県道 半田東浦線 半田市美原町 1959 66 10 11.04 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

339 01697-1-3-1 飯森橋（側道橋下り） 一般県道 半田東浦線 半田市美原町 不明 不明 11.96 1.5 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

340 01697-2-3-1 飯森橋（側道橋上り） 一般県道 半田東浦線 半田市美原町 不明 不明 11.96 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

341 01698-0-3-1 無名橋 一般県道 半田東浦線 半田市乙川吉野 1959 66 2.9 12.8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

342 01699-0-3-1 無名橋 一般県道 半田東浦線 半田市乙川吉野 1959 66 2.85 14.8 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

343 01700-0-3-1 思案橋 一般県道 衣浦西港線 半田市銀座本町 1934 91 4 8.25 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

344 01701-0-3-1 徳吉橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町椋岡 1986 39 19.1 16 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

345 01702-0-3-1 高田橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町植大 1962 63 27.5 9.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

346 01702-1-3-1 高田橋歩道橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町植大 1989 36 28 2.5 鋼橋 2023 B Ⅱ ○ △ ○ 支承補修

347 24002-0-3-1 野崎橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町浜田 不明 不明 2.1 18.05 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

348 01704-0-3-2 平和橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市平和町 2003 22 55.2 16 PC橋 2021 M Ⅲ ○ △ △ ○ 断面修復

349 01751-0-3-1 東雲橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市東雲町 1979 46 63 15.7 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 断面修復 5,000
350 01751-1-3-1 東雲橋歩道橋(下り線) 一般県道 碧南半田常滑線 半田市東雲町 1979 46 68.7 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○

351 01751-2-3-1 東雲橋歩道橋(上り線) 一般県道 碧南半田常滑線 半田市東雲町 1980 45 64.7 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

352 05016-0-3-1 無名橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市岩滑西町１丁目 1995 30 2.4 19 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

353 05017-0-3-1 古池橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市岩滑西町 1995 30 2.7 15.65 RC橋 2024 Ⅱ ○ ○

354 05110-0-3-1 住吉橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市岩滑南浜町 1996 29 82.15 15 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○ △ ○ 舗装修繕 30,000 2022.6 Ⅰ
355 05291-0-3-1 東金色橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 1981 44 23.76 10.25 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修・伸縮取替 2018 Ⅱ
356 05292-0-3-1 金色橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 1981 44 71.22 10 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修・伸縮取替 2019 Ⅱ
357 05313-0-3-1 金色北橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 2004 21 168.6 8.8 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

358 05314-0-3-1 松渕跨道橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 2004 21 53.3 8.7 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

359 05315-0-3-1 広脇橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市宝来町 1981 44 47.09 10.25 PC橋 2023 M Ⅱ ○ △ ○ ○ 断面補修

360 05316-0-3-1 八助橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市三ツ池町 1981 44 70.75 10 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ 断面補修・伸縮取替 2018 Ⅱ
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361 24023-0-3-1 宝来Ｂｏｘ 一般県道 碧南半田常滑線 半田市宝来町 不明 不明 2.5 10.45 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

362 24024-0-3-1 ７号函渠 一般県道 碧南半田常滑線 半田市三ツ池町 不明 不明 4.25 10.45 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

363 24025-0-3-1 ８号函渠 一般県道 碧南半田常滑線 半田市三ツ池町 不明 不明 4 10.25 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

364 24026-0-3-1 ９号函渠 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 不明 不明 7.5 10.8 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

365 01703-0-3-1 松下橋 一般県道 板山金山線 常滑市久米 1984 41 15 12 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

366 01707-0-3-1 無名橋 一般県道 板山金山線 常滑市小倉町３丁目 1984 41 3 16.8 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

367 04937-0-3-1 東笠松橋 一般県道 板山金山線 常滑市久米 1994 31 15.79 7.5 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

368 04937-1-3-1 西笠松橋 一般県道 板山金山線 常滑市久米 1969 56 8.7 6.7 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

369 01708-0-3-1 大野跨線橋 一般県道 大野町停車場線 常滑市大野町 1982 43 257.6 13 PC橋 2020 M Ⅲ ○ ○ ○ △ ○ 断面修復 10,000
370 01708-1-3-1 大野跨線橋歩道橋 一般県道 大野町停車場線 常滑市大野町 1982 43 52.5 2.5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

371 01711-0-3-1 市原橋 一般県道 大谷富貴線 武豊町富貴 1973 52 9 7.6 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

372 01712-0-3-1 高代橋 一般県道 大谷富貴線 武豊町富貴 1991 34 18.7 9.8 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

373 01713-0-3-1 稲早橋 一般県道 上野間布土線 美浜町上野間 1980 45 17.91 10 PC橋 2024 Ⅲ ○ ○ ○

374 01714-0-3-1 矢田橋 一般県道 上野間布土線 美浜町上野間 1970 55 12.5 8.11 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

375 01715-0-3-1 八鐘橋 一般県道 上野間布土線 美浜町布土 1993 32 13.6 12 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

376 24005-0-3-1 半田橋 一般県道 上野間布土線 美浜町布土 不明 不明 3.9 3.6 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

377 01716-0-3-1 小鈴谷橋 一般県道 小鈴谷河和線 常滑市小鈴谷 1960 65 3.9 5.2 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

378 01717-0-3-1 坂井橋 一般県道 小鈴谷河和線 常滑市坂井 1959 66 5.17 4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

379 24006-0-3-1 無名橋 一般県道 小鈴谷河和線 美浜町北方 不明 不明 2.1 13.5 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

380 01718-0-3-1 北条橋 一般県道 奥田河和線 美浜町奥田 1959 66 2.5 12.28 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

381 01719-0-3-1 若王子橋 一般県道 奥田河和線 美浜町奥田 不明 不明 3.4 7 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

382 01720-0-3-1 亀ケ坪跨道橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1999 26 33.7 5 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

383 01721-0-3-1 小坂橋 一般県道 奥田河和線 美浜町小坂 1972 53 12.4 7 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

384 01722-0-3-1 西谷橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1965 60 4.5 7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 取付擁壁補修

385 01723-0-3-1 大門橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1980 45 7.35 7 RC橋 2020 M Ⅱ ○ ○

386 01724-0-3-1 旧跡橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1980 45 14.41 7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

387 01725-0-3-1 彼岸橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町内海 1959 66 10.35 10.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

388 01726-0-3-1 一色前橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町内海 1962 63 6.1 6.3 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

389 01727-0-3-1 内田橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町内海 1964 61 5.5 6.05 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

391 01730-0-3-1 無名橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町山海 1981 44 3 8.6 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

392 01731-0-3-1 無名橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町豊浜 1959 66 3 6 ボックス カルバー ト 2020 B Ⅰ ○ ○

393 01733-0-3-1 初神橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町豊浜 1934 91 5.58 3.98 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 断面修復、高欄取替 2018 Ⅱ
394 01734-0-3-1 欠下橋 一般県道 野間河和線 美浜町野間 不明 不明 3.7 5.3 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

395 01735-0-3-1 多過井橋 一般県道 野間河和線 美浜町奥田 不明 不明 3.7 7.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

396 01736-0-3-1 青山新橋 一般県道 野間河和線 美浜町奥田 1980 45 18.6 10.1 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○ 伸縮取替 2016.9 Ⅱ
397 01737-0-3-1 青山橋 一般県道 野間河和線 美浜町奥田 1961 64 11.3 6.5 PC橋 2020 B Ⅱ ○ ○

398 01738-0-3-1 砂行橋 一般県道 内海美浜線 美浜町古布 1959 66 8 8.4 ボックス カルバー ト 2021 B Ⅰ ○ ○

399 01739-0-3-1 無名橋 一般県道 内海美浜線 美浜町古布 1958 67 5.8 4.9 ボックス カルバー ト 2021 Ⅰ ○ ○

400 24007-0-3-1 無名橋 一般県道 内海美浜線 南知多町内海 内田 不明 不明 3.6 9.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

401 01740-0-3-1 大豊橋 一般県道 大井豊浜線 南知多町大井 1921 104 3.5 3.8 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

402 01741-0-3-1 新居橋 一般県道 大井豊浜線 南知多町豊浜 新居 1958 67 3.15 6.21 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 防水・断面補修,防護柵

403 24008-0-3-1 無名橋 一般県道 大井豊浜線 南知多町豊浜 不明 不明 2 3 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

404 01742-0-3-1 無名橋 一般県道 南粕谷半田線 知多市南粕谷  新海 不明 不明 2.8 14.94 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

405 01743-0-3-1 島田橋 一般県道 南粕谷半田線 常滑市矢田 1967 58 20.3 7 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

406 01744-0-3-1 四方橋 一般県道 南粕谷半田線 常滑市矢田町 鳥田 不明 不明 4.9 7.8 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ
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407 01745-0-3-1 上和土地橋 一般県道 南粕谷半田線 常滑市矢田 1981 44 8.3 9.3 RC橋 2024 Ⅰ ○ ○

408 01746-0-3-1 矢高橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町矢高 1976 49 11.2 6.4 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○ 断面補修、橋面防水 2018 Ⅱ
409 01747-0-3-1 無名橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町矢高 1958 67 5 6.1 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ
410 01748-0-3-1 七本木池橋 一般県道 南粕谷半田線 半田市大池町 1975 50 5.6 6.3 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○

411 01749-0-3-1 オアシス大橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町阿久比 1989 36 196.38 12 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 4,400
412 01750-0-3-1 蟹田橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町宮津 1992 33 9.1 7.4 ボックス カルバー ト 2024 Ⅰ ○ ○

413 24001-0-3-2 無名橋 一般県道 南粕谷半田線 半田市横川町 不明 不明 4.1 12.2 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○

414 01752-0-3-1 砂川橋 一般県道 半田環状線 武豊町豊成 1983 42 17.67 20 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

415 01753-0-3-1 新成岩橋 一般県道 半田環状線 半田市東郷町三丁 1984 41 20.66 26 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

416 24806-0-3-1 迎戸BOX 一般県道 半田環状線 武豊町迎戸 1989 36 3.2 19.7 ボックス カルバー ト 2021 M Ⅱ ○ ○

417 01754-0-3-1 南西田橋 一般県道 新舞子停車場線 知多市新舞子 1975 50 2.5 12.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

418 04523-0-3-1 清水橋 一般県道 岩屋観音線 南知多町山海 1974 51 14.35 7.25 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

419 24009-0-3-1 山海橋 一般県道 岩屋観音線 南知多町山海 不明 不明 3 7.5 ボックス カルバー ト 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2,000 2019 Ⅱ
420 05111-0-3-1 上り橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市板山町 1996 29 12.35 4.5 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

421 05293-0-3-1 玉貫5号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀 1996 29 4.9 2.65 ボックス カルバー ト 2023 B Ⅰ ○ ○ 断面修復 1,000 2020 Ⅰ
422 05294-0-3-1 神田橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市神田町１丁目 1994 31 8.7 2.6 ボックス カルバー ト 2023 M Ⅱ ○

423 05295-0-3-1 稲荷1号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市稲荷町 1994 31 4.7 2.65 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

424 05297-0-3-1 稲荷2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市花園町 1993 32 4.1 2.7 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

425 05298-0-3-1 富士ヶ丘橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市花園町 1993 32 3.7 2.65 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

426 05299-0-3-1 新宮2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市新宮町 1994 31 4.3 2.65 ボックス カルバー ト 2023 M Ⅱ ○

427 05300-0-3-1 梨ノ木１号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町梨ノ木 1996 29 3.7 2.7 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

428 05301-0-3-1 梨ノ木２号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町梨子ノ木 1996 29 7.3 6.5 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○ 補修箇所の浮き

429 05302-0-3-1 北山3号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町下山ノ田 1997 28 11.1 3 ボックス カルバー ト 2018 C1 Ⅱ ○

430 05303-0-3-1 中山1号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町中山 1996 29 4.3 2.65 ボックス カルバー ト 2023 B Ⅰ ○

431 05304-0-3-1 中山2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町中山２丁目 1996 29 8.4 3.12 ボックス カルバー ト 2023 B Ⅰ ○

432 05305-0-3-1 玉貫2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町北中根２丁目 1998 27 6.4 3.15 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

433 05306-0-3-1 玉貫6号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀 1996 29 4.4 3 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

434 05307-0-3-1 玉貫3号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町緑台３丁目 1996 29 6.8 3.15 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

435 05308-0-3-1 玉貫4号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀３丁目 1996 29 5 2.65 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

436 05309-0-3-1 玉貫1号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町北中根 1998 27 3.2 2.65 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

437 05317-0-3-1 矢勝自転車道橋 一般県道 武豊大府自転車道線 阿久比町植大 2004 21 18.4 3 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

438 05318-0-3-1 甚田跨線橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町甚田 1997 28 16.9 3.4 鋼橋 2024 Ⅰ ○ ○

439 05319-0-3-1 鴉根橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市富士ヶ丘 1997 28 17.6 3.4 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

440 05320-0-3-1 南六貫橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀 1997 28 51 3.4 鋼橋 2024 Ⅱ ○ ○

441 05321-0-3-1 中山橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町中山 1998 27 21.7 3 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

442 05322-0-3-1 石川橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市鹿ノ子田 1993 32 22.1 3.4 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

443 05323-0-3-1 北山橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町梨子ノ木 1995 30 22 3.4 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

444 05324-0-3-1 神田自転車道橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市神田町 1994 31 16 3.8 PC橋 2024 Ⅰ ○ ○

445 05325-0-3-1 新宮１号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市神田町１ 1994 31 4.8 2.65 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

446 08010-0-3-1 成就自転車道橋 一般県道 武豊大府自転車道線 知多市東七曲 2007 18 30 3 PC橋 2024 Ⅱ ○ ○

447 24027-0-3-1 新宮橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市新宮町 1996 29 11 3 ボックス カルバー ト 2023 C1 Ⅱ ○

448 01473-3-4-1 吐捨橋(上り線)2号 一般国道 １５５号 大府市横根町 1966 59 6 13.75 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 断面修復

449 01711-1-3-1 市原橋歩道橋 一般県道 大谷富貴線 武豊町富貴 2018 7 10.2 1.84 鋼橋 2022 Ⅰ ○ ○

450 24005-1-3-1 半田橋（拡幅部） 一般県道 上野間布土線 美浜町布土 2022 3 8.3 1.7 PC橋 2024 Ⅰ ○

451 01463-0-3-2 信濃橋 一般国道 １５５号 知多市八幡 2022 3 39.5 12 鋼橋 2024 Ⅰ ○



【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】
管理事務所：知多

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9）

漢字

修繕費用
（千円） 再判定

実施年月
再判定
区分

橋単位

修繕計画 （△：設計、○工事）

対策区分 健全性区分

措置記録

主な修繕内容
点検実施

年度
（西暦）

点検結果 点検計画

橋単位

市区町村名

完成
年度
（西
暦）

完成後
経過年

数

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

路線名番号 橋梁ＩＤ 橋梁名 道路種別

453 29118-0-3-1 旭南1号排水路-1 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明

454 29119-0-3-1 旭南1号排水路-2 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明

455 29120-0-3-1 旭南1号排水路-3 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明

456 29121-0-3-1 旭南1号排水路-4 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明

457 29117-0-3-1 天王新橋（上り線） 一般国道 ３６６号 東浦町大字石浜 2024 1 20.978 10.75

458 29113-0-3-1 令和森岡橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市森岡町 2024 1


