
 

 

 

添付資料 04 入居者移転計画（基本手順） 
 

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟

等の工程を立案すること。 

 

１ 既存住棟等の解体撤去（第１工区） 

既存住棟（１号棟）の入居者の仮移転（本事業対象外）完了後、第１工区既存住棟（１号棟）

等の解体撤去を行う。（2026 年 10 月以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建替住棟（第１工区建替住棟・集会所）等の整備（第１工区） 

第１工区に、第１工区建替住棟等を整備し、県に引渡しを行う。 

その後、仮移転者及び既存住棟（２号棟及び３号棟の一部）の入居者は、第１工区建替住棟

に本移転（本事業対象外）する。 

第１工区建替住棟の管理開始後の移転等期間は概ね５か月を要し、その間工事は行えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 既存住棟等の解体撤去（第１工区・第２工区） 

第１工区既存住棟（２号棟）及び既存集会所、第２工区既存住棟（３号棟）等の解体撤去を

行う。 
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４ 建替住棟（第２工区建替住棟・附帯施設）等の整備（第１工区・第２工区） 

第１工区に、附帯施設及び通路①等を整備し、県に引渡しを行う。 

第２工区に、第２工区建替住棟等を整備し、県に引渡しを行う。 

その後、仮移転者及び既存住棟（４号棟、５号棟、６号棟の一部）の入居者は、第２工区建替

住棟に本移転（本事業対象外）する。 

第２工区建替住棟の管理開始後の移転等期間は概ね５か月を要し、その間工事は行えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 既存住棟等の解体撤去（第２工区） 

第２工区既存住棟（４号棟）等の解体撤去を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 附帯施設（附帯施設・通路）等の整備（第２工区） 

第２工区に、附帯施設、通路②及び通路③等を整備し、県に引渡しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 

・通路①②③は引渡し後に、県から豊橋市に道路として移管する予定（第 1 回移管：通路①、

第２回移管：通路②③）であるため、将来道路認定された場合に建築基準法関係規定を満た

す計画とすることを条件とする。 
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