
○ 防疫措置の経過 
上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項 目 
8／31 ９/1 9/2 9/3 

(土) (日) (月) (火) 

殺処分 

埋却 

汚染物品 

処理・消毒 

※１  農家への聞き取り頭数（8月30日現在） 
※２ フレコンバッグ数（500kg／袋） 

22:42 
投入開始 

252頭 6:30 
終了 

21:52
開始 

01:36 
終了 

10:00 
終了 

160袋※２

21:30 
作業開始 

飼養頭数247頭※１

防

疫

措

置

完

了


