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愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業（第 2期・防災公園）実施方針【本編】  変更箇所一覧 

 

№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

１ 30、31 
別紙１ 

リスク分担表 

 

別紙１ リスク分担表(※1) 

段階 リスク項目 リスクの内容 
負担者 

県 事業者 

共通 （略） 

設計 

設計 

2

6 

県の提示条件、指示の不

備、県の要求に基づいた

設計変更に関するもの 

○  

27 

事業者の提案内容、指示、

判断の不備による設計変

更に関するもの 

 ○ 

測量・調査 

28 
県が実施した測量、調査

に関するもの 
○  

29 
事業者が実施した測量、

調査に関するもの 
 ○ 

建設(※2)着工遅延 

30 

県の事由による建設(※2)

工事の着工遅延に関する

もの 

○  

31 

事業者の事由による建設

(※2)工事の着工遅延に関

するもの 

 〇 

監理 （略） 

建設

(※2) 
（略） 

運営 

・ 

維持 

管理 

設計 

43 

県の指示等、県の事由に

よる事業内容、用途の変

更に関するもの 

○  

44 

事業者の事由による事業

内容、用途の変更に関す

るもの 

 ○ 

 
45 ～

47 
（略）   

運営・維持管理費

用 

48 

県の指示等、県の事由に

よる防災公園の運営・維

持管理費用の増大に関す

るもの 

○  

49 

事業者の事由による運

営・維持管理費用の増大

に関するもの 

 ○ 

 

別紙１ リスク分担表(※1) 

段階 リスク項目 リスクの内容 
負担者 

県 事業者 

共通 （略） 

設計 

設計 

2

6 

県の提示条件、指示の不

備、県の要求に基づいた

設計変更に関するもの 

○  

27 

事業者の提案内容、指示、

判断の不備による設計変

更に関するもの 

 ○ 

測量・調査 

28 
県が実施した測量、調査

に関するもの 
 ○ 

29 
事業者が実施した測量、

調査に関するもの 
 ○ 

建設(※2)着工遅延 

30 

県の事由による建設(※2)

工事の着工遅延に関する

もの 

○  

31 

事業者の事由による建設

(※2)工事の着工遅延に関

するもの 

 〇 

監理 （略） 

建設

(※2) 
（略） 

運営 

・ 

維持 

管理 

設計 

43 

県の指示等、県の事由に

よる事業内容、用途の変

更に関するもの 

○  

44 

その他の事由による事業

内容、用途の変更に関す

るもの 

 ○ 

 
45 ～

47 
（略）   

運営・維持管理費

用 

48 

県の指示等、県の事由に

よる防災公園の運営・維

持管理費用の増大に関す

るもの 

○  

49 

その他の事由による運

営・維持管理費用の増大

に関するもの 

 ○ 
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№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

 
50 ～

53 
（略）   

修繕 

54 
県が実施する防災公園の

大規模修繕に関するもの 
○  

55 
事業者の事由による修繕

費の増減に関するもの 
 ○ 

 
56 ～

59 
（略）   

事業 

終了 
（略） 

※1 県によるリスク分担の詳細については、特定事業契約書（案）でお示しします。 

※2 屋内運動施設及び公園管理事務所に限ります。 

 

 
50 ～

53 
（略）   

修繕 

54 
県が実施する防災公園の

大規模修繕に関するもの 
○  

55 
その他の事由による修繕

費の増減に関するもの 
 ○ 

 
56 ～

59 
（略）   

事業 

終了 
（略） 

※1 県によるリスク分担の詳細については、特定事業契約書（案）でお示しします。 

※2 屋内運動施設及び公園管理事務所に限ります。 

 

 


