

			下水道法に基づく 事業計画変更	長寿命化計画	交付金申請	設計モニタリング	PFI事業者の業務	備考		
H26年度	H26	10	基本協定の締結		↓ 事務手続き(県)					
		11		↓ 打合せ(事業者・県)						
		12	事業契約の締結	↓ 国との事前打合せ(県)		● ①交付決定(国)		①長寿命化計画の策定		
	H27	1		↓ 事務手続き(県)				①新設分の設計 (事業計画変更なし)		
		2			↓ 事務手続き(県)					
3			● ②事業計画の提出(県)							
H27年度	H27	4		↓ 確認(県)	● 交付決定(国)			②新設分の設計 (事業計画変更あり)		
		5								
		6		↓ 国との事前打合せ(県)			↓ 確認(県)			
		7		↓ 事務手続き(県)		↓ 事務手続き(県)		新設分の工事		
		8		● ③長寿命化計画の提出(県)	↓ 交付決定(国)					
		9				↓ 確認(県)				
		10							③更新分の設計	
		11								
	H28	1								
		2				↓ 事務手続き(県)				
		3					↓ 確認(県)			
		4				● 交付決定(国)				
H28年度	H28	5								
		6							更新分の工事	
		7								
		8								
		9								
		10	運営・維持管理業務の開始							
	H29	1								
		2				↓ 事務手続き(県)				
		3								

