

今後のスケジュール (12.24 修正版)

		循環器病対策推進協議会	計画策定	
令和3年	4月	委員選定・依頼 ↓	現況整理、骨子案作成 ↓	
	5月			
	6月	◎ 第1回 計画骨子案検討 (6月1日)	素案作成 ↓	
	7月			
	8月	◎ 第2回 素案検討 (8月20日)	原案作成 ↓	
	9月			
	10月		パブリックコメント実施 (10月19日～11月17日まで) ↓	
	11月		最終案作成 ↓	
	12月	◎ 第3回 最終案検討 (12月24日)	最終案修正 ↓	
	令和4年	1月		策定・公表 ↓
		2月		計画冊子作成 ↓
		3月		計画冊子配布 ↓

* 令和4年度は、愛知県循環器病対策推進協議会を1回開催予定