

海上の森保全活用計画進捗状況(主要事業)

資料4-1

事業展開項目	内容(当初全体計画)	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
愛知万博記念の森としての保全	湿地・森林鳥類生息状況調査(ローテーションにより実施)	湿地	湿地	森林	森林	鳥類・外来種	湿地	湿地	森林	森林	鳥類・外来種	
	希少動植物の調査(オオタカ、ムササビ、ホトケドジョウ)	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
									情報発信(調査報告書作成等)・保全策検討(専門家意見聴取)			
									他機関・他団体等の調査情報収集・整理、保全検討への活用			
	森林の整備	人工林の整備(間伐対象100ha) 目標計画35ha	3.28ha(3.28ha)	2.81ha(6.09ha)	3.52ha(9.61ha)	2.85ha(12.46ha)	2.64ha(15.10ha)	5.92ha(24.02ha)	5.99ha(30.01ha)	6ha(36ha)	整備継続推進(当初目標達成見込み)	
		広葉樹林整備(除伐・間伐等)	0.45ha(0.45ha)	0.54ha(0.99ha)	0.97ha(1.96ha)	0.78ha(2.74ha)	0.69ha(3.43ha)	—(3.43ha)	—(3.43ha)	—(3.43ha)	適正な整備の検討	
		針広混交林(除伐・間伐等)	3.35ha(3.35ha)	3.06ha(6.41ha)	3.53ha(9.94ha)	2.99ha(12.93ha)	2.98ha(15.91ha)	—(15.91ha)	—(15.91ha)	—(15.91ha)	具体的な森林整備・管理計画の作成・実績の記録(システム検討含む)	
											高齢級林分の維持管理検討(現状把握と管理指針) 発生木材の有効利用(木材生産(販売)を含む)の検討と実施	
	農地の整備	作業体験農地管理(毎年0.3~0.5ha)	0.32ha	0.33ha	0.33ha	0.33ha	0.45ha	0.45ha	0.45ha	適正な維持管理		
		里山環境として保全する農地管理								農地として適正な維持管理(耕耘・水路整備・畦道整備・草刈り等)		
ため池の整備、管理					整備	修景作業	適正な維持管理					
森林や里山の学習と交流の拠点づくり	森の教室 毎年10回程度	10回	10回	10回	9回	(委託化)6回	6回	4回	(里と森の教室)10回	予算・コース等踏まえ内容見直し		
	里の教室 毎年8回程度	9回	8回	9回	(委託化)10回	10回	10回	9回	[Blue arrow graphic]			
	里山のものづくり 毎年4回程度	4回	4回	4回	(委託化)3回	3回	4回	—				—
	調査学習会 毎年7回程度	7回	7回	7回	(委託化)7回	7回	7回	6回				3回
	海上の森ツアー 毎年4回程度	4回	4回	4回	4回	(委託化)4回	4回	—				—
	遊歩施設プログラム(森の楽校) 毎年10回程度	10回	10回	10回	4回	(委託化)4回	4回	4回				4回
	幼児・心身障害者のための森林体験プログラム		開発	プログラムの実施・指導者養成								
	幼児森林体験フィールド整備、活用			整備	活用、維持管理							
人材の育成	あいち海上の森大学(毎年30人)		36人(36人)	43人(79人)	31人(110人)	27人(137人)	23人(160人)	24人(184人)	35人(予定)	内容検討(運委会)・受講生確保		
	人と自然の共生国際フォーラム								内容の検討(実行委員会)			
情報発信	海上の森自然環境情報の展示、ムーアカデミー通信	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
協働・連携の推進	海上の森の会(平成22年度NPO法人化)	協働した森林や里山の保全・活用、体験プログラムの受託等										
	あいち自然ネット		設立	運営、協働した催事開催等								
	企業連携プロジェクト			3社(3社)	2社(5社)	1社(6社)	2社(-2社)(6社)	1社(-1社)(6社)	参加企業の募集、現地指導等			
	サポーター制度							登録33名				
	その他(地元、小中学校、大学等との連携)	情報交換等	小中総合学習1 大学講義1	小中総合学習1 大学講義3	小中総合学習1 大学講義3	小中総合学習1 大学講義4	小中総合学習1 大学講義4	小中総合学習1 大学講義4	小中総合学習1 大学講義4	海上の森内活動団体(自然観察・探鳥会等) 地元との合同草刈り・除草等		