

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年10月09日

計画の名称	安全で快適な生活道路の整備（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	瀬戸市,春日井市,小牧市,尾張旭市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋,長久手市,東郷町,一宮市,犬山市,江南市,岩倉市,大口町,扶桑町,愛西市,弥富市,あま市,大治町,蟹江町,半田市,常滑市,大府市,知多市,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,岡崎市,西尾市,幸田町,碧南市,刈谷市,安城市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,新城市,東栄町,豊根村,豊橋市,蒲郡市,田原市,稲沢市,東海市												
計画の目標	<p>愛知県内における道路総延長の約9割を占める市町村道は、地域の主要施設を結ぶ幹線市町村道から、地域住民の生活に密着した生活道路までを網羅しており、住民にとって最も身近で重要なインフラである。</p> <p>現在、劣化や損傷など道路インフラの高齢化の進展状況を把握できていない市町村が多く存在しており、その結果、中長期的に必要な維持管理予算も把握できていない状況である。</p> <p>そこで、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るため、市町村における戦略的維持管理の仕組み（メンテナンスサイクル）を構築する。</p> <p>また、県内では、依然として交通事故件数が高い水準で推移しており、住民が安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、交通事故の死傷者を減らして行くことが重要である。</p> <p>そこで、歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置を中心とした交通安全対策事業を推進する。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	22,641	A	22,637	B	0	C	4	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.01	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26		H30
1	高齢化していく道路インフラに対する戦略的維持管理の仕組み（メンテナンスサイクル）の構築を推進する。 メンテナンスサイクル構築の推進率を算出する。 構築推進率（%）=（メンテナンスサイクルの構築を目的に実施した点検・計画策定・修繕の施設数 / メンテナンスサイクルの構築対象施設数）	0%	%	100%
2	歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置を中心とした交通安全対策事業を推進し、事業実施箇所における死傷事故件数を削減する。 交通安全対策事業の実施箇所における事業実施箇所の死傷事故件数の削減割合を算出する。 死傷事故削減率（%）=（交通安全対策事業実施箇所における事業実施後の死傷事故件数 / H21～H25の年平均死傷事故件数）（死傷事故件数=人身事故件数, H21～H25の年平均死傷事故件数を当初現況値100%とする。）	100%	%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	交安	(2)品野曾野線	歩道設置 L=160m	瀬戸市						121	-	
		55Pへ移行																	
	A01-002	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	交安	(1)共栄追分線外2路線	カラー舗装化 L=200m	瀬戸市						5	-	
	A01-003	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	交安	(1)十三橋線	歩道設置 L=150m	瀬戸市						172	-	
		38Pより移行、H31以降予定あり																	
	A01-004	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=160,000m	瀬戸市						26	策定済	
	A01-005	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=345基	瀬戸市						19	-	
	A01-006	道路	一般	瀬戸市	直接	瀬戸市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=630m	瀬戸市						97	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村	交安	(1)149号線	歩道設置 L=280m	春日井市						150	-	
		4-A-38へ移行																	
	A01-008	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村	交安	(1)123号線	歩道設置 L=500m	春日井市						50	-	
	A01-009	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村	交安	(2)207号線	歩道設置 L=120m	春日井市						10	-	
	A01-010	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=144箇所	春日井市						22	-	
	A01-011	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村	交安	(他)2216号線外1路線	歩道設置 L=100m	春日井市						162	-	
	A01-012	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村	交安	(他)2216号線外1路線	歩道設置 L=100m	春日井市						81	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	小牧市	直接	小牧市	市町村道	修繕	横断歩道橋修繕	横断歩道橋修繕 N=1橋	小牧市						20		-	
		34-A1-97へ移行																		
	A01-014	道路	一般	小牧市	直接	小牧市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=2,750m	小牧市							50		策定済
	A01-015	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	交安	(1)瀬戸新居線ほか1路線	横断防止柵設置 L=1,650m	尾張旭市							17		-
	A01-016	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	交安	(他)三郷東栄1号線ほか3路線	歩道設置等 L=450m	尾張旭市							24		-
	A01-017	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)新田35号ほか9路線	カラー舗装化(路肩) L=1,870m	豊明市							140		-
		42-A-20と統合																		
	A01-018	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)三崎80号	カラー舗装化(路肩) L=250m	豊明市							27		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)大久伝35号ほか2路線	カラー舗装化(路肩) L=520m	豊明市						51	-	
	A01-020	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	交安	(他)沓掛北232号ほか3路線	カラー舗装化(路肩) L=830m	豊明市							58	-
	A01-021	道路	一般	豊明市	直接	豊明市	市町村道	修繕	(1)間米敷田線ほか4路線	舗装修繕 L=3,500m	豊明市							50	策定済
	A01-022	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	交安	藤島1号線	歩道設置 L=510m	日進市							175	-
	A01-023	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=1,200m	日進市							120	策定済
	A01-024	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	修繕	修繕工事(道路附属物)	道路附属物修繕 N=150基	日進市							30	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	修繕	修繕工事(道路のり面工等)	道路のり面工等修繕 N=20箇所	日進市						40		-	
	A01-026	道路	一般	日進市	直接	日進市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=7基	日進市						13		-	
	A01-027	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=130km	清須市						90		策定済	
	A01-028	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=900基	清須市						70		策定済	
	A01-029	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=4.6km	清須市						460		策定済	
	A01-030	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	修繕	修繕工事(道路附属物)	道路附属物修繕 N=40基	清須市						40		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	(1)A3号線	自歩道設置 L=717m	北名古屋市						1,016	-	
	A01-032	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=32,000m	北名古屋市						6	-	
	A01-033	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=67基	北名古屋市						10	-	
	A01-034	道路	一般	長久手市	直接	長久手市	市町村道	修繕	溝ノ杖茨ヶ廻間1号線ほか	舗装修繕 L=2,500m	長久手市						120	策定済	
	A01-035	道路	一般	長久手市	直接	長久手市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=429基	長久手市						34	-	
	A01-036	道路	一般	長久手市	直接	長久手市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=1箇所	長久手市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	東郷町	直接	東郷町	市町村道	修繕	愛知池線外4	舗装修繕 L=582m	東郷町						42		策定済
	A01-038	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(1)0131号線	歩道拡幅 L=740m	一宮市						72		-
	A01-039	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(1)0127号線	歩道拡幅 L=200m	一宮市						28		-
	A01-040	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	交安	(1)0135号線	無電柱化 L=240m	一宮市						124		-
	A01-041	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=756基	一宮市						5		-
	A01-042	道路	一般	犬山市	直接	犬山市	市町村道	修繕	市道犬山今井上線外3路線	舗装修繕 L=3,000m	犬山市						120		-
		H26～29年度に単独費で施工完了																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	一般	江南市	直接	江南市	市町村道	交安	(他)北部第366号線外9路線	カラー舗装化(路肩) L=12,500m	江南市						12		-	
		55-A1-56へ移行																		
	A01-044	道路	一般	岩倉市	直接	岩倉市	市町村道	交安	(2)小口岩倉線外14路線	道路反射鏡 N=15箇所	岩倉市						3		-	
	A01-045	道路	一般	大口町	直接	大口町	市町村道	修繕	(1)大口桃花台線ほか4路線	舗装修繕 L=3,150m	大口町						250		策定済	
	A01-046	道路	一般	扶桑町	直接	扶桑町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=253基	扶桑町						13		-	
	A01-047	道路	一般	愛西市	直接	愛西市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=550基	愛西市						10		-	
	A01-048	道路	一般	愛西市	直接	愛西市	市町村道	修繕	(2)138号線ほか	舗装修繕 L=7,300m	愛西市						170		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	愛西市	直接	愛西市	市町村道	交安	(他)1530号線	歩道設置 L=150m	愛西市						33	-	
	A01-050	道路	一般	弥富市	直接	弥富市	市町村道	修繕	(1)筏川3号線ほか	舗装修繕 L=2,500m	弥富市						50	策定済	
	A01-051	道路	一般	弥富市	直接	弥富市	市町村道	交安	(1)鍋田幹線1号外3路線	自歩道設置 L=160m	弥富市						42	-	
	A01-052	道路	一般	弥富市	直接	弥富市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=76,000m	弥富市						2	-	
	A01-053	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	修繕	修繕工事(道路附属物)	道路附属物修繕 N=26基	あま市						12	-	
	A01-054	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=10,000m	あま市						360	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	交安	市道西今宿東条線	交差点改良 L=82m	あま市						72		-	
	A01-056	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	交安	(1)柳原・七反田2号線外9 路線	カラー舗装化 L=3,500m	大治町						8		-	
	A01-057	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	交安	(他)裏畑・山畔線	転落防護柵設置 L=300m	大治町						4		-	
	A01-058	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=14,000 m	大治町						3		-	
	A01-059	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=200基	大治町						10		-	
	A01-060	道路	一般	蟹江町	直接	蟹江町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=19基	蟹江町						2		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	交安	(他)勘内東天王線外29路線	カラー舗装化(路肩) L=5,470m	半田市						6	-	
		55-A1-58へ移行																	
	A01-062	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	修繕	修繕工事(道路のり面工等)	道路のり面工等修繕 N=13箇所	半田市							8	-
	A01-063	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	修繕	(1)東洋みなと公園線外18路線	舗装修繕 L=5,090m	半田市							293	策定済
	A01-064	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=52,000m	半田市							2	-
	A01-065	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=13箇所	半田市							1	-
	A01-066	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	交安	(他)常盤亀崎2号線	歩道設置 L=150m	半田市							108	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村	交安	(他)北浦3号線	法枠 A=250㎡	半田市						12	-	
	A01-068	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村	交安	(1)亀崎港線	歩道設置 L=140m	半田市						26	-	
	A01-069	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村	交安	(2)生見高根線	歩道設置 L=140m	半田市						252	-	
	A01-070	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村	交安	(他)岩滑西町柵線	歩道設置 L=50m	半田市						34	-	
	A01-071	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村	交安	(1)岩滑南浜向山線	歩道設置 L=600m	半田市						121	-	
	A01-072	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=23,700m	常滑市						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=1,000m	常滑市						60		策定済
	A01-074	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=243基	常滑市						1		-
	A01-075	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村道	修繕	道路附属物修繕	道路附属物修繕 N=10基	常滑市						11		策定済
	A01-076	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=17箇所	常滑市						1		-
	A01-077	道路	一般	常滑市	直接	常滑市	市町村道	修繕	道路のり面工等修繕	道路のり面工等修繕 N=1箇所	常滑市						19		策定済
	A01-078	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	交安	(2)共和駅東線	歩道設置 L=380m	大府市						240		-
		55-A1-114へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-079	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	修繕	市道大府駅西線外6路線	舗装修繕 L=1,040m	大府市						102		策定済	
	A01-080	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=36,000m	大府市							4		-
	A01-081	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=20基	大府市							1		-
	A01-082	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	交安	(2)日長4号線	歩道設置 L=520m	知多市							35		-
	A01-083	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=23,400m	知多市							6		-
	A01-084	道路	一般	阿久比町	直接	阿久比町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=26,500m	阿久比町							8		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	阿久比町	直接	阿久比町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=25基	阿久比町						6	-	
	A01-086	道路	一般	阿久比町	直接	阿久比町	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=12箇所	阿久比町						10	-	
	A01-087	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	交安	(2)西平地西之宮線外1路線	自歩道設置 L=710m	東浦町						50	-	
		55-A1-105へ移行																	
	A01-088	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	交安	(2)森岡藤江線	自歩道設置 L=220m	東浦町						17	-	
	A01-089	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	交安	(2)森岡藤江線	自歩道設置 L=220m	東浦町						34	-	
	A01-090	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	交安	(1)吉田線	歩道設置 L=30m	東浦町						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	交安	(1)吉田線	歩道設置 L=250m	東浦町						6	-	
		次期事業																	
	A01-092	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	修繕	(1)森岡中町線ほか3路線	舗装修繕 L=2,600m	東浦町						100	策定済	
		次期事業																	
	A01-093	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=46,500m	東浦町						4	-	
		次期事業																	
	A01-094	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=213基	東浦町						7	-	
		次期事業																	
	A01-095	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村道	修繕	道路附属物修繕	道路照明灯修繕 N=10基	東浦町						10	策定済	
		次期事業																	
	A01-096	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=32,500m	南知多町						7	-	
		次期事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=46基	南知多町						4	-	
	A01-098	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=47箇所	南知多町						15	-	
	A01-099	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村道	交安	奥田橋人道橋	人道橋設置 L=25m	美浜町						33	-	
	A01-100	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村道	修繕	河和・古布・矢梨線はじめ5路線	舗装修繕 L=2,000m	美浜町						40	策定済	
	A01-101	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=33,000m	武豊町						4	-	
	A01-102	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	修繕	六貫山線 外	舗装修繕 L=2,800m	武豊町						60	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=1基	武豊町						2	-	
	A01-104	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=8箇所	武豊町						4	-	
	A01-105	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	修繕	修繕工事(舗装)	舗装修繕 L=6,000m	岡崎市						240	策定済	
	A01-106	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=1,000基	岡崎市						50	策定済	
	A01-107	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	修繕	修繕工事(照明施設)	照明施設修繕 N=210基	岡崎市						105	策定済	
	一部34-A1-104へ移行																		
	A01-108	道路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	市町村道	交安	市道長沼池北線ほか2路線	交差点改良 N=1箇所	岡崎市						38	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-109	街路	一般	岡崎市	直接	岡崎市	S街路	改築	(都)岡崎環状線	歩道設置(事故危険箇所) L=400m	岡崎市						50	-	
		H27-4-A-32へ																	
	A01-110	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	交安	(1)池田野田1号線	歩道設置 L=1,230m	西尾市						69	-	
	A01-111	街路	一般	西尾市	直接	西尾市	S街路	改築	(都)中部幹線	歩道設置 L=282m	西尾市						56	-	
		4-A-34へ移行																	
	A01-112	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	交安	(1)熊味今川1号線	無電柱化 L=200m	西尾市						8	-	
		55-A1-60へ移行																	
	A01-113	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=36,250 m	西尾市						7	-	
	A01-114	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=226基	西尾市						20	-	
	A01-115	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=21箇所	西尾市						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-116	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	修繕	町道長嶺1号線ほか	舗装修繕 L=5,000m	幸田町						200		策定済	
	A01-117	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=27,000m	幸田町							5		-
	A01-118	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=138基	幸田町							6		-
	A01-119	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	交安	(2)権現線	歩道設置 L=180m	碧南市							339		-
	A01-120	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	交安	(2)久沓出崎線外13路線	カラー舗装化 L=3,800m	碧南市							29		-
	A01-121	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	交安	(他)伏見日進2号線	歩道設置 L=220m	碧南市							21		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-122	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村	道	交安	(1)若松野田線外7路線	カラー舗装化 L=1,500m	碧南市						12	-	
	A01-123	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村	道	交安	(1)長田橋柿池線	現道拡幅、歩道設置 L=180m	碧南市						24	-	
	A01-124	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村	道	交安	(1)長田橋柿池線	現道拡幅、歩道設置 L=180m	碧南市						126	-	
	A01-125	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村	道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=33,000m	刈谷市						8	-	
	A01-126	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村	道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=33,000m	刈谷市						8	-	
	A01-127	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村	道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=27基	刈谷市						11	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-128	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=31箇所	刈谷市						7	-	
	A01-129	街路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	S街路	改築	(都)元刈谷線	無電柱化 L=174m	刈谷市						98	-	
	A01-130	道路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	市町村道	交安	01 - 4号線	歩道設置 L=602m	刈谷市						96	-	
	A01-131	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	交安	緑箕輪2号線	歩道設置 L=203m	安城市						36	-	
	A01-132	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	交安	里長根3号線	歩道設置 L=351m	安城市						67	-	
	A01-133	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	交安	東端城ヶ入線	交差点改良、橋梁改築 L=580m	安城市						811	-	
	A01-134	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	交安	里橋目1号線	歩道設置 L=380m	安城市						137	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-135	道路	一般	安城市	直接	安城市	市町村道	交安	高根上義信坊線	歩道設置 L=243m	安城市						81	-	
	A01-136	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=45,000m	知立市						9	-	
	A01-137	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=34箇所	知立市						2	-	
	A01-138	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=34箇所	知立市						2	-	
	A01-139	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=0.95km	知立市						36	策定済	
	A01-140	道路	一般	高浜市	直接	高浜市	市町村道	交安	(1)港線	歩道設置 L=174m	高浜市						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-141	道路	一般	高浜市	直接	高浜市	市町村 道	計画調 査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=449基	高浜市						4	-	
	A01-142	道路	一般	高浜市	直接	高浜市	市町村 道	修繕	(1)三高駅東線ほか6路線	舗装修繕 L=5,000m	高浜市						100	策定済	
	A01-143	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村 道	交安	(1)殿貝津拳母線外1路線	交差点改良 L=260m	豊田市						40	-	
	A01-144	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村 道	交安	(2)旧宮上知立線	歩道設置 L=40m	豊田市						19	-	
	A01-145	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村 道	交安	(2)京塚根大西線	歩道設置 L=720m	豊田市						23	-	
		55-A1-63へ移行																	
	A01-146	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村 道	交安	(1)和会大林線	現道拡幅、歩道設置、交差点 改良 L=480m	豊田市						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-147	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	(他)駕鴨山神線	歩道設置 L=50m	豊田市						25	-	
	A01-148	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	(1)千足深田山線	現道拡幅、歩道設置 L=510m	豊田市						60	-	
		55Pへ移行																	
	A01-149	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	(2)小原大草市場線	現道拡幅、歩道設置 L=420m	豊田市						58	-	
	A01-150	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	下山黒坂和合線 外3路線	舗装修繕 L=5,780m	豊田市						264	-	
	A01-151	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=37基	豊田市						4	策定済	
	A01-152	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=90箇所	豊田市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-153	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=768,80 0m	豊田市						62		-	
	A01-154	道路	一般	みよし市	直接	みよし市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=28,000 m	みよし市							4		-
	A01-155	道路	一般	みよし市	直接	みよし市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=25箇所	みよし市							3		-
	A01-156	道路	一般	みよし市	直接	みよし市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=139基	みよし市							8		-
	A01-157	道路	一般	新城市	直接	新城市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=140,00 0m	新城市							7		策定済
	A01-158	道路	一般	新城市	直接	新城市	市町村道	修繕	芳ヶ入トンネル外3箇所	トンネル改修 N=3箇所	新城市							30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-159	道路	一般	新都市	直接	新都市	市町村道	修繕	芳ヶ入トンネル外3箇所	トンネル改修 N=3箇所	新都市						15		策定済
	A01-160	道路	一般	新都市	直接	新都市	市町村道	修繕	一鉄田大原線ほか4路線	舗装修繕 L=10km	新都市						200		策定済
	A01-161	道路	一般	新都市	直接	新都市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=173箇所	新都市						15		-
	A01-162	道路	一般	新都市	直接	新都市	市町村道	修繕	道路のり面工等修繕	道路のり面工等修繕 N=30箇所	新都市						90		-
	A01-163	道路	一般	新都市	直接	新都市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=313基	新都市						8		-
	A01-164	道路	一般	新都市	直接	新都市	市町村道	修繕	道路附属物修繕	道路附属物修繕 N=4基	新都市						3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	東栄町	直接	東栄町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=17基	東栄町						6	-	
	A01-166	道路	一般	東栄町	直接	東栄町	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=5箇所	東栄町						6	-	
	A01-167	道路	一般	東栄町	直接	東栄町	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=7,900m	東栄町						4	-	
	A01-168	道路	一般	豊根村	直接	豊根村	市町村道	修繕	(1)村道黒川坂宇場線ほか	舗装修繕 L=6,545m	豊根村						151	策定済	
	A01-169	道路	一般	豊根村	直接	豊根村	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=59箇所	豊根村						22	-	
	A01-170	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	上野町交差点ほか4箇所	カラー舗装化(交差点) N=5箇所	豊橋市						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-171	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=160,000m	豊橋市						31		未策定
	A01-172	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=26箇所	豊橋市						5		-
	A01-173	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=479基	豊橋市						5		-
	A01-174	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=449基	蒲郡市						18		-
	A01-175	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=52,000	蒲郡市						11		-
	A01-176	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=11箇所	蒲郡市						3		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-177	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	交安	(2)広野稲場線	歩道設置 L=780m	田原市						128	-	
		55-A1-73へ移行																	
	A01-178	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	交安	(2)下畑波瀬北線	自歩道設置 L=700m	田原市						367	-	
	A01-179	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	修繕	(1)雲明仁崎線外4路線	舗装修繕 L=1,230m	田原市						66	策定済	
	A01-180	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	計画調査	トンネル点検・計画	点検及び計画策定 N=2本	田原市						4	-	
	A01-181	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	計画調査	舗装点検・計画	点検及び計画策定 L=74,700m	田原市						9	-	
	A01-182	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=380基	田原市						21	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-183	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=5基	田原市						1		-	
	A01-184	道路	一般	小牧市	直接	小牧市	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=868基	小牧市							26		策定済
	A01-185	道路	一般	小牧市	直接	小牧市	市町村道	計画調査	道路のり面工等点検・計画	点検及び計画策定 N=3箇所	小牧市							2		策定済
	A01-186	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	交安	(1)巡検道線	カラー舗装 L=200m	尾張旭市							8		-
	A01-187	道路	一般	江南市	直接	江南市	市町村道	交安	古知野町福寿交差点	カラー舗装化(交差点) N=1箇所	江南市							2		-
	A01-188	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	交安	(1)堀之内・砂子線外12路線	カラー舗装化 L=3,500m	大治町							8		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-189	道路	一般	蟹江町	直接	蟹江町	市町村道	交安	町道今須成線	歩道設置 0.5 k m	蟹江町						124	-		
	A01-190	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	都道府県道	交安	(主)岡崎碧南線	電線共同溝整備 L=180m	碧南市						223	-		
	A01-191	道路	一般	碧南市	直接	碧南市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=1,600m	碧南市						125		策定済	
	A01-192	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	環状4号線ほか10路線	舗装修繕 L=5.0km	豊田市						800		策定済	
	A01-193	道路	一般	みよし市	直接	みよし市	市町村道	交安	福田郷中線ほか3路線	路肩カラー舗装 L=1,350m	みよし市						4	-		
	A01-194	道路	一般	新城市	直接	新城市	市町村道	修繕	道路のり面対策	道路のり面対策 N=2箇所	新城市						190	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-195	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	野依町・老津町3号線ほか30路線	自転車通行空間整備 L=12.3km	豊橋市						193		-	
		55Pへ移行																		
	A01-196	街路	一般	豊田市	直接	豊田市	区画	改築	豊田寺部地区((都)豊田則定線ほか1路線)	現道拡幅、無電柱化、歩道設置 L=817m	豊田市							853		-
	A01-197	街路	一般	幸田町	直接	幸田町	区画	改築	幸田駅前地区((都)芦谷蒲郡線ほか1路線)	現道拡幅、無電柱化、歩道設置 L=427m	幸田町							540		-
	A01-198	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	修繕	(1)瀬戸新居線外10路線	舗装修繕 L=435m	尾張旭市							23		策定済
	A01-199	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	計画調査	(1)旭南線ほか2路線	路面陥没調査 L=4.83km	尾張旭市							3		未策定
	A01-200	道路	一般	江南市	直接	江南市	市町村道	交安	(他)東部第439号線	限度額立体交差、現道拡幅 L=0.38km	江南市							288		-
		55-A1-116へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-201	道路	一般	大治町	直接	大治町	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=0.52km	大治町						62		策定済	
	A01-202	道路	一般	阿久比町	直接	阿久比町	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装打換え工 L=0.99km	阿久比町						105		策定済	
	A01-203	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=1200m	南知多町						60		策定済	
	A01-204	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	修繕	道路附属物修繕	道路照明施設修繕 N=30基	幸田町						20		策定済	
	A01-205	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	(1)長興寺今線ほか12路線	自転車通行空間整備 L=11.4 6km	豊田市						27		-	
	A01-206	道路	一般	みよし市	直接	みよし市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=1,300m	みよし市						129		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-207	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	計画調査	路面陥没調査	路面陥没調査 L=2.5km	蒲郡市						1		未策定
	A01-208	道路	一般	蒲郡市	直接	蒲郡市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=0.5km	蒲郡市						71		策定済
	A01-209	道路	一般	清須市	直接	清須市	市町村道	改築	(2)新清洲日吉社線	橋梁改築 L=0.12km	清須市						458		-
	A01-210	街路	一般	刈谷市	直接	刈谷市	S街路	改築	(都)刈谷環状線	電線共同溝工 L=474m	刈谷市						100		-
	A01-211	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	修繕	00-150号線ほか106路線	舗装修繕 L=12km	稲沢市						613		策定済
	A01-212	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	下山蘭和合線ほか3路線	舗装修繕 L=7.15km	豊田市						264		策定済
A01-213	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	右岸側アプローチ高架橋ほか2橋	耐震補強 N=3橋	豊田市						55		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-214	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	交安	(1)陣中旧城線ほか7路線	自転車通行空間整備 L=4.16km	豊田市						25	-		
		55Pへ移行																		
	A01-215	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	大岩町・小松原町55号線(3区)	歩道設置 L=560m	豊橋市						295	-		
		4-A-27から移行																		
	A01-216	道路	一般	春日井市	直接	春日井市	市町村道	修繕	道路のり面工等修繕	道路のり面工等修繕 N=18箇所	春日井市						46		策定済	
	A01-217	道路	一般	長久手市	直接	長久手市	市町村道	計画調査	石田仲田線ほか	路面陥没調査 L=41km	長久手市						14		未策定	
	A01-218	道路	一般	一宮市	直接	一宮市	市町村道	修繕	0112号線ほか	舗装修繕 L=4.2km	一宮市						575	-		
	A01-219	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(1)00-144号線	歩道設置 L=220m	稲沢市						271	-		
		40-A1-3から移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-220	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(1)00-012号線	交差点改良 L=230m	稲沢市						160	-	
		40-A1-8から移行																	
	A01-221	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(1)00-007号線	歩道整備 L=300m	稲沢市						153	-	
		40-A1-1から移行																	
	A01-222	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(2)00-225号線	歩道設置 L=335m	稲沢市						168	-	
		7-A2から移行																	
	A01-223	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(他)拾町野横断線	歩道設置 L=470m	稲沢市						142	-	
		7-A4から移行																	
	A01-224	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(他)木曾川堤防線	歩道設置 L=1090m	稲沢市						80	-	
		40-A1-2から移行																	
	A01-225	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(1)00-128号線	交差点改良 L=110m	稲沢市						136	-	
		40-A1-7から移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-226	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	交安	(1)00-150号線	歩道設置 L=700m	稲沢市						321	-		
		60-A1-11へ移行																		
	A01-227	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	修繕	00-125号線ほか10路線	舗装修繕 L=2450m	稲沢市						146	-		
	A01-228	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	修繕	00-146号線ほか4路線	舗装修繕 L=1600m	稲沢市						81	-		
	A01-229	道路	一般	東海市	直接	東海市	市町村道	交安	(他)中大廻間線	歩道設置 L=250m	東海市						19	-		
	A01-230	道路	一般	東海市	直接	東海市	市町村道	修繕	(1)名和加木屋線ほか4路線	舗装修繕 L=3.3km	東海市						529		策定済	
	A01-231	道路	一般	東海市	直接	東海市	市町村道	交安	(他)四ノ割6号線はじめ3路線	電線共同溝整備 L=0.35km	東海市						230	-		
		34Pへ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-232	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	交安	(2)長浦線	視距改良 L=66m	知多市						45	-	
	A01-233	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	修繕	(1)日長1号線	舗装修繕 L=276m	知多市						14	策定済	
	A01-234	道路	一般	南知多町	直接	南知多町	市町村道	修繕	のり面修繕	道路のり面対策 N=1箇所	南知多町						10	-	
	A01-235	道路	一般	西尾市	直接	西尾市	市町村道	修繕	舗装修繕	舗装修繕 L=650m	西尾市						60	策定済	
	A01-236	道路	一般	豊橋市	直接	豊橋市	市町村道	交安	大岩町・小松原町55号線(4区)	歩道設置 L=660m	豊橋市						5	-	
	A01-237	道路	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	市町村道	修繕	(1)瀬戸新居線ほか5路線	舗装修繕 L=3,249m	尾張旭市						250	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-238	道路	一般	武豊町	直接	武豊町	市町村道	修繕	本宮山線 外	舗装修繕 L=500m	武豊町						41		策定済
	A01-239	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	修繕	(1)赤東赤中線	舗装修繕 L=600m	田原市						40		策定済
	A01-240	道路	一般	田原市	直接	田原市	市町村道	修繕	(1)谷熊中央線ほか3路線	舗装修繕 L=1,000m	田原市						60		策定済
	A01-241	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	修繕	(1)岩滑新田板山線ほか15 路線	舗装修繕(2層) L=3,090m	半田市						27		-
	A01-242	道路	一般	半田市	直接	半田市	市町村道	修繕	(1)青山君ヶ橋線ほか18路 線	舗装修繕(1層) L=3,710m	半田市						56		-
	A01-243	道路	一般	知立市	直接	知立市	市町村道	修繕	市道宝町西町線ほか3路線	舗装修繕 L=1.30km	知立市						110		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-244	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	修繕	市道東溝口古道線ほか2路線	舗装修繕 L=823m	あま市						52		策定済	
	A01-245	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	修繕	市道方領新居屋線	舗装修繕 L=400m	あま市							23		策定済
	A01-246	道路	一般	豊田市	直接	豊田市	市町村道	修繕	竜宮橋	耐震補強 N=1橋	豊田市							58		-
	A01-247	道路	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	市町村道	交安	B1016号線ほか2路線	歩道設置 L=160m	北名古屋市							150		-
	A01-248	街路	一般	江南市	直接	江南市	S街路	改築	(都)江南通線	歩道設置 L=106m	江南市							218		-
	A01-249	道路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	市町村道	修繕	00-004号線ほか9路線	舗装修繕 L=2250m	稲沢市							255		-
A01-250	道路	一般	大口町	直接	大口町	市町村道	交安	(他)秋田21号線	歩道設置 L=210m	大口町							35		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-251	道路	一般	大口町	直接	大口町	市町村道	交安	(1)役場前線	歩道設置 L=70m	大口町						40		-
	A01-252	道路	一般	あま市	直接	あま市	市町村道	修繕	市道東溝口古道線ほか1路線	舗装修繕 L=480m	あま市						50		策定済
	A01-253	道路	一般	大府市	直接	大府市	市町村道	修繕	市道平地南屋敷線ほか1路線	舗装修繕 L=400m	大府市						49		策定済
	A01-254	道路	一般	知多市	直接	知多市	市町村道	修繕	(1)大田朝倉線	舗装修繕 L=711m	知多市						149		策定済
	A01-255	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	計画調査	道路附属物点検・計画	点検及び計画策定 N=254基	幸田町						15		-
	A01-256	道路	一般	幸田町	直接	幸田町	市町村道	交安	町道坂崎野場1号線ほか	カラー舗装 N=2箇所	幸田町						3		-
	A01-257	街路	一般	幸田町	直接	幸田町	S街路	改築	(都)生平幸田線	現道拡幅 L=321m	幸田町						100		-

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	東浦町	直接	東浦町	市町村 道	施設整 備	通学路への防犯灯設置	防犯灯設置 N=80基	東浦町						4	-	
		通学路へ防犯灯を設置することにより、児童、生徒が安全に登下校することができる。（42-A-96）																	
											小計						4		
											合計						4		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課にて、目標の達成状況や事業効果の検証を行い、評価を実施した。	計画期間終了後
	公表の方法
	ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算平準化を実現するメンテナンスサイクルの構築を加速することに寄与した。 ・歩道設置を中心とした交通安全対策事業を実施したことにより、死亡事故削減に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
整備計画期間内に完了しなかった事業については、引き続き事業を推進し、さらなる効果発現を目指していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	メンテナンスサイクルの推進率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	死傷事故件数の削減割合	
	最終目標値	80%
	最終実績値	72%