

令和 7 年度病床整備計画スケジュール

年 月	内 容
令和 7 (2025) 年 6 月 2 日～ 7 月 4 日	病床整備の意向調査 (保健所・医療計画課)
7 月 9 日	「令和 7 年度の病床整備について（通知）」発出 (医療計画課)
7 月	病床整備計画の事前協議 (医師会・病院団体協議会)
8 月	
9 月	
10 月	
11 月	
12 月	
令和 8 (2026) 年 1 月	病床整備計画の協議 (地域医療構想推進委員会)
2 月	
3 月	