



新計画の枠組及び作成スケジュール (案)

1 新たな愛知県食育推進計画の体系 (案)



## 2 取組の進め方（案）



## 3 作成スケジュール（案）

時期 会議等	9月	10月	11月	12月	23年 1月	2月	3月	4月
国 食育推進 会議				パブ コメ			計画 決定	
愛 知 県	梓組検討 ↑	梓組の 決定 ● (4日)	梓組の検討 ・計画案の作成 ↑	具体的取組の検討 ・計画案の作成 ↑		パブコメ ↑	計画作成 ・公表 ↑	
改定までの 流れ								
食育推進 会議					●			●
食育推進 計画検討会	● (16日)				●			●
食育推進 連絡会議	● (10日)			●				●

**【食育推進会議】** 食育推進計画の作成及びその実施の推進  
 委員：知事(会長)、公募委員、学識経験者、教育関係者、保育関係者、  
 医療・保健関係者、農林漁業関係者、食品関連事業者、消費者団体代表者、  
 経営・労働団体代表者、副知事、教育長 (30人)

**【食育推進計画検討会】** 食育推進計画案の作成  
 構成員：一般県民(公募)、推進会議の構成団体から推薦された者及び学識経験者(12人)

**【食育推進連絡会議】** 食育に関する施策についての調整  
 構成員：農林水産部次長(座長)、関係25課室長