

愛知県廃棄物処理計画（平成24年度～28年度）改定スケジュール（案）

月	平成22年度												平成23年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
策定調査事業等	<p>●調査委託概要</p> <ul style="list-style-type: none"> アンケート調査（地区別・業種別・従業者規模別に合計20,000事業所を抽出） 発生量・処理量等の実態調査 ヒヤリング調査（多量排出事業者、処理業者、業界団体から30事業所・10団体を選定） 発生状況・処理の詳細実態 減量化、再生利用の取組、今後の見込み 集計及び現況発生量の推計 将来予測 																							
環境審議会				○廃棄物部会							◎環境審議会（諮問）	○廃棄物部会			○廃棄物部会		○廃棄物部会		○廃棄物部会（原案決定）		○廃棄物部会（最終確認）	◎環境審議会（答申）		
委員任期	平成21年11月1日から 平成22年10月31日まで						平成22年11月1日から 平成24年10月31日まで																	