

作成スケジュール（案）

時期 会議等		9月	10月	11月	12月	23年 1月	2月	3月	4月
国	食育推進 会議					骨子 決定	パブ コメ	計画 決定	
改定までの 流れ		基本方向の検討		基本方向 の了承	取組の検討 計画案作成		パブコメ	計画作成 ・公表	
愛 知 県	食育推進 会議			● (4日)			● (2日)		●
	食育推進 計画検討会	● (16日)				● (14日)			●
	食育推進 連絡会議	● (10日)			● (21日)				●

【食育推進会議】

食育推進計画の作成及びその実施の推進

委員：知事(会長)、公募委員、学識経験者、教育関係者、保育関係者、
医療・保健関係者、農林漁業関係者、食品関連事業者、消費者団体代表者、
経営・労働団体代表者、副知事、教育長 (30人)

【食育推進計画検討会】

食育推進計画案の作成

構成員：一般県民(公募)、推進会議の構成団体から推薦された者及び学識経験者
(12人)

【食育推進連絡会議】

食育に関する施策についての調整

構成員：農林水産部次長(座長)、関係25課室長